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25 | R.1 Plan fundatii 1 A3+
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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATIH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII?

2) jn cazul incare anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta
minimum doud scenarii/ opfiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic () se vor prezenta:

3.1, Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuniin plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/ obligatii/
constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

c) orientdri propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite;

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
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d) surse de poluare existente in zona;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatad; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupa caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

(vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici ai obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia;

- Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice.

3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantda a
constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
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- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de
utilitate publica;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisajere; '

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrutui de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referina

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului
de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizatda neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
economica: valoarea actualizatd netd, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate3)

3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii
a caror valoare totald estimata nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza
cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO- ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitdtilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru
investitia de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimati, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitéti fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in
vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnico

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
7.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IAS}
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obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

B. PIESE DESENATE

in functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. plan de amplasare in zona;

2. plan de situatie;

3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate,
scheme de principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
jzometrice sau planuri specifice, dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz.

ANEXE

STUDIU TOPOGRAFIC

STUDIU GEOTEHNIC

STUDIU ENERGETIC

CERTIFICAT DE URBANISM

AVIZE

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE
CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA

NounRsRWNEO

STUDIU DE FEZABILITATE
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Denumirea obiectivului de investitii
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe

Ordonator principal de credite/investitor
Universitatea de Stiintele Vietii ,,Jon lonescu de la Brad” lasi

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Beneficiarul investitiei
Universitatea de Stiintele Vietii ,lon lonescu de la Brad” lasi

Elaboratorul studiului de fezabilitate (conform Contract nr.314/29.12.2020)
sc PORTAL srl 1ASI
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CAPITOLUL 2

SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITHI

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului

de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Oportunitatea realizarii acestei investitii a fost evaluata in Planurile Operationale
ale facultatii de Horticultura si in ansamblu, in Planul Operational al USV lasi.

Obiectivul investitiei - “Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe” se
inscrie in programul de modernizare continua a invatamantului superior horticol iesean,
regional si national. Implementarea proiectului este asigurata de Universitatea de
Stiintele Vietii “lon lonescu de la Brad”, una dintre cele mai vechi si prestigioase institutii
de invatamant de profil din Romania.

Realizarea obiectivului propus, va conduce la materializarea unor spatii moderne
pentru educatia studentilor, asigurand o dezvoltare institutionala bazata pe cunoastere si
inovare, contribuind la indeplinirea criteriilor de evaluare europene (EAEVE) si nationale
(ARACIS).

Patrimoniul complex de functiuni al universitatii (didactice, laboratoare, spatii
experimentale si de microproductie, spatii de cazare si sportive) este sustinut de un
pretios fond funciar, constituit din terenuri agricole, plantatii de pomi fructiferi si vii.

Amplasamentul studiat face parte din cadrul Statiunii Didactice “Vasile Adamachi”.
Ferma in care isi desfasoara practica horticola si agricola studentii de la U.S.V. cuprinde
cinci sectoare importante:

Sectorul viticol, constituit din 14 hectare de productie si 1,8 hectare pentru
cercetari, avand peste 200 de soiuri de vita de vie;

Sectorul pomicol este desfasurat pe 25 de hectare de plantatii, cu variate specii de
pomi fructiferi - pentru cercetare si productie;

Sectorul legumicol, desfasurat in arii deschise si solarii;
Sectorul floricol, constituit din arii deschise si sere;
Sectorul dendrologic-ornamental, cuprinzand brazi, molizi, pini si arbusti.

In scopul cresterii nivelului de calitate didactic dar si de valorificare a
microproductiei proprii, se propune construirea unei cladiri care sa integreze atat procese
specifice fluxului de vinificatie cat si spatii de depozitare de fructe.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie si acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

STUDIU DE FEZABILITATE
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Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "lon lonescu de la Brad” din
lasi este o institutie specializata in invatamantul superior agronomic si medical veterinar,
cu anvergura ta nivel national si european, avind ca misiune fundamentala formarea de
ingineri specializati in agronomie, horticultura, zootehnie, inginerie si management in
agricultura si dezvoltare rurala, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare,
biotehnologii agricole, licentiati in biologie agricola si doctori medici veterinari.

Oferta academicid se defineste, pe scurt, prin facultati acreditate, domenii de
studiu cu impact profesional atdt in Romania cat si in strainatate, calitate in educatie,
performanta in cercetarea stiintifica, mobilitati europene, cariere de succes, facilitati si
conditii de studiu ultramoderne.
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crearea Institutului de Cercetdri pentru Agricultura si Mediu (ICAM) - finantat din fonduri
structurale - care este dotat cu echlpamente de cercetare ultramoderne, pentru analize
fizice si chimice pentru sol, plante, apa si aer. in cadrul institutului functioneaza un
fitotron, o sera si 0 casa de vegetatie.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "lon lonescu de la Brad” din
lasi colaboreazd in domeniile didactic si stiintific cu universitati din intreaga lume, in baza
a 60 de acorduri.
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Romania (International Assocratlon for the Exchange of Students for Technical
Experience), care intermediaza locuri de practica pentru studenti din domentiie stunteior
naturii, ingineresti si respectiv, agricole si silvice.

Ca membru asociat al Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), USV din lasi si-a
integrat in preocupar obiectiveie privind dezvoitarea institutionaila §1 stungifica a
universitatilor, inclusiv prin mobilitati academice, studentesti si programe de cercetare.
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din lasi este membra a European
University Association (EUA) si a Furopean Association of Establishments for Veterinary
Education (EAEVE).

Direct beneficiara a investitiei propuse, Facultatea de Horticultura din lasi ocupa
un rol important in sistemul educational agricol. Dezideratele facultatii, prin prisma
domeniilor de care apartin programele de studii gestionate de facultate, sunt comune
pentru Horticultura, Peisagistica, Biotehnologii agricole si Ingineria mediului.

Obiectiv strategic: Dezvoltarea si modernizarea bazei didactice si de cercetare
existente, prin conservarea si functionalitatea patrimoniului actual, continuarea
procesului investitional si asigurarea finantarii.

Initierea proiectului privind construirea Liniei de Vinificatie si a Depozitului de
Fructe face parte din lista obiectivelor expuse in Planul operational pentru anul 2021 al
Facultdtii de Horticulturd din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii “lon_lonescu de la
Brad” din lasi, in acord cu Planul strategic de dezvoltare institutionala a USV lasi.

Potrivit acestui Plan operational, s-au definit urmatoarele directii de actiune:

STUDIU DE FEZABILITATE
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- urmarirea eficientei economice incepdnd de la disciplind, departament si
finalizdnd cu facultatea in ansamblul s3u;

- valorificarea eficientd a resursei umane existente in facultate, ca principala sursa
generatoare de plusvaloare;

- exploatarea rationala si eficientd a resurselor materiale existente (cladiri, spatii
de invatamant si cercetare, infrastructura de cercetare, ferma horticola etc.);

- modernizarea amfiteatrelor si laboratoarelor ce apartin Facultatii de
Horticulturd, prin reorganizarea spatiilor, a dotarilor functionale, dotarea cu aparatura
moderna pentru desfasurarea unei activitati didactice de nalta calitate, in concordanta
cu cerintele ARACIS;

- realizarea in cadrul FDE “Vasile Adamachi” a unor facilitati suplimentare pentru
activitatile cu caracter didactic - experimental din Facultatea de Horticultura;

- atragerea de fonduri care sa sustina dezvoltarea resursetor materiale pentru
activitatea didactica si de cercetare;

- sprijinirea activitatilor din campurile didactice si de cercetare, stoparea
actiunilor care afecteaza activitatea din campuri sau chiar existenta lor, sustinerea
materiald pentru dezvoltarea si dotarea acestora (replantari, asigurarea cu forta de
munca etc.);

- atragerea de resurse financiare (fonduri europene, nationale si venituri proprii)
necesare construirii de noi facilitati pentru cultura in spatii protejate a speciilor horticole
(legume, plante ornamentale etc.);

- completarea lucririlor de modernizare a serei floricole si a rozariului facultatii;

- realizarea unui poligon de practicd pentru specializarea Peisagistica in cadrul SDE
“Vasile Adamachi” a Universitatii;

- modernizarea sistemelor de sustinere si a tehnologiilor de cultura in Colectia
Ampelografica si Colectia de soiuri de mar ale FHI, pentru valorificarea acestora in
parteneriate de cercetare vizand adaptarea speciilor horticole la schimbarile climatice;

- initierea lucrarilor de selectie clonald {a soiurile de vita de vie si speciile pomicole
cultivate in cadrul SDE “Vasile Adamachi”, in vederea obtinerii unor clone avand ca
mentinator USAMYV lasi;

- initierea procedurilor administrative si constituirea facilitatilor tehnice care sa
permitd producerea de material saditor horticol prebaza, baza si certificat, in cadrul SDE
“Vasile Adamachi” a USAMV lasi;

- reorganizarea laboratoarelor de cercetare pe grupuri de discipline, pentru
folosirea judicioasa si eficientd a aparaturii existente si a celei ce se va achizitiona;

- reorganizarea parcurilor din campusul universitar, prin replantari si completari
de goluri, regenerarea exemplarelor dendrologice existente;

- amenajarea unor spatii suplimentare cu caracter didactic in Statiunea Didactic -
experimentala “Vasile Adamachi”;
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- producerea de material semincer si saditor necesar reconversiei campurilor
legumicole, floricole, pomicole, viticole si dendrologice in colaborare cu Statiunea
Didactica Experimentala a USV lasi.

- sustinerea demersurilor pentru constructia Depozitului pentru legume si fructe si
Statiei de vinificatie in cadrul FDE “Vasile Adamachi”;

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent, procesele de vinificatie din cadrul Statiunii Didactice se desfasoara
segregat, operatiunile primare (selectie, dezciorchinare, zdrobire/presare) fiind
discontinue fata de cele secundare (stocare, decantare, macerare, fermentare).
Deasemeni, capacitatile de stocare limitate contribuie la neexploatarea in parametri de
randament a potentialului oferit de plantatiile viticole.

Productia pomicola este constituita din diferite specii: samantoase (mar, par,
gutui) si samburoase (cires, visin, cais, piersic, prun, etc), fiecare dintre acestea avand
particularitatile proprii: soiuri si respectiv perioade de recoltare distincte. Capacitatile si
conditiile de stocare actuale nu permit depozitarea pe perioade determinate a productiei
pomicole, in parametri constanti de temperatura si umiditate.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si_lung privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitdtii si dimensionarii
obiectivului de investitii

Tema de Proiectare elaborata de catre USV lasi privind realizarea Studiului de
Fezabilitate prevedea initial - ca propunere de proiect, realizarea a doua constructii
independente, pentru fiecare dintre functiuni, astfel:

- Linie de YVYinificatie / Constructie tip hala in regim P+1E(partial), cu
dimensiunile generale in plan de 63.25m x 16.70m, Arie construita = 1042.80mp, Arie
desfasurata construita = 1486.35mp;

- Depozit de Fructe / Constructie tip hala in regim P+1E(partial), cu
dimeniunile generale in plan de 35.70m x 14.70m, Arie construita = 524.80mp, Arie
desfasurata construita = 643.80mp.

In urma discutiilor purtate cu conducerea USV lasi pe durata de elaborare a
Studiului de Fezabilitate, avand ca suport Tema de Proiectare si planurile anexa, s-a decis
ca cele doua functiuni (Linia_de Vinificatie si Depozitul de Fructe) se vor reconsidera
dimensional, urmand a_se integra si completa reciproc intr-o constructie unitara -
monobloc, avand parametrii generali:

- Dimensiuni generale in plan: 58.90m x 16.95m;

- Regim de inaltime: P+1E (partial);

Sistemul constructiv: suprastructura metalica (profile otel);
Infrastructura (sistem de fundare) - conform specficatiilor studiului

STUDIU DE FEZABILITATE
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geotehnic;
- Inchideri exterioare: panouri termoizolante;
- Sistem de incalzire utilizand energia electrica.

1) Tipurile de servicii

- Activitati practice dedicate studentilor;

- Activitati de cercetare;

- Procese de vinificatie (flux tehnologic complet);
- Celule etanse, frigorifice, de depozitare fructe;
- Spatii de birouri, administrative;

- Spatii didactice (laboratoare)

2) Sursele de acoperire a costurilor de functionare a Liniei de Vinificatie si
Depozitutui de Fructe:
- Fonduri proprii ale Universitatii de Stiintele Vietii ,,lon lonescu de la Brad”

Costurile care vor fi acoperite: salarii, cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli de
intretinere (curdtenie, mentenantd), cheltuieli de functionare (utilitati, telefon,
internet, imprimate, rechizite), obiecte de inventar (mobilier, diverse).

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Construirea Liniei de Vinificatie si respectiv a Depozitului de Fructe sunt
considerate ca fiind o investitie oportuna, avand in principal, doua scopuri majore:

- Implicarea directa, practica, a studentilor in procesele de vinificatie si in
consecinta, cresterea nivelului didactic si al cercetarii stiintifice; Implementarea Liniei
de vinificatie va permite totodata, realizarea si urmarirea unui flux tehnologic complet in
cadrul aceluiasi obiectiv;

- Valorificarea materiala a productiei obtinute in cadrul Statiunii Didactice, la
parametri superiori de calitate si eficienta, predictibili.
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CAPITOLUL 3

IDENTIFICAREA S| PREZENTAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE POSIBILE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Plecand de la solutia de arhitectura aprobata la faza de consultare, preliminara
elaborarii Studiului de Fezabilitate, definirii parametrilor generali si luand in
consideratie particularitatile geo-fizice ale amplasamentului (studiu geotehnic / solutii
de fundare si respectiv profilul topometric al terenului) se considera ca cele doua
scenarii posibile vizeaza infrastrucura - sistemul de fundare adoptat.

Prin urmare, se analizeaza doua scenarii tehnico-economice:

Scenariul 1:

- Sistem de fundare indirecta, realizat din piloti forati si grinzi de coronament
- ce constituie partea de infrastructura a cladirii; In acest caz, pilotii vor fi dimensionati
pentru o sarcina axiala.

- Realizarea unui zid de sprijin pe latura sud-vestica, compus (fundare directa
+ piloti forati pe o arie mai restransa).

Scenariul 2:

- Sistem de fundare directa (infrastructura realizata prin sistem de fundatii
continue);

- Realizarea unui zid de sprijin pe latura sud-vestica, exclusiv pe baza de piloti
forati. In acest caz, pilotii vor fi dimensionati si pentru sarcini de incovoiere (impingeri
laterale).

Avand in vedere tipologia scenariilor, analiza va diferi doar din punct de
vedere tehnic si economic (cap.3.2 si 3.3), partea de amplasament (cap 3.1), si
studiile de specialitate cap 3.4 fiind identice

3.1. Particularitati ale amplasamentului- identica pentru ambele scenarii

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zonda de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

STUDIU DE FEZABILITATE
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Localizare: Amplasamentul studiat se afla in Judetul lasi, Municipiul lasi, Aleea
Mihail Sadoveanu nr. 9, in incinta Statiunii Didactice / Ferma ,,Vasile Adamachi”.

Amplasarea fata de intravilanul/extravilanul localitatii: Amplasamentul studiat
se afla in intravilanul municipiului lasi, si face parte din terenul totalizand 61,380mp,

St h
@t

Regimul juridic: Conform extrasului de carte funciara nr. 94467 / 24.05.2021
(atasat), dreptul de proprietate asupra terenului apartine USV ,,lon lonescu de la Brad”

Parametrii de edificare au rezultat in urma unui studiu de urbanism - PUZ, aprobat

Zona de studiu cuprinde un perimetru de cca 8000mp, continand pe langa
amplasamentul propriu-zis, vecinatati construite - hale si constructii evidentiate in planul
de situatie (laborator C1, cladire si cantar bascule C5, magazii C10-C11, depozit remiza,

Amplasamentul destinat amplasarii obiectului de investitie este reprezentat de un
platou liber de constructii, cu o declivitate variabila (medie), de cca 2.5-3% pe directia

STUDIU DE FEZABILITATE
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Potrivit plansei de regulament P.U.Z. / U2 - drumul existent de incinta (de legatura
cu Aleea Mihail Sadoveanu) este propus pentru latire, la deschiderea de 7.0m, cu trotuare
de ambele parti.

c) orientéri propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite;

Avand in vedere conformatia amplasamentului (longitudinala pe directia SE-NV) ,
profilul topometric precum si prevederile P.U.Z., constructia se va amplasa longitudinal,
paralela cu curbele de nivel, respectand directia SE-NV.

d) surse de poluare existente in zona;

Zona in care se incadreaza terenul studiat este lipsita de factori majori de poluare
si nu prezinta riscuri naturale sau antropice.

Pentru realizarea investitiei propuse se vor respecta toate normele si legile in
vigoare privitoare la autorizarea lucrarilor de constructii, calitatea in constructii precum
si cele pentru protectia mediului si siguranta muncii si a sigurantei in exploatare.

e) date climatice si particularitati de relief;

Teritoriul municipiului lasi se afla situat in partea central - estica a judetului lasi,
in partea nord - esticd a Romaniei, intre 46°50' - 47°36' latitudine nordica si 26° 33" - 26°07'
longitudine estica.

Prin extinderea lui, lasi-ul este legendara urbe a celor 7 coline Cetatuia, Galata,
Copou, Bucium - Paun, Sorogari, Repedea si Breazu, cu altitudini variind intre 40 m in
Lunca Bahluiului si 400 m pe Dealul Paun si Dealul Repedea. Principalele coline sunt
Copou, Cetatuia, Tatdrasi si Galata. Orasul este traversat de raul Bahlui, Nicolina si de

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
Pagina |17



700462, str. Th. Yascauteanu 2, lasi

- ?‘

CUI: RO1970596, J22/1543/1992 - d

Tel: +40 722 648 743 ] :
office@portalarchitects.ro |'- H P o r il

E

architects

paraul Sorogari. La est de oras, curge paraul Ciric, pe care sunt create artificial trei lacuri
Cu scop de agrement.

Municipiul are ca suburbii cateva localitati care, din punct de vedere administrativ,
sunt considerate incd asezari rurale, dar, din punct de vedere edilitar, se prezinta ca
asezari urbane: Dancu, Tomesti, Ciurea si Lunca Cetatuii. Tendinta urbana este de
extindere a orasului, aceste localitati fiind incluse in zona metropolitana, alaturi de alte
localitati precum Paun, Barnova, Horpaz, Miroslava, Valea Lupului si Breazu. in urma
exploziei fenomenului constructiilor din ultimul deceniu, unele dintre aceste localitati
sunt astazi practic unite cu orasul.

Relieful

Orasul lasi este situat la limita de S-E a campiei Moldovei, la zona de contact cu
marginea de N-E a Podisului Central Moldovenesc.

Teritoriul localitatii se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in marea
unitate a Podisului Moldovenesc, regiunea Campia Moldovei. Relieful se prezinta sub
forma de interfluvii largi, cu platouri intinse si cu versanti cu diferite grade de inclinare.
Pe interfluvii se intalnesc terenuri foarte fertile. Pantele sunt cuprise intre 5° si 25° si
adesea sunt afectate de procese de eroziune si de alunecari. Solurile dominante sunt cele
din grupa cernoziomului levigat, iar pe suprafete mai mici se intalnesc si lacovisti,
lacovisti de coasta afectate de procese de eroziune. Pentru a mari fertilitatea solurilor
erodate si a celor saraturate este necesar sa se aplice masuri antierozionale complexe si
sa se administreze amendamente cu fosfogips.

Clima

In orasul lasi clima este temperat continentala, temperaturile maxime absolute
atingand 16,7°C iarna si 40°C vara iar temperaturite minime absolute -30,6°C iarna si 6,3°C
vara.

Umiditatea relativa medie multianuala este de 78%. Regimul anual al precipitatiilor
este de tip continental, maxima fiind in luna iunie -784 mm si minima in luna februarie -
279mm. Precipitatiile solide pot cadea in medie 134 zile/an, grosimea maxima a stratului
de zapada fiind in medie de 31 de cm in lunile decembrie si ianuarie.

Din analiza vanturilor dominante, rezulta ca frecventa anuala cea mai mare o au
vanturile din NV-28%, adica cele corespunzatoare orientarii generale a reliefului. Larga
deschidere spre lunca Prutului favorizeaza patrunderea curentilor de aer din Est (14,5%).
Vanturile din N-V au viteze medii lunare Intre 4,9m/s si 6,4m/s.

Vanturile din Est au viteze medii lunare care nu depasesc 3,5m/s. Viteza maxima
de 22m/s poate fi atinsa odata la 20 ani, cea de 40m/s o data la 50 ani si de 48m/s - o
data la 100 ani.

In concluzie, viteza vanturilor este un factor care trebuie luat in considerare in
procesul de proiectare.

Prezenta aglomerarii urbane produce fenomenul complex de clima urbana care se
materializeaza prin:

- valori diferite ale temperaturii fata de zonele preurbane;

- temperaturi minime atenuate;

- viteze mai mici ale vantului si implicit, frecventa mai mare a calmului
atmosferic.
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Caracteristici Morfologice, Geologice si Hidrogeologice ale Zonei
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata se incadreaza in:
- regiunea - Campia Moldovei;

- subregiunea - Campia Jijiei Inferioare;

- unitatea - Culuarul Bahlui; subunitatea - Terasa Medie

Harta geologica a amplasamentului

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterand se intdlneste la adancimi
variabile, cuprinse intre 7,50 si 5,50 m , avand caracter ascensional pana la 2,5...3,00m.

In afara de aceastd apa se mai intalnesc si lentile de apa vadoasa, a caror prezenta
se manifesta in special in timpul perioadelor de precipitatii abundente.

Amplasamentul nu este expus revarsarilor din viituri.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;

Conform avizelor obtinute pe amplasament nu exista retele care ar trebui deviate

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic actualizat, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere al macrozonarii seismice, conform P100-1/2013, Municipiul
lasi, se inscrie in zona C si se incadreza in urmatorii parametri:

Din punct de vedere al macrozonarii seismice, conform P (00- 1/2013, Municipiul
lasi, se Inscrie In zona C si se incadreza In urmatorii parametri:

- intensitatea seismica: 7,5;

- gradul de protectie sesmic pe scara MSK: VIIi;

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.25-g

- perioada de colt: T=0,7 s

Microzonarea teritoriului municipiului lai, tinand seama de geomorfologie si
natura terenurilor de fundare, determina variatii ale intensitatii seismice de +1 grad
seismic.

(if) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform prevederilor din normativ P100-1/2013 amplasamentul se incadreaza
astfel:

zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare - ag = 0.25 g;

perioada de control (colt) - Tc = 0.70sec.

Adancimea de inghet a amplasamentului conform STAS 6054/77 este cuprinsa in
intervalul 0.90 m de la suprafata terenului.
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Incarcarea din zapada, conform CR 1-1-2-2012 si STAS 10101/21-92, pentru
amplasamentul studiat este q = 2,50KN/mp.

Apa subterana nu a fost interceptata in foraje deoarece este prezenta pe
amplasament la_adancimi de peste 10,00m, nefiind interceptata in foraje.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt urmatorii:

o Pentru incarcari produse de actiunea vantului, conform CR 1-4/2012, presiune
dinamica de referinta a vantului, mediatd pe 10 min., avand 50 ani interval
mediu de recurenta este gp = 0,70 kN/m?;

e Pentruincarcari date de zapada, conform indicativ CR-1-1-3/2012, cu o
valoare caracteristica a incarcarii din zdpada sk = 2,50 kN/m?, pentru o
perioada de revenire de 50 ani;

o Clasa de importanta-expunere Il conform CR 0 - 2012;

e Categoria de importanta a cladirii este C conform HG 766-97.

-t e " Tow el '
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.
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(iii) date geologice generale;

Pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor din
amplasament, in perioada 14-15.01.2021 reprezentantii companiei S.C. GEOTECH S.R.L. au
realizat urmatoarele investigatii:

- trei foraje in sistem carotaj continuu prin percutie, realizate pana la adancimea
de -10,00 m (f1, f2) respectiv -4,00 m (f3) fata de cota terenului natural;
- patru penetrari statice cu piezocon, realizate pana la adancimi variabile intre -
13,50...-14,00 m fata de cota terenului natural.
Pozitia pe amplasament a punctelor de investigare este prezentata in in
imaginea de mai jos si prezentate detaliat in studiul geotehnic atasat.

Obs. informatii suplimentare in legdturd cu natura si caracteristicile fizico-mecanice
ale straturilor din amplasament s-au preluat si din studiul geotehnic nr. 98/2019, realizat
de S.C. PROGEOCON S.R.L. pentru faza PUZ a aceluiasi obiectiv.

Amplasarea investigatiilor si fisele sintetice ale forajelor F1 si F2 din studiul
geotehnic nr. 98/2019 sunt incluse in Anexa | a studiului geotehnic.

(iv) Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportut
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupa caz;
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@ Forg) in sistem carotaj continuu prin percutie
@ Penetrare statica cu piezocon

Din forajele de studiu s-au prelevat probe tulburate si netulburate (sub forma de stut)
pentru determinarea caracteristicilor geotehnice necesare identificarii si caracterizarii
pamanturilor din amplasament.

Stratificatia terenului pe locatia forajelor efectuate este detaliatd in plansele
SG2..5G4. Din analiza fiselor de stratificatie si in baza observatiilor din teren se fac
urmatoarele precizari:

Pe locatia forajului f1:

- 0,00... -1,00 m - Pdmint vegetal cafeniu in grosime de 50 cm cu trecere in
umplutura argiloasa, sfaramicioasa, plastic vartoasa;

-1,00...-3,10 m - Argila nisipoasa cu trecere in argila nisipoasa prafoasa, cafenie cu
zone cenusii si ruginii, cu concretiuni calcaroase, cu plasticitate foarte mare si medie,
plastic vartoasa;

-3,10...-3,70 m - Nisip mare cafeniu, cu slab liant argilos si pietris, foarte umed la
saturat;
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-3,70...-10,00 m - Argild cafeniu-cenusie, cu filme de nisip fin-prafos si concretiuni
calcaroase, cu plasticitate foarte mare, plastic vartoasa.

Pe locatia forajului f2:

- 0,00... -0,50 m - Pamant vegetal cafeniu;

-0,50...-1,80 m - Umpluturd argiloasa de culoare cafeniu-inchis, cu fragmente de
materiale de constructii (caramizi);

-1,80...-4,80 m - Argila nisipoasa prafoasa cu alternante de argila si argila nisipoasa,
cafenie cu zone cenusii, cu concretiuni calcaroase, cu plasticitate foarte mare la mare,
plastic vartoasa la plastic consistenta;

-4,80...-5,30 m - Nisip cafeniu, cu slab liant argilos si pietris, saturat;

-5,30...-10,00 m - Argila cafeniu-cenusie, cu filme de nisip fin-prafos, cu plasticitate
foarte mare, plastic vartoasa.

Pe locatia forajului f3:

- 0,00... -0,50 m - Pamant vegetal cafeniu;

-0,50..-3,30 m - Argild cafenie, cu zone cenusii si ruginii, sfaramicioasa, cu
intruziuni calcaroase sub forma de vinisoare si cuiburi, cu plasticitate foarte mare, plastic
vartoasa;

-3,30...-3,70 m - Argild nisipoasa prafoasa cafenie, plastic vartoasa;

-3,70...-4,00 m - Nisip fin cafeniu, cu slab liant argilos si pietris, saturat.

Studiul geotehnic evidentiaza in omze e el kil
detaliu ipotezele de analiza a stabilitatii e
versantului studiat, precum si ipotezelede ~ ~ T pmmmemes [T e
fundare directa / indirecta. ﬁ;"' =N E -
Deasemeni, s-au  determinat e "

calculele terenului de fundare si s-au facut
sopecificatii geotehnice privind solutia
recomandata. =

Datele tehnice sunt prezentate T I e
detaliat in fisele de foraje din studiul ®
geotehnic atasat.

(v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;
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in conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a V-a, zone de risc natural, amplasamentul se incadreaza in urmatoarele
zone de risc:
e Zona de intensitate seismica Vil (grade MSK), cu o perioada de revenire de cca.
50 ani;
e Zona cu cantitdti de precipitatii medii anuale cuprinse in intervalul 501-600
mm, cu arii afectate de inundatii datorate formarii unor torente ca urmare a
unor ploi abundente de lungé durata sau topirii rapide a straturilor de zapada;
» Zona cu potential ridicat de producere a alunecarilor de teren, acestea putand
fi de tip primar sau reactivate.

Avand in vedere prevederile din normativ NP 074/2014, s-a determinat categoria
geotehnica in care poate fi incadrat sistemul constructie teren.

Astfel s-a stabilit urmatorul punctaj:

= Conditiile de teren: teren dificil de fundare 6 puncte
=> Apa subterana: fara epuizmente 1 punct

= Constructie de importanta normala 3 puncte
= Vecinatati: risc moderat 3 puncte
=> Zona seismica de calcul ag= 0,25g 3 puncte
Total 16 puncte

Risc geotehnic ,major" Categorie geotehnica 3|

(vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

La data investigatiilor geotehnice s-a interceptat apa subterand dupa cum
urmeaza:

- Pe locatia forajului f1 la -3,50 m fata de C.T.N.; dupa finalizarea forajului
nivelul apei s-a inregistrat la -3,80 m fata de C.T.N.

- Pe locatia forajului 2 la -4,80 m fatd de C.T.N.; nivelut apei s-a inregistrat la -
4,60 m fatad de C.T.N. dupa finalizarea forajului si la -4,50 m dupa 24 ore de la
realizarea forajului.

- Pe locatia forajului f3 la -3,70 m fata de C.T.N.; dupa finalizarea forajului
nivelul apei s-a inregistrat la -2,80 m fata de C.T.N.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic:
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- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Conform datelor solicitate prin Tema de Proiectare precum si a elementelor de
functionalitate analizate si discutate pe durata realizarii Studiului de Fezabilitate, cele
doua functiuni : Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe, vor fi integrate intr-o constructie

unitara, monobloc.

Principiile care au condus la amplasarea rezolvarea functionala, arhitecturala a
cladirii, la stabilirea regimului de inaltime si a dimensiunilor generale sunt:

Regimul de aliniere si parametrii impusi prin Regulamentul local aferent

P.U.Z. aprobat;

Particularitatile geotehnice ale amplasamentului;

Profilul topometric al zonei de versant;

Accesibilitate, racordarea la teren si caile de acces adiacente;

Raportarea fata de constructiile existente aflate in patrimoniul U.S.V lasi;
Stabilirea punctelor de acces in cladire, raportate la specificul fluxului

tehnologic aferent celor doua functiuni (Vinificatie / Depozitare Fructe);

Necesitatea realizarii unei structuri spatiale unitare, care sa poata integra

pe de o parte :

e o incinta cu inaltime libera - parter inalt, dedicata amplasarii
recipientilor de stocare a vinurilor (rezervoare verticale izolate, cu
capacitati de 30/50/100/HL si inaltimi cuprinse intre 3.6/4.4/4.7m);

e incinte cu inaltimi libere - parter inalt, destinate celulelor ermetice de
stocare in stive a fructelor (suprapunere module tip europalet);

e 0 zona de niveluri suprapuse P+1E, destinata functiunilor conexe (in
plan parter: sectie imbuteliere, sectie produs finit, hol de distributie -
sortare/livrari, spatii de vestiare si sanitare si in plan etaj: spatii de
birouri, laboratoare, centrala termica si grupuri sanitare).
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- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Alegerea solutiei optime de SUPRASTRUCTURA a luat in considerare urmatoarele
aspecte:

- Realizarea unui SISTEM STRUCTURAL “USOR” (structura metalica), care sa
ofere deschideri libere (fara reazeme intermediare), in special in zona dedicata Liniei de
Vinificatie. Acest principiu permite pe de o parte o flexibilitate ridicata in amenajarea,
utilarea si exploatarea (eventual permutarea in viitor) componentelor fluxului de
vinificatie;

Reprezentare grafica a solutiei recomandate de suprastructura (Scenariul 1):

Sl
an®

‘ AN
S

- Implementarea unui sistem structural “greu” - (cel mai apropiat sistem de
luat in considerare, fezabil din punct de vedere al deschiderilor libere necesare) ar
presupune adoptarea unui ansamblu din elemente prefabricate din beton armat (blocuri
de fundare, stalpi si grinzi pretensionate), mixat cu zone din beton armat monolit
(planseu etaj).

(il A
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Reprezentare grafica a solutiei alternative de infra si suprastructura (Scenariul 2):

Exemplificare structura din elemente prefabricate din beton armat (sus: stalpi si grinzi prefabricate din
b.a. / jos: blocuri de fundare prefabricate din b.a.)

pesnp——
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Avand in _vedere conditiile geotehnice locale si natura terenului, amplasarea
constructiei in zona_de versant, extracosturile generate de adaptarea infrastructurii la
aceste sarcini, timpii de executie si succesiunea operatiunilor dar si recomandarile U.S.V.
lasi, solutia constructiva cu suprastructura din beton armat a fost eliminata din start.

Anveloparea cladirii se va face cu un sistem de panouri termoizolante cu eficienta
energetica ridicata (pereti, acoperis).

Optiunile pentru realizarea sistemului de INFRASTRUCTURA determina practic si
cele doua scenarii ce pot fi luate in calcul:
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Adoptarea unui sistem de fundare indirecta pentru constructie, prin intermediul
unei retele de 55 piloti forati, corespondenta intersectiei de axe din plan, a unor puncte
intermediare si a unor piloti de testare.

In acest caz, pilotii vor fi dimensionati predominant pentru sarcini axiale, vor avea
diametre de 60cm si lungimi de 15.0m si vor transmite sarcinile constructiei la terenul
bun de fundare.

Grinzile de fundare / coronament au rolul de a rigidiza reteaua de piloti forati si
de a prelua incarcarile transmise de suprastructura. Latimea grinzilor de fundare asigura
incadrarea presiunilor efective trasmise la terenul de fundare in limita presiunilor
maxime impuse de studiu geotehnic.

Avand in vedere profilul topometric al terenului si necesitatii realizarii unei cai de
acces auto posterior constructiei (pe latura SV), aceasta portiune a platformei necesita
sistematizare (uniformizarea cotei terenului amenajat, prin adaos de umpluturi) si
realizarea_unui zid de sprijin_in_aval cu fundare directa (evidentiat mai sus cu linie
punctata magenta) si din - piloti forati (evidentiat mai sus cu linie punctata rosie).

Acest zid de sprijin va prelua doar eforturile laterale, de impingere datorate

uniformizarii cotei terenului amenajat.
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Adoptarea unui sistem de fundare directa pentru constructie, prin intermediul
unei retele de grinzi de fundare, dimensionate conform sarcinilor suprastructurii si
caracteristicilor geotehnice.

In aceasta ipoteza, avand in vedere natura terenului de fundare, se impune
realizarea unui zid de sprijin in aval, exclusiv din piloti forati, dispus posterior constructiei
(evidentiat cu linie punctata rosie).

Pilotii vor avea o dispunere densa (precalculul de structura evidentiaza necesitatea
unei dispuneri tangente), vor fi capacitati sa preia impingerile laterale ale terenului
(natural si sistematizat) precum si cele generate de sarcina constructiei (mai mari in cazul
strucurii din b.a.) si prin urmare vor avea un diametru superior (80cm) si un coeficent de
armare diferit, superior celui din primul scenariu.

Acest scenariu implica:

- Costuri suplimentare, generate de realizarea integrala a zidului de sprijin
din aval, exclusiv in sistem de piloti forati (cantitati de beton, armaturi, costuri aferente
forarii si indepartarii pamantului din foraje);

- Realizarea unei amprente extinse de sapatura in zona construirii, lucrari de
sprijinire maluri. Deasemeni, presupune extracosturi din manevrarea unor volume mari
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de pamant excavat;

- Avand in vedere ca pe amplasament au existat anterior constructii a caror
structura a fost dezafectata, sapaturile pot evidentia elemente de fundare, umpluturi -
ce pot afecta solutia de fundare, costurile previzionate si timpii de executie;

Solutia functionala (de organizare a spatiilor) este valabila in ambele scenarii luate
in calcul.

Deasemeni, solutiile privind asigurarea instalatiilor, sunt similare in ambele
scenarii.

- Descrierea fluxurilor tehnologice

o DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE VINIFICATIE

Proiectul de fata are in vedere infiintarea unui centru de vinificatie modern in
podgoria lasi, centrul viticol Copou, pentru procesarea unei cantitati de 145 tone
struguri albi si negri.

Pentru aceasta se vor proiecta fluxurile tehnologice de vinificatie pentru vinuri
albe roze si rosii, pe diferite categorii de calitate. in baza acestor linii tehnologice
proiectate urmeaza a se achizitiona echipamente si instalatii performante pentru
prelucrarea strugurilor, producerea si conditionarea vinurilor, precum si pentru
imbutelierea acestora, in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind normele de
calitate si igiend din industria alimentara. in functie de fluxurile tehnologice proiectate
se va dimensiona locatul cramei si sectiile anexa. De asemenea, se are in vedere
construirea localului care va adaposti aceste linii, precum si sectiile anexe ale cramei.

o Localizarea investitiei care se va realiza prin proiect

Amplasarea obiectivului prevazut in proiect se va face in cadrul Statiunii Didactice
a Universitatii pentru Stiintele Vietii din lasi, Ferma Horticola ,,Vasile Adamachi”, aleea
Mihail Sadoveanu nr. 9, lasi.

in acesta crama vor fi prelucrate anual aproximativ 145 tone de struguri din
soiurile Feteasca alba (1,35 Ha), Feteasca regala (2,49 Ha), Sauvignon blanc (1,11 Ha),
Chardonnay (1,50 Ha), Muscat Ottonel (1,85 Ha), Busuicaca de Bohotin (0,22 Ha),
Cabernet Sauvignon (1,40 Ha), Pinot noir (0,67 Ha), Feteasca neagra (1,89 Ha), precum si
amestecuri de soiuri albe (1,00 Ha) si rosii (1,00 Ha) recoltati din colectia ampelografica
a Facultatii de Horticultura. (Anexa 1)

Stabilirea cantitatilor de struguri, must si vin ce urmeaza a fi procesate sunt in
concordanta cu limitele impuse prin Caietul de sarcini pentru producerea si
comercializarea vinului cu denumire de origine controlata ,,JASI” elaborat de Oficiul
National al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV) din cadrul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale. Pentru soiul Busuicaca de Bohotin pentru care nu sunt prevazute
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limite in caietul de sarcini precum si pentru amestecurile de struguri din diferitele soiuri
cultivate in colectia ampelografica, s-au asimilat aceleasi limite.

Avand in vedere ca urmeaza a fi produse mai multe game de vinuri, respectiv albe
nearomate, albe aromate, roze, si rosii, pe diferite grade de calitate, crama va trebui
sa adaposteasca utilaje si instalatii care sa deserveasca atat tehnologia de producere
a vinurilor albe, cat si pe cea a vinurilor roze sau rosii, aromate si nearomate. Se
estimeaza ca din soiurile albe se vor prelucra cca 81 tone, iar din cele aromate si rosii
cca 64 tone struguri. (vezi Anexele 1, 2, si 3).

o Tehnologia de obtinere a vinurilor albe roze si rosii

Culesul strugurilor se efectueaza manual in ladite speciale din material plastic cu
capacitate de 40 litri. Momentul culesului va fi ta maturitatea tehnologica, cand mustul
are un continut de zahar de minimum 145 g/L atunci cand urmeaza sa se obtina un vin alb
si 162 g/L pentru vinuri rosii, inclusiv cele varietale. La producerea vinurilor cu denumire
de origine controlata ,lasi”, recoltarea strugurilor se va efectua atunci cand continutul
de zahar din must va fi de minim:

. 187 g/L la toate soiurile, daca vor purta mentiunea traditionala D.O.C.
-C.M.D.;

. 220 g/L la soiurile albe si 213 g/L la soiurile rosii, daca vor purta
mentiunea traditionala D.0.C. - C.T.;
. 240 g/! la soiurile care vor purta mentiunea traditionala D.O.C. -C.1.B.

Transportul strugurilor se face rapid, laditele fiind incarcate manual in remorci,
cu mentiunea ca strugurii sa ajunga la locul de prelucrare cat mai intregi si nezdrobiti.
in cazul in care se prevede o intdrziere mai mare de 4 ore, sau dacd strugurii sunt
alterati, este bine ca sa se asigure o protectie antioxidanta, de preferinta cu metabisulfit
de potasiu.

Receptia strugurilor se face atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ.
Receptia cantitativa se executa prin cantarirea strugurilor la cantarul tip bascula-
pod. Pentru strugurii primiti la crama se verifica cantitdtile inscrise in Avizul de Expeditie
(A.E.).

Pe aviz se consemneaza masa bruta, tara mijlocului de transport si masa neta de
struguri.

Receptia calitativa se face prin examinarea autenticitatii soiului inscris in A.E.,
prin examinare vizuala a starii de sanatate a strugurilor privind eventualul atac de
mana, fainare, putregai, integritatea bacelor, prezenta resturilor vegetale sau a altor
corpuri straine, precum si prin efectuarea de analize sumare dintre care obligatorie
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este determinarea zaharului (refractometric sau densimetric). Datele trebuie
consemnate in registrul de intrare a strugurilor.

Trierea strugurilor se poate face fie direct in vie, recoltand in vase separate, pe
categorii de calitate sau, mai frecvent, dupa ce strugurii ajung la crama, inainte de
zdrobire si/sau desciorchinare.

Operatiunea consta in impartirea strugurilor pe categorii de calitate functie de
gradul de maturitate atins. De asemenea, in cazul recoltelor avariate trierea poate fi
facuta cu scopul de a obtine loturi de struguri cu grad asemanator de afectare, pentru a
se putea aplica ulterior tratamente diferentiate de remediere.

in cazul in care operatiunea se face la crama este necesara o banda de triere,
vibranta sau simpla, cu minim 4 posturi de triere manuala.

Descércatul strugurilor se executa manual, prin trecerea acestora din ladite in
buncarul benzii elevatoare pentru struguri. Buncarul de receptie al benzii va avea o
capacitate de 200 - 400 kg. in cazul in care trierea strugurilor se face la cram3, l3ditele de
descarca direct pe banda de sortare, care deverseaza direct in buncarul benzii
elevatoare ce va vehicula cantitatile de struguri mai departe spre zona de prelucrare
ulterioara.

Zdrobitul si_desciorchinatul strugurilor se executa cu ajutorul zdrobitoarelor-
desciorchindtoare. Ciorchinii vor fi colectati in box-paleti si transportati la platforma de
depozitare. In continuare, mustuiala va fi vehiculata la presa pneumaticd sau spre
vasele de macerare-fermentare cu ajutorul pompelor pentru mustuiala.

Sulfitarea mustuielii, pentru a-i asigura protectia antioxidanta, se face cu 40060
mg/L SO2, cand strugurii au fost sanatosi si cu 802140 mg/L daca au fost mucegaiti.

in cazul cand de la cules si pini la prelucrare au trecut mai mult de patru ore,
iar vremea este calduroasa, se prefera ca jumatate din dozele amintite sa fie administrate
direct pe struguri in vasele de transport.

Pana in aceasta etapa, tehnologia necesara pentru obtinerea tuturor tipurilor de vin
este similara, din acest moment tehnologiile devin specifice functie de tipul si
categoria de vin dorite a se obtine.

Separarea_ mustului_ravac se face prin scurgere gravitationalda, direct din
corpul presei cu membrana. Mustul este dirijat catre cisternele de deburbare, cu
ajutorul unei pompe cu rotor de neopren.

Acesta este momentul in care se poate realiza administrarea de taninuri cu rol
antioxidazic (taninuri galice) cat si tratamentul enzimatic ce vizeaza atat limpezirea
musturilor cat si diminuarea nivelului de coloizi protectori existent in masa mustului.
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Schema tehnologica de obtinere a vinurilor albe

I Culesul strugunior J

[ Transportul strugurior

*

l Receptia strugurilor

I Descarcatul strugunior

Zdrobitul gi desciorchinatul struguri

ilor

Suffitarea

J Tratamentul cu enzime pectolitice

—p—

Adaosul de maia de levur

3

[ Separarea mustului ravac

]

¢

[ Presamra bogtinei J

L

I A samblarea mustului ]

!

l Limpezrea mustutui l

[ Corectiile de compoziie

¢

Tragerea mustului invasele
de fermentare
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fermenrtatiei

¢

Umpierea vaselor de
fermentare

l Tragerea vinului de pe depozit l
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l Stocarea vinului J
[ Bentonizarea virlui l

4
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[ Egalimreavinurilor |

[ Maturarea vinuhsi ]

*

Stabilizarea tartrica a vinului

1

¥
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Presarea bostinei se realizeaza cu presa cu membrana. programul de presare se va
alege in functie de soi si starea de maturitate si sanatate a recoltei. Presiunea de lucru
va fi aplicata progresiv si nu va depasi in final 2 bari.

Asamblarea mustului se face prin amestecarea mustului ravac cu cel rezultat de la
presarea executatd pana la o presiune de aproximativ 0,8- 1,0 bar, diferenta de must
rezultatd in urma folosirii unor presiuni de lucru de pana la 2 bari va fi vinificata separat.

Limpezirea mustului se realizeaza pe cale gravitationald prin operatiunile de
sedimentare si decantare pentru o perioada de aproximativ 12-24 de ore. Deburbarea se
face in cisterne, cu mentiunea ca, inaltimea coloanei de tichid sa nu depaseasca 2 metri,
pentru a nu prelungi durata operatiei. Pentru a evita riscul declansarii fermentatiei ,
cisternele de deburbare trebuie prevazute cu sisteme de racire a mustului.

Mustul recuperat din burbele ramase poate fi asamblat cu mustul rezultat de la
ultima presare (1,0-2,0 bari) si vinificat separat.

Corectiile de compozitie se practica numai atunci cand este necesar, si privesc
corectia aciditatii astfel incat vinul sa prezinte in final o aciditate de minim 4,5 g/L
exprimat in acid tartric, respectiv corectia de zaharuri, conform legislatiei in vigoare
pentru aceasta zona viticola.

Trecerea mustului din vasele de limpezire in cele de fermentare se face deschis,
pentru a se asigura o usoara aerare care sa favorizeze declansarea rapida a fermentatiei.
La vasele in care a fost tras, se lasa un gol de fermentare, care reprezinta 15% din
capacitate cisternelor.

Adaosul de maia de levuri sau direct de levuri liofilizate (dupa o prealabila
rehidratare a lor), se face pentru a se asigura in must, inca de la inceput, o proportie cat
mai ridicata de levuri selectionate (peste 80%) si o densitate levurianda de minimum un
milion de celule intr-un mililitru de must, care sa declanseze si s& desavarseasca
fermentatia alcoolica.

Supravegherea si conducerea fermentatiei se executd prin urmarirea nivelului si
evolutiei temperaturii si, eventual, a densitatii (date care vor fi transpuse pe un grafic
pentru fiecare vas de fermentare in parte) si in luarea unor masuri pentru a se evita
depasirea unor temperaturi mai ridicate de 20 =C.

Fiecare recipient trebuie si aiba la loc vizibil o fisa de identificare in care se
consemneaza data tragerii mustului la fermentare, provenienta, soiul sau sortimentul,
constantele fizico-chimice, data inceperii fermentatiei, data incetarii fermentatiei, in
concordanta cu registrul de crama si de laborator.

Tragerea vinului de pe depozit are loc imediat dupa terminarea fermentatiei
alcoolice, mai ales in situatia cand vinul provine din recolte avariate, concomitent cu
operatiunea de sulfitare.

Sedimentele ramase cu ocazia pritocurilor vor fi depozitate temporar intr-o
cisterna separata pana in momentul retragerii acesteia sub control, conform legislatiei in
vigoare.

Sulfitarea vinului are scopul de a asigura un continut de 30-40 mg/L SO2 liber si se
aplica concomitent sau dupa tragerea de pe depozitul de drojdie.
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Maturarea vinurilor albe are drept scop asigurarea unor caracteristici senzoriale
deosebite vinurilor prin pastrarea acestora in cisterne in contact intim cu produse
obtinute din pereti de levuri degradate termo-enzimatic pentru o anumita perioada de
timp.

Stocarea vinului are loc in cisterne. Durata de stocare este de maximum un an,
timp in care se aplicad pritocirile necesare si sulfitarea pentru a asigura mentinerea unui
nivel de 20030 mg/L SO2 liber. Temperatura optima de pastrare este de 10-12°C.

Bentonizarea se face dupa tragerea vinului de pe depozit sau cu ocazia primului
pritoc, cu doze stabilite prin micro-probe.

Egalizarea vinurilor in vederea realizarii unor partide mari si omogene se
efectueaza la tragerea lor de pe depozit sau cu ocazia pritocurilor.

Filtrarea grosiera se aplica numai la vinurile care nu s-au limpezit suficient in
timpul stocdrii in vasele de pastrare.

Controlul periodic a evolutiei vinului din fiecare recipient se face cel putin o data
pe lund, prin observatii organoleptice si prin analize de laborator. Datele se consemneaza
in registrul de crama.

Stabilizarea tartricd se realizeaza prin refrigerare naturald in timpul iernii care
urmeaza producerii vinului sau apelandu-se la frigul produs pe cale industriala.

Controlul stabilitatii fata de precipitarea tartrica sau fata de cea proteica este bine
sa se efectueze si inainte de imbuteliere.

Tmputelierea este ultima operatiune tehnologicd inainte de livrarea vinului in
consum. Inainte de imbuteliere, vinului trebuie sa i se asigure un continut de 30040 mg/L
SO2 liber.

imbutelierea vinului este un proces tehnologic complex, in cadrul ciruia se disting
urmatoarele operatii: depaletizarea si dezambalarea buteliilor, dezinfectia buteliilor,
controlul starii lor de curatenie, umplerea buteliilor cu vin, astuparea lor, controlul
vinului din butelie, fixarea capisonului la gatul buteliei, etichetarea, ambalarea buteliilor
si depozitarea lor.

Clatirea, umplerea si dopuirea buteliilor se vor face cu ajutorul unei instalatii
monobloc. Nivelul de umplere se exprima in milimetri si se masoara de la partea
superioara a gurii buteliei pana la nivelul vinului, cand acesta are temperatura de 20°C.
Camera de aer reprezinta spatiul gol care ramane intre oglinda vinului si fata inferioara a
dopului.

Astuparea buteliilor se face cu dopuri din pluta naturala, aglomerata sau sintetica.

In timpul sau imediat dupa dopuire se verifica corectitudinea executarii acestei
operatii. Controlul vizeaza urmatoarele aspecte: daca dopul este introdus in pozitie
corecta; daca vinul contine particule plutitoare sau in suspensie; daca exista fragmente
de sticla la partea superioara a buteliei; daca dopul etanseaza bine gatul buteliei, incat
sa nu apara prelingeri si scurgeri etc.

Etichetarea buteliilor va fi efectuata cu ajutorul unei masini de etichetat automate
cu adeziv sau folosind etichete autocolante. Aplicarea capisoanelor se va executa cu
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ajutorul unei instalatii automate, prevdzute cu un distribuitor pentru capisoane
termocontractabile si cu un dispozitiv de fixare a capisoanelor cu cap termic ventilat.

Ambalarea buteliilor umplute in cutii de carton si paletizarea se vor executa cu
ajutorul unor dispozitive semiautomate sau manual.

B. Tehnologia de producere a vinurilor rosii

Vinurile rosii vor fi obtinute din strugurii soiurilor negre care sunt cultivate in
arealul centrului viticol.

Culesul, transportul, receptia, sulfitarea, zdrobitul si desciorchinatul sunt similare
cu cele aplicate la producerea vinurilor albe din aceeasi categorie de calitate.

Macerarea-fermentarea, proces specific tehnologiei de producere a vinurilor rosii,
va fi astfel condus ca intensitate si duratd, incat vinurile rezultate sa aiba pe langa
caracteristicile de compozitie amintite si o coloratie corespunzatoare vinurilor rosii.

Remontarea mustului si spilarea bostinei sau amestecarea si omogenizare celor
dou faze, solida si lichida, pentru a stimula si intensifica extractia si difuzia antocianilor,
sunt operatiuni care trebuiesc efectuate ori de céte ori este nevoie, de obicei de trei ori
pe zi, timp de 15-20 minute.

Macerarea-fermentarea se face in cisterne speciale dotate cu dispozitive de
remontare automata a mustului si de amestecare a celor doua faze, lichida si solida, astfel
incat extractia compusilor de culoare sa fie cat mai eficienta. in conditii normale acest
proces dureaza 3-4 zile. In cazul in care se doreste un vin cu o intensitate coloranta
ridicatd procesul poate dura pana la 6-7 zile.

Tragerea fazei lichide se face dupd perioada de macerare-fermentare prin
scurgerea gravitationald a vinului si presarea bostinei scurse cu ajutorul presei continue.
Asamblarea celor doud categorii de must obtinute (ravac si de presa) se face in cisternele
de fermentare unde se va definitiva fermentatia alcoolica. Temperatura de fermentare
in cisterne nu trebuie sa depaseasca 25°C. in cazul in care exista riscul ca temperatura sa
depiseascd acest prag, o parte din must poate fi recirculat si racit cu ajutorul unui
schimbator de caldura.

Fermentatia malolacticd va avea loc imediat ce fermentatia alcoolica s-a terminat,
sau chiar concomitent cu aceasta. Stimularea fermentatiei malolact1ce, se poate face pnn
mentinerea vinului la o temperatura minima de 152C, evitarea sulfitarii, adaos de vin in
plma fermentatie malolactica si, atunci cind se dispune, un adaos de maia de bacterii
lactice.

Maturarea vinurilor rosii in cazul in care nu exista suficiente spatii pentru realizarea
unei sectii de maturare, se poate face direct in cisternele de macerare fermentare sau
de definitivare a fermentatiei alcoolice si malolactice, prin introducerea in masa vinului
a unor fragmente din lemn de stejar (chlpsun stave-uri etc.)
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Schema tehnologica de obtinere a vinurilor rosii

Culesul strugtrilor

b
Transportul strugurilor

3
Receptia strugwilor

A 4
Descarcatul strugurilor

y

Zdrobitul $i desciorchinatul
strugurilor

Adaosul de nuia de levusi k
h

Tratamentul cu enzime
pectolitice

| Macerarea -fermentarea |

s 4

I Remontarea mustului si spalarea bogtinel

h 4

l Separar ea mustului si presarea bostinel

A 4

[ D efinitivarea fermentatiei alcoolice

A

I Stinutarea fermentatiel malolactice

y

Tragerea vinului din vasele de
fernentare

Suffitarea vinuui e
i 3

I Maturarea vinurilor |

| Cleirea vinuui |
¥

Filtrarea grosiera a vinului

¥

[ E galizarea vinurilor |

y

Stabilizarea tartric & a vinului

¥

Controlul stabilitatii vinului

[ Imbuelierea vinuui |

STUDIU DE FEZABILITATE

Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IAS!

Pagina | 37



700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi £ B
CUI: RO1970596, J22/1543/1992 _—1

Tel: +40 722 648 743 o rt a I
I &

office@portalarchitects.ro
rehited

Lucrarile de ingrijire, conditionare si stabilizare a vinurilor se fac in acelasi mod
ca si la vinurile albe, cu deosebirea ca in loc de bentonizare se poate aplica o cleire
cu o proteind animala sau vegetald, iar sulfitarea este mai moderata, 15-20 mg/L 502
tiber.

Operatiunile de pregdtire a vinurilor pentru imbuteliere precum si
imbutelierea propriu-zisa, sunt similare cu cele necesare vinurilor albe.

C. Tehnologia de producere a vinurilor roze si aromate

in cazul producerii vinurilor roze si aromate, este necesar si se realizeze un
proces de macerare prefermentativa sau macerare-fermentare pe bostina, similar cu cel
aplicat in cazul producerii vinurilor rosii, cu mentiunea ca, timpul necesar procesului de
extractie a culorii si aromei este mai mic (panad in 12 ore) coroborat cu mentinerea unei
temperaturi relativ scazute de cca. 5 °C, pentru evitarea declansarii fermentatiilor. Aceste
conditii tehnologice se impun in vederea realizarii procesului de deburbare a musturilor.

Toate celelalte operatiuni tehnologice ulterioare etapei de deburbare sunt
asemanatoare cu cele necesare obtinerii vinurilor albe.

ANEXA 1
Calculul necesarului de recipiente pentru vinificatia productiei anuale obtinute de
pe suprafata de 14,5 Ha

[ |
| 1
N Productie | Produche I Randamentin | Supliment [ Velume pt | Yolum vin R hl/H'l Volume vin
at soiLL Ha | TengfHs totela fmw::,’mu:v.ﬂdi; fxmontore | fumontars | sbiint ( calet poCmasim Nocorar cistome paseiurd
(bOCMD) | one}  75%/95 () 1%t} | i) | (o) ) s )
. | .
1]Feteascaaba 135 1009 assl  useso]  ie7063] 1mosf  seszs 720, 970,01 cisterna 10000litri s 2 de 50031itr
2lfewasca rega | 249 1wl n3l mse] 3sa16)  2misa]  210405) 85.0]  21165,0{3 de 100000
3]Sauvignon biane 11 0] 999 ryaw]  nsgs]  es1sa] 64935 00 bbebu)2desucuiim
4|hardonnay 150! 900 1350] 101500 asis7s|  aeaas]  ermsal 600 9000,0{1 cisterna 100001itri s 1 de 5008 fitri
5JAte sosi e 1,080 1000 1000l 7500000 1125000  s6250{ 65000 850 8500,0/L de0000litri
slmuumd 1esl 900l 1esdl 150l mmes] amena|  1omus 5000 11100,0(2 de20000litri de
de Bobots o2  oml  1sel  smeo e8|  meal  pavg 0,0]  1320,0]Lde 5000 ltrl de macerare fermentare
sltaanasa.-f@m 1,40 osof  1208]  uwogel arsse]  17essl 81909 630]  2160,0]1 da 1900 keri 5 2 o §000Et] de mocormre fermentsre
9|Pinct neir 067 9,00} s3] s7sso]  msossl  esers|  asusg) 66,0 4020,0]1 de 5000 ltri i 1 do 3000 itr
10|Feteasca neaga 1,68 90  1701]  1esyso] am3e3] issmaal  aieses) 600 11340,011 e 100004 532 de 5000 litri de
11Ake soimirosi 108 900)  900]  sssoo0f w2250l  omaas{  ses00]  600)  6000,0]1de200000tri de macerare fermentare
TOTAL 1448] 10600 1a398]  120639.00] 1809585] 1387348] 935970 9712550
Suplimentar pentru transvazar 1 28000.,0 28000.0; 2 de 100001itri, 3 de 5000 Jitri, 2 de 3000 fitri 51 2 de 1000 litri }
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ANEXA 2

Calculul volumului total al cramei pe tipuri de cisterne

Capaci
Necesar cisterne tate |Nr cisterne | Capacitate
(Litri) {Litri)
Fermentare 10000 8 80000
5000 6 30000
3000 2 6000
1000 2 2000
Macerare-fermentare 10000 5 50000
5000 5 25000
3000 1 3000
TOTAL volum (litri} 29 196000

Obs.:

Una dintre cele 8 cisterne de fermentare cu volumul de 10.000 Litri va fi

termoizolatd pentru a putea fi utilizata la stabilizarea tartricd a vinurilor.

ANEXA 3

Lista necesarului de echipamente si dotari pentru vinificatie

Nr. ¢ [ Echipamente de vinificatie

Banda triere pentru 4 triori vibranta sau simpla

Banda elevatoare tip TRV 35

Zdrobitor - Desciorchin&tor cu variator de turatie (aprox. 6-8 t/ord)

Fulopompa tip PMV4-VAR BAV Vitese (3-16 t/ord) cu 2 stuturi (tip
garola) suplimentare pt furun DN 120

Presa pneumatica tip Bucher X Plus 50 cu Organ sau Gaz Inert

Presd continud 5-7 t/ora

Sistem de evacuare-transportare tescovina tip GeFrois

Pompi cu rotor de neopren (50-100 hL/Ora) ptr must

WO IN(O ] & (WIN] e

Schimbétor de caldura cu racleti ptr must 100 ht/ord

A
o

Schimbator de caldurd tub in tub ptr mustuiald 10 t/ora (delta t 15 grade)

Chiller pentru controlul temperaturii 45 kW aprox 200000 litri fermentare
si_climatizare spatiu

=
[

Sistem automatic de gestiune si control al temperaturii in timpul
fermentatiei alcoolice si malolactice tip WFT

[
N
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13 | Centrald pentru incalzire a solutiei glicolate in timpul fermentatiei malolactice

14 2 Pompe cu piston tip Manzzini si DeFranceschi cu dublu sens si doua viteze
(minim 150hL/ord) pe DN 50

15 | Pompa centrifugald de capacitate 150 hi/ord pe DN 50

16 | Sistem Venturi pentru dozare produse si adjuvanti DN 50

17 | 2 Vizoare pe DN 50

18 | Stuturi furtune pe DN 50 (20 buc.) piulitd si DN 120 (2 buc.)

19 | Sistem de prelevare pe diferite inaltimi din cisterna pe DN 50 piulita

20 | 2 Chei olandeze din doua bucati ptr DN-urile existente

21 Filtru tangential de capacitate 3000 litri/ora tip Flavy - FX 3 cu chit de
spumant (izobar)

22 | Instalatie de apd ozonata

23 | Turbojet cu capacitate pentru abur cu prelungitor lance 100 m

24 | Generator de azot cu filtre si uscatoare de aer precum si cu amestecator de gaze

25 | Electrostivuitor

26 | Electrotranspalet

27 | Boxpaleti metalici pentru depozitare sticle

28 | Ladite pentru recoltat struguri

29 Linia de imbuteliere izobarica minim 500 litri spumant si 1500 litri vin linistit
cu mai multe tipuri de formate de sticld

30 | Furtunuri pe DN 50 (300m) si pentru fulopompa DN 120 (100 m)

31 | Chit de confectionat coliere cu catarame

32 | 2 Cuple furtun filet exterior stanga dreapta filet exterior pe DN 50

33 | Compresor aer oil-free 200 litri

34 | Gresor pentru utilaje

35 | Cuve din material plastic 300 L (10 buc)

36 | Linie imbuteliere BIB sub atmosfera controlata

37 | Sulfitometru

38 | Butelie SO2

39 | Butelii CO2 (2 buc)

40 | Carucior pt butelie SO2

41 | Stativarmaturi

42 | Dezumidificator aer spatiu crama

43 | Stistem spalare furtune

44 | Sistem spalare cisterne

45 | Statie purificare apa (demanganizare, deferizare, desilicizare, dedurizare si osmoza

Elaborator Flux tehnologic Linie de Vinificatie:

Prof. Univ. Dr. Valeriu COTEA (U.S.V. IAS]) é%—ﬁ
V
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o DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC pentru DEPOZITUL DE FRUCTE

Proiectul are in vedere infiintarea unui depozit de legume-fructe, cu capacitate de
150 tone.

Pentru aceasta se va proiecta fluxul tehnologic de pastrare - conditionare -
valorificare a fructelor, be baza caruia se va stabili necesarul de echipamente si instalatii
ce asigura functionalitatea unui astfel de depozit, in concordanta cu legislatia Uniunii
Europene privind normele de calitate si sigurant3 alimentari a legumelor si fructelor. Tn
functie de fluxul tehnologic proiectat, se vor dimensiona celulele si camera de conditionare
ale depozitului. De asemenea, se are in vedere edificarea constructiei care va adaposti
functionalitatile respective, precum si spatiile anexe ale depozitului.

o Localizarea investitiei care se va realiza prin proie

Amplasarea obiectivului prevazut in proiect se va face in cadrul Statiunii Didactice a
Universitatii pentru Stiintele Vietii din lasi, Ferma Horticola ,,Vasile Adamachi”, Aleea Mihail
Sadoveanu nr. 9, lasi.

In depozit vor fi pastrate, anual, aproximativ 190 tone de fructe si legume, in
principal din specia mar (100 t), in secundar din speciile prun (30 t), struguri de masa (10 t),
cirese (4 t), pere (20 t) si visine (5 t), si tranzitoriu tomate (2 t) si fructe de padure (2 t),
conform productiilor realizate in Ferma horticola ,,Vasile Adamachi”, pe o suprafata cultivata
de circa 16,0 ha (Anexa 1). Fructele si legumele mentionate apartin grupei speciilor horticole
de climat temperat, care necesitd conditii de pastrare relativ apropiate in ceea ce priveste
temperatura de pastrare si umiditatea relativa a aerului.

Depozitul va include:

- trei celule frigorifice cu atmosfera normala, care sa asigure un interval termic de
- 1,0 ... + 5 °C si o umiditate relativa a aerului de 75 - 95 %;

- 0 camera de conditionare - ambalare, prin care se va face transferul fructelor in si
din celulele de pastrare; in care va fi amplasata linia de conditionare - calibrare - ambalare
a fructelor; si in care se va face pre-racirea fructelor, dar si adaptarea lor treptata la
temperatura mediului ambiant la scoaterea din depozit, conditii ce impun dotarea spatiului
cu sistem de climatizare care sa asigure mentinerea temporara (12 - 24 ore) a temperaturii,
pe perioada de vara (iunie-august), in intervalul +5 ... +15 °C.

Pastrarea fructelor se face in box - paleti din material plastic, cu dimensiunile de
1200 x 1000 x 735 mm, masa de 27 kg si capacitate de stocare de circa 300 kg mere si 360
kg pere.
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Volumul de depozitare si necesarul de box-paleti se calculeaza in raport de productia
de mere si pere {(Anexa ), aceasta de{inand cea mai mare pondere si ocupand depozitul n
intervalul octombrie - februarie. in cazul celorlalte fructe si legume, depozitul este ocupat
partial si temporar, pentru perioade scurte de timp, in decursul verii (caise, piersice, cirese,
visine, prune, fructe de padure) si la inceputul toamnei (strugurii), corespunzator
specificului biologic si capacitatii de pastrare a acestora. fn cazul lor, ambalajele vor fi
reprezentate prin ladite din material plastic tip Il si tip IV, de capacitate mica (5 - 8 kg),
depozitate cate 4 - 5 niveluri, pe platforme euro-palet cu dimensiunile de 1000 x 1200 mm.

o Tehnologia pastrarii si valorificarii merelor

Merele sunt fructele cele mai consumate la noi in tara in stare proaspata,
constituind in acelasi timp si o materie prima valoroasa pentru fabricarea marmeladetlor,
gemurilor, compoturilor sau sucurilor. Tehnologia valorificarii lor cuprinde urmatoarele
etape:

Recoltarea: se face la momentul optim, stabilit in functie de culoarea fructelor,
fermitatea pulpei si continutul in substantd uscata. Recoltarea se face manual sau semi-
mecanizat, cu peduncul. Ambalarea in vederea transportului se face in lazi tipul P, sau in
lazi-paleta.

Presortarea se realizeaza concomitent cu recoltarea, alegand fructele intregi, normal
dezvoltate, sdndtoase. Din momentul recoltarii si pana la introducerea fructelor in spatiile
de pastrare nu trebuie sa treaca mai mult de 2-3 zile.

Transportul merelor din livada la depozit se face in ambalaje cu platformele auto-
descircitoare sau cu mijloace auto izoterme. incircarea lazilor paletd in mijloacele de
transport se efectueaza mecanic, cu furci hidraulice adaptate la tractoare, iar descarcarea
la depozit se realizeaza cu ajutorul electro-stivuitoarelor.

Pastrarea merelor in stare proaspata se poate efectua in depozite frigorifice cu
atmosfera normald sau cu atmosfera controlata.

Ca reguli tehnologice generale, valabile pentru ambele tipuri de depozite,
mentionam:

- intr-o celula se pastreaza fructe apartinand unei singure specii sau unui singur soi,
datorita cerintelor specifice ale acestora privind temperatura de pastrare. Se pot
pastra fructe de la doua soiuri sau specii diferite, numai dacad au cerinte similare
fata de factorii pastrarii;

- dezinfectarea spatiilor de pastrare, anterior depozitarii, se realizeaza prin
vaporizarea a 1,7 | formol/100 m? spatiu liber, cu expunere timp de 24 ore, sau
fumigatii cu SO, prin ardere de sulf 2,5 g/ m? spatiu liber, Ortofenilfenol (OPP),
Fumispore etc;

- ca ambalaje de depozitare, se folosesc lazile paleta din lemn sau material plastic
si lazile din material plastic, tipurile P si D;
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- lazile paleta se dispun in stive bloc compacte, la distanta de 20 - 50 cm fata de
pereti si 5 - 10 cm intre ele, iar pe verticala se stivuiesc pe 8 - 9 niveluri, pana la
inaltimea de 5,9 - 6,6 m.

- daca se folosesc (azi tip P sau D, acestea se paletizeaza pe palete de depozitare
cu dimensiuni de 1000 x 1200 mm, cate 5 in plan orizontal, pe 4 niveluri, dupa
care paletele cu lazi se introduc in celule si se stivuiesc pe 4 niveluri pana la
inaltimea de 5,6 m;

- umplerea unei celule se face in maxim 4-5 zile, pe timpul noptii instalatia de
refrigerare functionand pentru a reduce temperatura fructelor sub 8 °C;

- dupa umplerea celulelor usile se inchid etans si se trece la asigurarea regimului de
pastrare.

1. Pdstrarea merelor in depozite frigorifice cu atmosfera normala
Acest tip de pastrare se face in celule care nu necesita etanseitate.

Temperatura optima de pastrare:

- soiurile rezistente la frig, cu fructe dulci si lipsite de aciditate (Golden delicious,
Red Delicious, Strakrimson etc.), se pastreaza la temperatura de 0°C...+1°C;
- soiurile mai sensibile la frig, cu aciditate mai pronuntata (Jonathan, Wagener
premiat, Idared etc.), se pastreaza {a + 3... +4°C.
Aceste temperaturi trebuie atinse in maximum o sdptamana de la introducerea
fructelor la pastrare, iar limitele de oscilatie in timpul pastrarii nu vor depasi +1°C.

Umiditatea relativd se mentine in limite optime de 90 - 95% la toate soiurile, iar
circulatia aerului va avea o viteza de aproximativ 0,25 m/s, cu un coeficient de 30 de
recirculari/ora.

Durata economica de pastrare a merelor in aceste conditii este de 5 - 7 luni, soiurile
din grupa Jonathan situandu-se la limita inferioara a intervalului.

2. Pdstrarea merelor in depozite frigorifice cu atmosferd controlata
Depozitele frigorifice cu atmosfera controlatd necesitd celule inchise etans, care sa
mentind compozitia chimica prestabilita a atmosferei de pastrare.

Atmosfera controlatd, in care continutul de CO; si O, se diminueaza pana la 0,5 - 5%,
iar a cel al N, creste pana la 95%, reduce rata respiratiei fructelor, ceea ce asigura
prelungirea perioadei lor de pastrare.

Nivelurile necorespunzatoare, accidental, de CO; (excedent) si O; (deficit) din timpul
pastrarii, determina degradarea acestora prin respiratie anaeroba si formarea de etanol.
Pentru cele mai multe specii de fructe si legume, concentratia optima a CO; este de 0,5 - 5%
(Tabelul 1).
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Nivelul maxim de CO; tolerat de fructe si legume :

Nivelul
maxim de CO; Specii de fructe si legume
tolerat (%)

2 Mere, pere, piersici, tomate, ardei, telina.

5 Mere, piersici, prune, afine, vinete, conopida, varza, ridichi, morcovi
10 Castraveti, dovlecei, fasole verde, ceapa verde, usturoi, cartofi

15 | Capsuni, zmeura, mere, coacaze negre, cirese, ciuperci, spanac

Excesul de CO, din camera frigorifica cu atmosfera controlata este eliminat prin
adsorbirea CO,. Crearea si mentinerea compozitiei prestabilite a atmosferei controlate se
realizeazad cu sisteme automatizate. Sistemele de control a atmosferei controlate includ
doua elemente: instalatia de captare a CO; si generatorul de azot.

Instalatia de captare a CO,. in procesul de respiratie, merele depozitate consuma O,
din atmosfera spatiului de pastrare, eliberand céldurd si CO,. La 0 °C, fiecare kg de mere
degajeaza 3,9-4,9 mg de CO,/ora. Ca rezultat, dupa o perioada de pastrare mai indelungata,
continutul de CO; in celulele de pastrare inchise etans depaseste nivelul optim. Aceasta face
necesara existenta instalatiei de captare a CO, pe baza de dioxid de sodiu, carbonatul de
potasiu, carbune activ sau zeoliti.

Generatorul de azot. Acesta inlocuieste cu azot oxigenul eliminat din atmosfera
spatiului de depozitare si este de mai multe tipuri :

- sistem cu azot lichid : consta din rezervor de pastrare a lichidului, vaporizator si
mecanisme de control pentru alimentarea cu gaz de azot, la presiunea de circa 40
psi (0,275 kPa) a inciperilor de depozitare. In majoritatea cazurilor, rezervoarele
au volum cuprins intre 23 si 42 m?. Azotut lichid poate crea o atmosfera controlata
foarte rapid avind o ratd de generare de pana la 560 m?3/ora.

- sistem de adsorbtie cu presiune variabila, ce genereaza azot. Aerul uscat este
trecut printr-un strat de material granulat din carbon, ce adsoarbe oxigenul si
permite azotului sa treaca. Randamentul echipamentului variaza intre 85 si 310
m3/ora.

- sistem de separare a_aerului prin membrane fibroase tubulare: se bazeaza pe
diferenta ratelor de penetrare a diferitor gaze, precum oxigenul si azotul, prin
membrane. Separatorul consta dintr-un recipient cu manunchiuri de tuburi din
fibra polimerica goale in interior. Aerul comprimat este directionat in separator,
marindu-se presiunea in interiorul fiecarui tub. Cand aerul trece prin tuburi,
oxigenul si bioxidul de carbon penetreaza prin peretii de fibra a tuburilor mai
repede decadt azotul. Acest flux de aer bogat in oxigen este evacuat in
atmosfera. Fluxul de azot din separator este pompat in incaperea de pastrare.
Genereaza niveluri de puritate a azotului de pana la 99.9%.
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Principale elemente de care trebuie sa se tina cont la construirea si operarea unui
sistem AC sunt:

- asigurarea etanseitatii perfecte a spatiului de depozitare:

- etanseitatea imbinarilor perete-perete, perete-pardoseala §i perete tavan;

- utilizarea usilor speciale etanse pentru camere AC;

- izolarea penetrarilor in structura peretilor (conducte, cabluri, etc.);

- existenta unei ferestre de observatie in usa de acces, din cauza imposibilitatii

intrarii personalului in celula de pastrare in timpul functionarii sistemului AC;

- gestiunea diferentelor de presiune dintre interiorul si exteriorul celulei, care apar

datorita temperaturilor joase si modificarii continutului atmosferei;

- securitatea muncii, in special la utilizarea convertizoarelor de oxigen cu combustie

si la scoaterea camerei de sub conditii AC.

Parametrii optimi de pastrare recomandati pentru mere, in conditii de atmosfera
controlatd sunt prezentati in tabelul 2. Temperatura prea scazuta (0...1°C), poate determina
toxicitate, datoratd acumuldrii CO,, fapt pentru care in atmosfera controlata temperatura
de pastrare este usor mai ridicatd comparativ cu depozitul frigorific cu atmosfera normala.

Tabelul 2
Parametrii optimi de pastrare a merelor in atmosfera controlata
Temperatura U.R. 0, CO; | Durata pastrarii
o Soiul (°C) (%) (%) (%) | (tuni)
Grupa Red Delicious 0-0,5 90-95 1 1 8-9
Grupa Red Delicious 0-1 90-95 2-3 3 7-8
GrupaGolden Delicious 0-2 90-95 1 2 8-9
Grupa Golden Delicious 1-2 90-95 2-3 2 7-8
Granny Smith 0-0,5 90-95 1 1 8-9
Granny Smith 0-1 90-95 2-3 2 7-8
Grupa Jonathan 2 90-95 2-3 2 6-7

Parametrii de pastrare se verifica zilnic, iar calitatea fructelor depozitate se verifica
tunar in perioada octombrie-decembrie si saptamanal in restul intervatului.

Compozitia gazoasa specificd atmosferei controlate realizata la pastrarea fructelor in
stare proaspatd este letald pentru om (si in general ptr. organismele vii), fapt pentru care
accesul personalului in celulele depozitului este interzis, supravegherea si controlul fiind
asigurate de la exterior.
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3. Scoaterea de la pastrare a fructelor. Scoaterea de la pastrare a merelor in vederea
livrarii se face in functie de cerintele pietii si starea de sanatate a fructelor. Livrarea unei
celule poate dura mai multe saptamani si se efectueaza prin intermediul unui spatiu de
trecere, la o temperatura de acomodare de 8°C, pentru a se preveni formarea condensului.

4. Conditionarea. Reprezintd pregatirea fructelor pentru livrare si se realizeaza
manual, semi-mecanizat sau mecanizat. Sortarea manuald se efectueaza la mese speciale
inclinate cu suporti metalici; conditionarea semi-mecanica se realizeaza prin sortare la
banda cu trei cdi, urmata de preambalare; conditionarea mecanica se face cu instalatii de
tip RODA, GREFA, ITO, DOKEX, OLIMPUS, LANTEC (AGRILAYV - AGRICAL).

5. Livrarea. Merele se livreaza in ldzi P din material plastic, In saculeti din plasa
textild sau fibre sintetice, in lazi din lemn sau din carton ondulat, merele fiind aranjate in
randuri ordonate, separate cu foi de hartie. Merele scoase de la depozitare se livreaza in
maxim 10 zile.

Anexa 1

Suprafata plantatiilor din Ferma Didactico-Experimentald “Vasile Adamachi” a
USAMV lasi si productiile marfa (corespunzatoare pentru pastrare) realizate anual la
speciile cultivate

Specia Suprafata Productia marfa, t/an
cultivata (ha)

Mar 3,0 100
Par 1,75 20
Cais 0,70 10
Piersic 0,84 10
Cires 0,45 4
Visin 0,73 5
Prun 2,8 30
Arbusti fructiferi 0,6 2
Struguri de masa 1,4 10
Tomate 0,5 2
TOTAL 12,77 193
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Anexa 2

Necesarul de box-paleti destinati ambalarii provizorii a fructelor si depozitari
acestora in depozitul de legume-fructe din Ferma “Vasile Adamachi” a USV lasi

Specia Pmr:rggcgti/aa ] Necesarul de box - paleti
! (1000 x 1200 x 735 mm)
Mar 100 333
Par 20 57
TOTAL 120 390

Volum total al box-paletilor = 343 m3 (390 x 0,882 m?)

La dimensionarea celulelor se va tine seama ca normele tehnice de depozitare si
pastrare a fructelor impun asigurarea unei distante de 40 - 50 cm fata de peretisi 5 - 10
cm intre stive, distante care sa asigure circulatia aerului in masa produsului depozitat.

De asemenea, se va tine seama ca, inaltimea maxima de stivuire a box-paletilor
este de 8 - 9 niveluri, respectiv 5,88 - 6,61 m, deasupra ultimului box-palet fiind necesara
distanta de minimum 1 m pana in tavan, care sa permita instalarea componentelor
instalatiei de control a umiditatii aerului. Se va tine seama si de necesitatea asigurarii
spatiutui de manevra pentru electro-stivuitor la accesul in celuld, respectiv stivuirea si
ulterior scoaterea din celula a box-paletilor cu fructe.

Anexa 3

Lista necesarului de echipamente si dotari pentru depozitul de
fructe

Nr.| Echipamente

Py

Linia de conditionare a merelor (spalare+sortare+calibrare)

Electrostivuitor cu sarcind de 1000 kg si inaltime de ridicare de pana la 7,0 m

W N -

Sistem automatic de gestiune si control al temperaturii si umiditatii aerului,
pentru un volum de 355 m® box-paleti cu fructe, depozitate in atmosfera

Box-paleti 1200 x 1000 x 735 mm

Platforme de depozitare euro-pal, de 1200 x 1000 mm

Ladite din material plastic tip P, cu dimensiunile de 600 x 400 x 318 mm

~Njovjon A

Ladite din material plastic tip D, qu dimensiunile de 600 x 400 x 262 mm

Elaborator Flux tehnologic Linie de Vinii
Prof. Univ. Dr. Liviu IRIMIA (U.S.V. IASI)
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- Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Denumire

Cantitatea
(buc)

Masa de sortare vibranta

Elevator mobil - alimentare cuva desciorchinator

Desciorchinator

Monopompa transfer mustuiala si boasca fermentata

Presa pneumatica

Presa continua pentru scurgerea si presarea strugurilor

Banda inclinata pentru evacuare tescovina

Electropompa preluare must din presa

O 00 N O U A W N -

Schimbator de caldura cu racleti

—_
o

Schimbator de caldura pentru mustuiala

—
—

Unitate de racire

-
(o]

Unitate de incalzire RICA

-
W

Sistem automatic de control al temperaturii pentru recipiente

-
H

Pompa cu piston

-
(8]

Injector Venturi

-
o

Vizor M-F DIN50, otel inoxidabil

N| = N = =) e e e e e e | e ed] e

-
~

Conexiuni (female DIN50 + piulita DIN50, otel inoxidabil)

N
o

-
oo

Cheie universala DIN model, otel protejat

-
0

Filtru tangential pentru filtrarea vinului

ol
o

Unitate de osmoza inversa

N
—

Generator de azot - 99,999 %

N
N

Rezervor de azot vertical, galvanizat - 250titri

N
w

Echipament automat de clatire, umplere, dopuire pentru vin linistit

N
H

Echipament de etichetare / contraectichetare

N
wn

Compresor cu piston ATLAS COPCO , OIL -FREE, racit cu aer, cu rezervor de aer
cu capacitatea de 90 |

RNy R B Y [N I RN B P )

26

Echipament semi-automat de umplere bag in box

27

Panou de distributie din inox

28

Unitate de control de gestionarea umiditatii pentru o sonda

| | | e

29

Sonda de masurare a temperaturii relative HRsia T°
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30 | CIP sistem de igienizare recipiente si linie de imbuteliere 1
31 | Instalatie de dedurizare cu regenerare automata 1
32 | Pompa centrifugala de capacitate 150 hL/ora pe DN 50 1
33 | Sistemn de prelevare pe diferite inaltimi din cisterna pe DN 50 1
34 | Recipient pentru fermentare must de struguri albi 100 hL 8
35 | Recipient pentru fermentare must de struguri albi 50 hL 6
36 | Recipient pentru fermentare must de struguri albi 30 hL 2
37 | Recipient pentru fermentare must de struguri albi 10 hL 2
38 | Recipient pentru fermentare must de struguri albi si 1
stabilizarea tartrica 100 hL
39 | VINIFICATOR de fermentare pentru struguri rosii/aromati 100 hL 5
40 | Recipient de fermentare pentru struguri rosii/aromati 50 hiL 5
41 | Recipient de fermentare pentru struguri rosii/aromati 30 hL 1
LINIE DE VINIFICATIE - DOTARI:
1 | Echipament de curatit pardoseli, suprafate interna, externe 1
ale recipientilor de inox, beton, polstif,
2 | Stivuitor electric, capacitate nominala 1500kg 1
3 | Transpaleta electrica cu catarg,platforma si brate operator 1
Capacitate nominala 1 400 kg
4 | Box paleti din otel inoxidabil pentru sticle 54
5 | Ladite transport struguri, CAP 35 L 1000
6 | Furtun transparent cu insertie din PVC DN50 (300m) 1
7 | Furtun transparent cu insertie din PYC DN120 (100m) 1
8 | Kit confectionat coliere cu capse 4
9 | Cuple furtun filet exterior stanga dreapta filet exterior DN 50 45
10 | Pompa gresaj (Tecalemit) 1
11 | Cuve din material plastic 300 { 10
12 | Butelie cu gaz CO2, material 34CrMo4, 20L 2
13 | Butelie cu gaz SO2, material 34CrMo4, 20L
14 | Regulator de presiune pentru CO2 si N2 4
16 | Carucior pentru butelii
17 | Sfera igienzinare furtune dn 50 10
18 | Sulfitometru inox 1
DEPOZIT DE FRUCTE - ECHIPAMENTE
1 | Linie de conditionare a merelor (spalare, sortare, calibrare) 1
2 | Sistem automatic de gestiune al temeperaturii si umiditatii aerului 1
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DEPOZIT DE FRUCTE - DOTARI
1 | Electrostivuitor cu sarcina de 1,0 To si inaltime de ridicare de pana la 7,0m 1
2 | Box-paleti 1200x1000x735mm 390
3 | Platforme de depozitare euro-pal, de 1200x1000mm 390
4 | Ladite din material plastic tip P, cu dim de 600x400x318mm 150
5 | Ladite din material plastic tip D, cu dim de 600x400x262mm 150
ZONA MIXTA/FUNCTIUNI CONEXE (birouri, laboratoare) - DOTARI
Nr. | Denumire Cantitatea (buc)
Crt.

1 | Birou pe structura metalica cu extensie pentru calculator 11
2 | Caseta mobila cu trei sertare 11
3 | Biblioraft cu doua usi 20
4 | Mobilier bucatarie (oficiu) 1
5 | Set masa si 4 scaune 10
6 | Mese de laborator 10
7 } Scaune birou 11
8 | Scaune laborator 30
9 | Module dulap metalic / vestiar, cu o usa 60

10 | Banca pentru vestiar 4

11 | Dotari PSI - stingatoare mobile 20

12 | Dotari PSI - pichet 1

3.3. Costurile estimate ale investitiei

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii;

Scenariul 1

Costul realizarii investitiei se ridica la 16.259.615,77 lei fara TVA, din care
6.975.340,62 lei fara TVA constructii montaj, ceea ce inseamna un cost unitar de 4.954,07
lei/mp fara TVA.

Scenariul 2

Costul realizarii investitiei se ridica la 16.771.244,60 lei tara TVA, din care
7.122.963,59 lei fara TVA constructii montaj, ceea ce inseamna un cost unitar de 5058,90
lei/mp fara TVA.

Prin compararea unor investitii asemanatoare a rezultat faptul ca realizarea
investitiei ,,Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe” de catre USV “ion ionescu de ta Brad”
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IASI se inscrie in media costurilor specifice pentru astfel de dotari si la acest nivel de
exigente, ceea ce situeaza investitia de fata in media acestui tip de obiective de investitii,
cu un cost cuprins intre 6500 si 9500 de lei/metru patrat.

Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a
investitiei publice

Durata normala de viata la o investitie de aceasta natura este de circa 40 de ani.
Costurile de operare sunt alcatuite din costurile anuale de exploatare ale cladirii, la care
se adauga si celelalte cheltuieli de intretinere.

Pentru consumul de apa se considera un consum constant de 1 mc/h perioada de
12 luni pe an respectiv 263 de zile lucratoare si un consum sezonier de 180 mc apa pe
luna in scopuri tehnologice, pentru o pericada de 3 luni,

Tarif apa canal = 9.30lei / mc cu TVA

Qn zi mediu = Tmc x 263 zile = 263 mc/an

Q zi max tehnologic = 10 mc¢/zi

Qzi max =11 mc/zi

Q orar max =3.9 mc
Consum total anual 540 + 263 = 803

e TOTAL CONSUM APA = 803 mc/an

Cost maxim apa potabila si canalizare/an = 803 x 9.30 = 7,467.90 lei/an.

Pentru consumul de energie termica, se considera o perioada de incalzire anuala a
imobilului de 6 luni/an din cele 12 cat functioneaza efectiv. Din acest calcul rezulta ca
imobilul va consuma energie termica circa 180 de zile /an, dat fiind faptul ca incalzirea
nu va fi oprita nici in weekenduri.

Pentru incalzire avem asadar urmatoarele relatii:

180 zile x 41 Kw/ora x 24 ore = 177,120 Kw/an utilizare intensiva a cladirii

Consumul exprimat in Gigacalorii = 177,120 x 0.00086 = 152.32 Gcal/an

Cost maxim incalzire/an = 152.32Gcal x 252.80 lei/Gcal = 38,506.50 lei/an.

Pentru determinarea consumul de energie electrica se vor stabili consumurile
aferente iluminatului interior artificial, racire spatiu interior si consumul aferent
echipamentetor consumatoare de energie electricd montate in cladirea respectiva.

Consumul de energie electrica pentru iluminat se calculeaza conform urmatoarelor
formule de calcul, luandu-se in consideratie specificul cladirii studiate, si anume, cladire
pentru productie:

L3P [kWh / an|
Qxlum = 1A +
1000
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L =(tD'FD'Fo)+(tN 'Fo)
t, = (2500 -1-1)+ (1500 -1) = 4000 ore

4000 (3600+930+300+150) =200+19920 = 20120 kWh/an
Qxlum =1*200+ 1000

o TOTAL CONSUM ILUMINAT = 20120 kWh/an

Costul maxim al energiei electrice pentru iluminat/an = 20120 Kw/an x 0.5314
lei/Kw = 10,691.77 lei/an.

Pentru consumurile anuale de energie electrica aferente racirii intregii cladiri se
efectueaza urmatorul calcul:
Pentru climatizarea cladirii se cunoaste necesarut de energie pentru racirea cladirii

Qr:
Qt = 6450 kWh/an

(DR = 20000 W)

Qr =Qt / COP = 6450/3,33 kWh/an = 1936,90 kWh/an

Ecuatia generala de calcul al necesarutui de energie pentru climatizarea incaperilor
este:

Qc,oulg = Qc,b + Qc,cc +Qc,d +Qc,:
unde:

Qc,b = Qr = 1936,90 kWh/an
Qc,ce = ((1 - 'Ic,ce) + (1 - nc,ce.sens)) ' Qc,b

nc,ce =1
nc,ce,sens = 0.87

Qc,ce = ((1-1)+(1-0,87) * 1936,90 = 251,80 kWh/an

Qc,d = (1- nc,d)*Qc,b = (1-0,9) * 1936,90 = 193,69 kWh/an

nc,d =0.9
Qc,s=0
Rezulta:

Qc,outg = 1936,90 + 251,80 + 193,69 = 2382,39 kWh/an

o TOTAL CONSUM CLIMATIZARE = 2382,39 kWh/an

Costul maxim al climatizarii/an = 2382,39 Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 1,266.00
lei/an.

Necesarul de energie electrica al ventilatoarelor amplasate in incaperile cladirii
Qc,ce,aux se determina cu relatia:
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Qc,ce.aux = »fcuce,aux 'Qc,om‘g ‘tc,op /SOOh
fc,ce,aux =0.04

Qc,outg = 814,45 kWh/an

tc,op = 240 zile * 12 ore/zi = 2880 ore.

Rezulta:
Qc,ce,aux = (0,04 * 814,45 * 2880)/500 = 187,5 kWh/an

o TOTAL CONSUM VENTILATOARE = 187,50 kWh/an

Costul maxim al climatizarii/an = 187,50 Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 99.64 lei/an.

Apa calda menajerad se va prepara prin intermediul a doua boilere cu rezistenta
electrica cu puterea de 1.5 kW.

Consumul anual estimat de apa calda menajera produs prin utilizarea energiei
electrice constituie 12 mc/an.

Qe,acm =p 1':c,‘rvw(tac"tar)

unde:
p - densitatea apei calde de consum in kg/mc

¢ - caldura specifica a apei calde de consum in J/kgK

V - volumul anual de apa calda de consum in mc/an

tac - temperatura apei calde de consum

t.r - temperatura apei reci

Qe,acm = 1000 kg/mc* 1000 J/kgK*12mc/an*(60-10)K = 600MJ/an = 166,7 kWh/an
o TOTAL CONSUM APA CALDA = 166,70 kWh/an

Costul maxim al climatizarii/an = 166,70Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 88.58 lei/an.

Pentru consumurile anuale de energie electrica aferente echipamentelor auxiliare
ale cladiri se efectueaza urmatorul calcul:
Qe,b']r = Pa * tu * z kWh/an

unde:

P. - puterea absorbita de echipamentele halei de vinificatie
ty - timpul de utilizare a echipamentelor

t, = 365*24*0,9*0,95/4 = 1872 ore
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z - coeficient de simultaneitate a utilizarii echipamentelor electrice
Qe,bir = 120 * 1872 * 0,7 = 157242 kWh/an
o TOTAL CONSUM ECHIPAMENTE AUXILIARE = 157242 kWh/an

Costul maxim al energiei consumate de echipamente/an= 157242 Kw/an x0.5314

lei/Kw = 83,558.40 lei/an.
Cost anual total energie electrica = 10,691.77 lei/an + 1,266.00 lei/an + 99.64 lei/an +

88.58 lei/an + 83,558.40 lei/an = 95,704.39 lei/an.

Recapitulare costuri anuale maximale de exploatare a cladirii
Apa potabila si canalizare = 7,467.90 lei/an fara TVA

incalzire = 38,506.50 lei/an fard TVA
Energie electrica = 95,704.39 lei/an fara TVA
TOTAL = 141,678.79 lei/an fara TVA.

Acestea sunt costuri estimative, calculate in scenariile de utilizare de maxima
utilizare a cladirii. In consecinta valorile vor fi ponderate de programul de tucru real,
dispozitiile organizatorice ale administratorilor si evolutia costurilor utilitatilor pe piata
libera.

3.4, Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic; Atasat- anexa
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate | Atasat- anexa
a terenului,
- studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul
- studiu de trafic si studiu de circulatie, Nu este cazul
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea | Nu este cazul
exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror
amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de
utilitate publica;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care | Nu este cazul
se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul
- studii de specialitate necesare in functie de specificul | Nu este cazul
investitiei.

- studiu energetic (certificat energetic) Atasat- anexa
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Avand in vedere complexitatea investitie, tinand cont de solutia tehnica aleasa,
se estimeaza o durata de realizare de 12 luni, din care 2 luni proiectare + 6 luni
executie de lucrari.

Anul

Activitatea / Subactivitatea

Organizarea procedurii de achizitie a Proiectului
Tehnic, detaliilor de executie, caietelor de
sarcini, a proiectului de autorizare

1.1 | Intocmirea Documentatiei de atribuire a | *
elaborarii PT+DE+CS, DTAC
1.2 | Derularea procedurii de achizitie publica *
1.3 | Atribuirea Contractului de achizitie publica *
2 | Proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului
2.1 | Intocmire Proiect Tehnic, Detalii de executie, * | *
Proiect tehnic de autorizare
3 | Organizarea procedurii de achizitie a lucrarilor
de executie
4 | Atribuirea si semnarea Contractului de executie
5 | Executia lucrarilor
5.1 | Organizarea de santier
5.2 | Infrastructura
5.3 | Suprastructura
6 | Organizarea procedurii  de achizitie a

echipamentelor specifice fluxutui tehnologic
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CAPITOLUL “E

Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Pentru realizarea Analizei financiare s-au utilizat ca documente suport
urmatoarele:

1. HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Manualul CE privind ACB (“Guide to Cost-benefit Analysis of Investment
Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”)

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.
pdf).

Pentru a fundamenta datele de intrare din cadrul analizei financiare s-au utilizat
ca si surse, site-urile furnizorilor de utilitati din zona unde va fi implementat proiectul,
studii si rapoarte ale institutiilor de specialitate. Informatii detaliate cu privire la sursele
datelor utilizate sunt cuprinse in analiza in notele de subsol.

Scopul elaborarii analizei financiare este de a:
. Evalua profitabilitatea investitiei;
. Verifica sustenabilitatea financiara a proiectului.

Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune:

. Se iau in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reala de
numerar platitd sau primita pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate,
de exemplu rezervele de amortizare si fondurile de rezerva nu trebuie incluse in analiza
financiara.

. Se vor lua in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar si
vor fi proiectate pe o perioadad de referinta de 23 de ani, care include §i perioada de
implementare a operatiunii.

. in situatia in care durata de viatd economica utild a proiectului depdseste
perioada de referintd, se va lua in considerare si o valoare reziduald. Valoarea reziduala
se determina prin metoda deprecierii;

. Fluxurile de numerar vor fi actualizate prin aplicarea la valoarea curenta a
unei rate de actualizare financiard de 4% in termeni reali, drept valoare de referinta
pentru operatiunile de investitii publice recomandata de Comisia Europeana.

. Analiza financiara va fi efectuata la preturi constante (cu preturi fixate pe
baza unui an de referinta).
. Analiza financiara va fi elaboratd tinand cont de principiul incremental,

respectiv de faptul ¢ evaluarea impactului proiectutui se realizeaza prin compararea a
doua scenarii:

e Scenariul BAU (business as usual) - proiectia fluxurilor de numerar in situatia
in care proiectul nu s-ar implementa. In situatia de fata, avand in vedere ca proiectul
presupune o investitie noua, fluxurile de numerare din scenariul BAU sunt echivalente cu
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Factorii de risc antropici sunt definiti printre altele de explozii, accidente si prin
influenta negativa datorita prezentei unor retele de infrastructura sau de utilitati. Acest
tip de factori nu poate afecta investitia deoarece in vecinatatea amplasamentului nu
exista riscuri care si apara de la activitatile antropice ce se pot desfasura in locatii
special amenajate in scop de productie, dezvoltare, tip fabrici si uzine, precum si retele
de infrastructura si utilitati de mari dimensiuni.

Factorii de risc naturali majori pot fi dati de actiunile seismice si cele geologice.
Desi tara noastra este o zona predispusa actiunilor seismice, printr-o proiectare
corespunzatoare, riscurile si accidentele provocate de acesti factori pot fi minimalizate.

Din punct de vedere geologic nu exista studii si referentiale care sa ateste faptul
ca amplasamentul studiat prezinta riscuri de stabilitate si securitate in exploatare. in plus
solutiile prevazute prin acest proiect vor satisface cerintele de calitate si reglementarile
tehnice in vigoare.

Factorii climatici sunt reprezentati de cele 4 anotimpuri aferenti climatului tarii
noastre: iarna, primavara, vara si toamna. Avand in vedere faptul ca proiectarea va
satisface indeplinirea reglementarilor tehnice in vigoare, acesti factori nu influenteaza
negativ investitia.

4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Prin realizarea investitiei, in oricare dintre cele doua scenarii, nu vor fi necesare
devieri de retele de utilitati, intrucat amprenta fundatiei nu se suprapune peste nicio
astfel de retea.

Zona este libera de orice sarcina.

Consumul estimat de utilitdti pentru investitia propusa este urmatorul:
Apa potabila si canalizare:

Q zi med = 1 respectiv 11 mc

Qzimax=11mc

Qorar max = 3.9 mc

Energie termica

Ni = 41.00 Kw - necesar putere termica incalzire

Curent electric
- Pi= 393,10 kW (putere instalata estimativa)
- Ps=216,20 kW (putere absorbita estimativa)

solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
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Campusul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ”lon lonescu de la
Brad” este racordat la retelele de gaz, apa curenta, canalizare si electricitate. De
asemenea, in incinta exista si o statie de epurare proprie a Universitatii, prin care sunt
tratate apele menajere din incinta, inclusiv cele provenite din cadrul clinicilor veterinare
si biobazelor. Campusul este prevaZut de asemenea cu mai multe posturi de transformare.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Avand in vedere faptul ca proiectul nu are adresabilitate publica, impactul social
si cel cultural nu sunt majore, imediate. Se poate considera insa ca ridicarea nivelului de
educatie aplicata va conduce pe viitor la un nivel mai ridicat de calificare, cu consecinte
sociale.

Privitor la egalitatea de sanse, rezolvarea functionala propusa este adaptata si
necesitatilor persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;

Luand in considerare specificul proiectului: in primul rand - realizarea unor spatii
moderne pentru educatia studentilor, dezvoltarea institutionala bazata pe cunoastere si
inovare precum si in viitor - valorificarea microproductiei, investitia propusa nu este
generatoare de noi locuri de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Prin implementarea proiectului nu se estimeaza impact asupra mediului, a
biodiversitatii si a siturilor protejate.

Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Specificul functionarii nu genereaza zgomot, vibratii si nu afecteaza asezarile umane si
alte obiective de interes public.

e) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.
Prin implementarea proiectului nu se estimeaza impact asupra contextului natural
si antropic in care se integreaza.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Dimensionarea obiectivului de investitii are ca baza Tema de Proiectare lansata de
catre U.S.V. lasi precum si concluziile perioadei de consultari pe parcursul elaborarii
prezentului Studiu de Fezabilitate. In acest sens, s-a stabilit ca cele doua functuni: Linie
de Vinidicatie si Depozit de Fructe se vor integra intr-o constructie unitara,
monovolumica.

1) Tipurile de servicii
- Linie de Vinificatie;
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- Depozit de Fructe (celule ermetice de depozitare);

- Spatii didactice si conexe ( Laborator, Sala polifunctionala)

- Spatii administrative proprii (birouri);

2) Sursele de acoperire a costurilor de functionare a Liniei de Vinificatie si
Depozitului de Fructe:

- Fonduri proprii

Costurile care vor fi acoperite:

Cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa rece si canalizare), cheltuieli de
intretinere (curatenie, mentenantad), cheltuieli de functionare (telefon, internet,
imprimate, rechizite), obiecte de inventar (halate, etc), diverse.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili
cea mai potrivita structura de finantare a acesteia. Aceasta analiza se refera la sustinerea
financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatori de performanta financiara.

Analiza este realizata pe o perioada de 23 de ani care include si perioada de
implementare a investitiei.

Rata de actualizare financiara luatd in consideratie este de 4% iar rata de
actualizare sociala este de 5%, conform recomandarilor din documentele-cadru:

- Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu - elaborat de Ministerul
Economiei si Finantelor;

- Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii,
articolut 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

Prin analiza financiara efectuata s-a urmarit in special:

e profitabilitatea financiard a investitiei si a contributiei investite in proiect,
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total
valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total
valoare investitie) - pentru ca proiectul sa fie sustenabil, VNAF/C trebuie sa
fie negativ, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C < 4%).

e durabilitatea financiard a proiectului in conditiile realizarii acestuia -
durabilitatea proiectului este evaluatda prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat), care trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al
perioadei de analiza.

Ipoteze de lucru si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare
v Analiza financiara se realizeaza in lei.
v Pericada de implementare a proiectului: 12 luni, din care 2 luni proiectare
+ 6 luni executie de lucrari, restul fiind activitati conexe ale investitiei.
Analiza financiara este realizata la nivelul Investitiei.
Costurile operarii infrastructurii, dupa finalizarea investitiei, vor fi
suportate integral din bugetul Beneficiarului.
v Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de
numerar actualizat”, in acasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare.

v
v
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v In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind
evaluat pe baza diferentelor dintre costuri si beneficii.

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se
efectueaza analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de
intrari de numerar si iesiri de numerar.

Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate:

Elementele de cost au la baza estimari generice privind intretinerea si
functionarea investitiei si sunt justificate astfel:

Scenariul 1 Scenariul 2
> Construire Linie de Vinificatie si Depozit de | » Construire Linie de Vinificatie si Depozit de
Fructe Fructe
- Sistem de fundare indirecta, realizat din piloti - Sistem de fundare directa (infrastructura
forati si grinzi de coronament - ce constituie realizata prin sistem de fundatii continue);

partea de infrastructura a cladirii; In acest

o S ) . . - Realizarea unui zid de sprijin pe latura sud-
caz, pilotii vor fi dimensionati pentru o sarcina

vestica, exclusiv pe baza de piloti forati. In

axiala; I . R
- Realizarea unui zid de sprijin pe latura sud- acest caz, pilotii vor fi dimensionati pentru
vestica, compus (fundare directa + piloti forati sarcini de incovoiere (impingeri laterale).

pe o arie mai restransa).

Cheltuieli pentru realizarea investitiei

Acestea sunt reprezentate de valoarea investitiei, conform valorii calculate in cadrul Devizului
General privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii.

- AL WAD TNAA AN L e e f . TUIA ] = AD QAN AN A A0 D2 i )Ll TV
B 17,999,/ 74.0V 1€, HILIUSIY I VA l = 17y,794L,2£L%.V0 1€1, HILWLIV I VA

Cheltuieli de personal
s 0,00 lei/an

lrvraectitin mranmiica s Acka fana
niycoviviu 'Jl Ul.}u.)u 11 ToLWLT 5CI [ #3

Evidenta tehnico-operativa a cheltuielilor, evidenta financiar-contabila si evidenta bugetara se va
face de catre Serviciul specializat din cadrui beneficiaruluil, cu personaiut existent.

Cheltuieli ¢

anargia si ana
enargia st aba

s Costuri cu apa potabila si canalizare (12 luni/an):
Pentru consumul de apa se estimeaza o perioada de consum constant de 12 luni pe an, adica
263 zile lucratoare, considerand ca se lucreaza la potential maxim.
> Apa potabila si canalizare (803 mc/an x 9.30 lei/mc): 7,467.90 lei/an.

= Costuri cu energia electrica:
Pentru consumul de energie termica, se considera o perioada de incalzire anuala a imobilului
de 6 luni/an din cele 12 cat functioneaza efectiv, adica imobilul va consuma energie termica
circa 180 de zile /an, dat fiind faptul ca incalzirea nu va fi oprita nici in weekenduri.
» TOTAL INCALZIRE = 152.32 Gcal/an
Cost incalzire = 152.32 Gcal x 252.80 lei/Gcal = 38,506.50 lei/an.

s Costuri cu energia electrica:
> TOTAL ILUMINAT = 20,120.00 kWh/an
Costul maxim al energiei electrice pentru iluminat/an = 20,120.00 Kw/an x 0.5314 lei/Kw
=10,691.77 lei/an.
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» TOTAL CLIMATIZARE = 2,382.39 kWh/an
Costul maxim al climatizarii/an = 2,382.39 Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 1,266.00 lei/an.
» TOTAL VENTILATOARE = 187.50 kWh/an
Costul maxim al climatizarii/an = 187.50 Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 99.64 lei/an.
> TOTAL APA CALDA = 166.70 kWh/an
Costul maxim al climatizarii/an = 166.70Kw/an x 0.5314 lei/Kw = 88.58 lei/an.
> TOTAL ECHIPAMENTE AUXILIARE = 157,242.00 kWh/an
Costul maxim al energiei consumate de echipamente/an = 157.242,00 Kw/an x 0.5314
lei/Kw = 83,558.40 lei/an.
Cost anual total energie electrica = 10,691.77 lei/an + 1,266.00 lei/an + 99.64 lei/an + 88.58
lei/an + 83,558.40 lei/an = 95,704.39 lei/an.
Aceste cheltuieli sunt estimate cu o crestere de 1-3%/an, pentru perioada de operare si intretinere
a investitiei.

Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament

In primii 5 ani, datorita termenului de garantie, nu sunt necesare cheltuieli cu lucrarile de reparatii.
Pentru urmatorii ani costurile privind lucrarile de intretinere si reparatii se vor realiza anual, fiind
estimate la vatoarea de 25,000.00 lei/an. Aceste cheltuieli sunt estimate cu o crestere de 1-3%/an.

Alte cheltuieli: 50,000.00 lei/an

Se compun din costuri cu salubritatea precum si alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare, inclusiv obiecte de inventar/mobilier, rechizite, telefonie, internet etc. Aceste
cheltuieli sunt estimate cu o crestere de 1-3%/an, pentru perioada de operare si intretinere a
investitiei.

Amortizarea investitiei - cheltuielile privind amortizarea investitiei nu sunt incluse in
previziunile realizate deoarece acestea nu genereaza o cheltuiala monetara efectiva, chiar daca
acestea sunt elemente incluse in mod normal in contabilitate.

Nu sunt estimate a se realiza alte cheltuieli in afara de cele previzionate mai sus.

In realizarea proiectiilor s-a aplicat principiul maximizarii cheltuielilor (platilor)
pentru a putea asigura marja de siguranta necesara in realizarea analizei obiective a
proiectului. De asemenea, dimensionarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de
exploatarea investitiei in conditii normale.

Elementele de venituri:

Infrastructura realizata va dezvolta baza materiala a USV “lon lonescu de la Brad”
IASI pentru educatia studentilor facultatii de Horticultura, asigurdnd totodata si o
dezvoltare institutionald bazatda pe cunoastere si inovare si contribuind la indeplinirea
criteriilor de evaluare europene (EAEVE) si nationale (ARACIS).

Sursele de finantare ale activitatii, se compun din:

e Fonduri proprii (USV “lon lonescu de (a Brad” 1ASI);

e Bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educatiei Nationale.
Sursele de finantare ale investitiei, se compun din:

¢ Fonduri proprii (USV “lon lonescu de la Brad” 1ASl);

e Bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educatiei Nationale care va
promova investitia Tn cadrul programelor multianuale ale Ministerului de
Finante;

Sursele de finantare, posibile:
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e Fondurilor europene, in conditiile in care se vor identifica programe pe linii
de finantare care se vor mula pe specificul investitiei.

Valoarea reziduala a investitiei, ramasa la finalul perioadei de analiza este de
regula, estimata ca diferenta dintre: costul investitiei la momentul respectiv, luand in
considerare si structura ramasa de la proiectul initial si costul reabilitarii daca proiectul
initial nu ar fi fost implementat. Astfel, valoarea reziduala a investitiei in acest caz,
pentru a ne mentine abordarea prudenta, o estimare la aproximativ 50% din valoarea
initiala a lucrarilor de constructii (C+M din Devizul General).

Rezultatele analizei financiare:

e Rentabilitatea Financiara a Investitiei

Nr.id. Componenta Scenariul 1 - Rezultate Scenariul 2 - Rezultate
1 VNAF/C <0 - 18,590,186.83 lei - 19,175,311.62 lei
2 RIRF/C < 4% - 6.89% - 6.93%
3 Raportul B/C + 1.00 +1.00
» Rentabilitatea Financiara a Capitalului
Nr.id. Componenta Scenariul 1 - Rezultate Scenariul 2 - Rezultate
1 VNAF/K < 0 - 18,590,186.83 lei - 19,175,311.62 lei
#NUM! - Flux de numerar | #NUM! - Flux de numerar net
z RIRF/K < 4% | et = 0 (zero) ; RIRF/K < 4% | = 0 (zero) ; RIRF/K < 4%
3 Raportul B/C +1.00 +1.00

Datele in baza carora au fost obtinute rezultatele analizei financiare se regasesc
in urmatoarele anexe:

- Anexa_1 - ACB Investitii totale - Lei (Scenariul 1);

- Anexa_1 - ACB Investitii totale - Lei (Scenariul 2);

- Anexa_2 - ACB Costuri si venituri din exploatare - Lei (Scenariul 1);

- Anexa_2 - ACB Costuri si venituri din exploatare - Lei (Scenariul 2);

- Anexa_3 - ACB Tabelul surselor de finantare - Lei (Scenariul 1);

- Anexa_3 - ACB Tabelul surselor de finantare - Lei (Scenariul 2);

- Anexa_4 - ACB Tabelul sustenabilitatii financiare - Lei (Scenariul 1);

- Anexa_4 - ACB Tabelul sustenabilitatii financiare - Lei (Scenariul 2);

- Anexa_4.1 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 1 (Scenariul 1);

- Anexa_4.1 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 1 (Scenariul 2);

- Anexa_4.2 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 2 (Scenariul 1);

- Anexa_4.2 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 2 (Scenariul 2);

- Anexa_4.3 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 3 (Scenariul 1);

- Anexa_4.3 - ACB Proiectia fluxului de numerar activitate proiect (lei),
perioada de implementare a proiectului - anul 3 (Scenariul 2);

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
Pagina }62



700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi
CUl: RO1970596, J22/1543/1992
Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

1

B

| Bortal

architects

=

- Anexa_4.4 - ACB Proiectia fluxului de numerar (lei), perioada de operare si
intretinere a investitiei (Scenariul 1);

- Anexa_4.4 - ACB Proiectia fluxului de numerar (lei), perioada de operare si
intretinere a investitiei (Scenariul 2);

- Anexa_5 - ACB Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a
Investitiei - Lei (Tabel 1) - Scenariul 1;

- Anexa_5 - ACB Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a
Investitiei - Lei (Tabel 1) - Scenariul 2;

- Anexa_5 - ACB Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a
Capitalului - Lei (Tabel 2) - Scenariul 1;

- Anexa_5 - ACB Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a
Capitalului - Lei (Tabel 2) - Scenariul 2;

Concluzie:

e Fiind un proiect de infrastructura educationala, indicatorii rezultati in urma
analizei financiare sunt negativi.

Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar va fi compensata
de o evolutie favorabila din punct de vedere socio-economic - impactul
socio-economic fiind cel urmarit in special pentru astfel de proiecte.

In tabelul sustenabilitatii se poate observa ca pentru fiecare an al perioadei
de analiza fluxul de numerar net este zero, deci investitia este durabila
financiar, cu conditia asigurarii cheltuielilor de intretinere de catre
Beneficiar.

Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:

v Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune din periocada
de operare si intretinere a investitiei.

v Valoarea negativa a fluxului de numerar se inregistreaza doar in
perioada de implementare a proiectului si este reprezentata de
realizarea investitiei, adica 19,333,794.30 lei (Scenariul 1), respectiv
19,942,324.08 lei (Scenariul 2).

v Finantarea investitiei - de asemenea, sustenabilitatea proiectului mai
este data si de faptul ca, investitia va fi realizata din fonduri de la
Bugetul de stat, aprobate in cadrul programelor multianuale ale
Ministerului de Finante si demarrate prin intermediul Ministerului
Educatiei Nationale.

e VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 4% sau #NUM! - proiectul este declarat
“corespunzator” (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in
ipoteza ca rata de actualizare financiara reala de 4% reprezinta corect costul
fondurilor publice utilizate in acest scop).

s Raportul B/C <= 1 - proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar si
necesita finantare publica. Acest rezultat apare in situatia in care VNAF/C <
0 (zero) si RIRF/C < 4%, prin simpla virtute a aritmeticii formulelor de calcul.

4.7. Analiza economicd¥, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
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Analiza economica este necesara pentru evaluarea corecta a proiectului deoarece
nu intotdeauna analiza financiara poate releva corect si complet utilitatea si beneficiile
reale ale acestuia.

Ea este efectuata la nivelul zonei de impact a proiectului, ceea ce o face diferita
fata de analiza financiara care se limiteaza doar la efectele financiare ale investitiei.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii:
- VNAE/C - Valoare Economica Actuala Neta si
- RIRE/C - Rata Interna de Rentabilitate Economica.
Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excedentului
economic la finalul fiecarei perioade din anii de previziune.

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a
plecat de la analiza situatiei din prezent in comparatie cu cea dupa implementarea
proiectului.

in identificarea beneficiilor economice s-a tinut cont de efectele benefice pe care
le va avea investitia la nivelul zonei de impact a proiectului si, implicit, la nivelul
infrastructurii educationale a USV “lon lonescu de la Brad” IASI, proiectul incadrandu-se
in efortul general al institutiei de diversificare si imbunatatire a bazei materiale.

S-au urmarit atat beneficiile cuantificabile monetar cat si cele necuantificabile
monetar:

e Beneficii cuantificabile:
v Dezvoltarea si modernizarea bazei didactice si de cercetare existente

v' Spatii moderne pentru procesul didactic al studentilor (Linie de
Vinificatie, Depozit de Fructe);

v" Cresterea nivelului de calitate didactic;

v" Valorificarea materiala a productiei obtinute in cadrul Statiunii
Didactice.

o Beneficii necuantificabile/greu cuantificabile:
v Dezvoltare institutionald bazata pe cunoastere si inovare;

v Indeplinirea criteriilor de evaluare europene (EAEVE) si nationale
(ARACIS);

v Asigurarea unui nivel de instructie superior pentru toti studentii;

v Cresterea prestigiului USV “lon lonescu de la Brad” IASI prin calitatea
absolventilor.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din realizarea investitiei.
In general, se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important
folos pentru USV “lon lonescu de la Brad” IASI, in special pentru studentii facultatii de
Horticultura, prin diversificarea bazei materiale didactice si de cercetare, prin realizarea
unei dotari moderne, in acord cu progresul tehnologic si stiintific din domeniu.
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Rezultatele analizei economice:

Nr.id. Componenta Scenariul 1 - Rezultate Scenariul 2 - Rezultate
1 VNAE/C > 0 (zero) + 241,360.91 lei - 316,394.52 lei
2 RIRE/C > 5% +5.11% + 4.86%
3 Raportul B/C +7.53 +7.53

Datele in baza carora au fost obtinute rezultatele analizei economice se
regasesc in anexa:

- Anexa_6 - ACB Calcularea Ratei de Rentabilitate Economica a Investitiei -
Lei (Scenariul 1).

- Anexa_6 - ACB Calcularea Ratei de Rentabilitate Economica a Investitiei -
Lei (Scenariul 2).

Concluzie Scenariul 1:

e VNAE/C > 0 (zero) - este pozitiv, RIRE/C > 5% si raportul B/C este
supraunitar: rezulta in mod clar ca proiectul este necesar, dorit si are efecte
economice pozitive.

Proiectul este declarat “corespunzator” si poate fi implementat.

Concluzie Scenariul 2:

o VNAE/C < 0 (zero),

e RIRE/C < 5% si

e raportul B/C =>1

Scenariul 2 nu se justifica din punct de vedere al costului investitiei.
Scenariul 2 este declarat “necorespunzator” si nu se va implementa.

4.8. Analiza de senzitivitate?
Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice si impactul
potential asupra modificarii indicatorilor de performanta economica.

Variabila care poate modifica rentabilitatea investitiei si implicit a indicatorilor de
perfoarmanta economica ai proiectului este considerata ca fiind - Costul Investitiei.

Modificarea acestei variabile, prin crestere, poate pune in pericol realizarea
proiectului, ceea ce sustine in si mai mare masura calcularea corecta a bugetutui
proiectului si prevenirea riscurilor pentru a putea asigura finantarea integrala a acestuia.

Prevenirea unei astfel de situatii ce poate afecta implementarea
proiectului/investitiei se va realiza prin monitorizarea si controlul riscului, activitate ce
se va desfasura in paralel cu cea de monitorizare a proiectului.

In ceea ce priveste costurile de exploatare a investitiei - acestea nu pun in
dificultate operarea investitiei deoarece aceste cheltuieli sunt finantate integral din
Bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educatiei Nationale pentru USV “lon lonescu
de la Brad” IASI.

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
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de riscuri in realizarea lui.

Matricea riscurilor

Orice proiect de investitii publice, de complexitate ridicata, implica o gama variata

Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea
Riscurilor, care poate fi definita ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente
proiectului in ceea ce priveste cheltuielile, veniturile si planificarea.

Matricea riscurilor se realizeazd grupand riscurile in categorii mari de riscuri, in
functie de tipul de riscuri identificate, foarte importante in analiza de risc fiind acelea

caie au impact major asupra proiectutui.

-

[\ *)

Denumirea riscolui

Deficiente de
proiectare

Modificari de
proiectare

Descoperirea de
vestigii arheologice

Descoperirea de
retele edilitare pe
amplasament

Depasiri de costuri
datorate vinor
circumstante

geologice

Alncara
Alocare

Descrierea riscului

Beneficiar Impartita

Riscuri de planificare si proiectare

Greseli de proiectare care
duc ia cresterea costuiui x
si duratei constructiei

Modificari ulterioare
aprobarii proiectuiui,
cerute de constructor sau
de beneficiar

Obtinerea avizelor si
aprobarilor dureaza mai
mult decat s-a planificat
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Nr.

10

11

12

13

14

15

16

17

Denumirea riscutui

Vicii materiale

Depasirea generala a
costurilor

intarzierea lucrarilor

Furnizarea utilitatilor

Insolvabilitatea
furnizorilor

Lucrari defecte

Probleme de personat

Accidente de munca

Furt sau sabotaj

Risc privind protectia
mediului

Cresterea costului cu
forta de munca

Descrierea riscului

Cresterea costurilor de
constructie datorita
calitatii materialelor

Costul final depaseste
costul planificat

Evenimente neprevazute
duc la intarzierea
lucrarilor si marirea
costurilor

Intarzieri in conectarea la
utilitati
Unul sau mai mutlti
furnizori sau sub-
contractori devin
insolvabili

Lucrari cu defectiuni care
duc la intarzieri si/sau
costuri suplimentare

Litigii de munca sau lipsa
personalului calificat

Accidente de munca pe
santier care duc la
intarzieri
Furt de materiale de pe
santier sau distrugerea de
materiale sau
echipamente

Cresterea duratei sau
costurilor datorita unor
masuri de protectia
mediului neprevazute
initial

Riscuri de intretinere si operare

Cresteri de costuri cu
personalul neprevazute

Alocare
Beneficiar impértita Constructor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Alocare
Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului = o e A
Beneficiar Impartita Constructor
, . Depasirea costurilor de
Costuri de operare si ’ R -
18 . . . operare si intretinere X
inwreLinere mai mani )
’ prognozate
Evenimente neprevazute
20 Risc de disponibilitate impiedica temporar X
utilizarea ambulatoriului.
Riscuri legislative / politice
Modificari iegisiative care
5e  Schimbari legislative  nu vizeaza acest proiect,
i generale dar care duc la cresteri >
de costuri
Schimbari legislative qulflc:in !eglslatlve care
27 ire vizeaza direct acest tip X
specifice .
de proiecte
Schimbari la nivel politic,
care pot duce la o
28 Schimbari politice onazitie fata de proiect,
materializata in intarzieri
5i/sal CoStum
suptimentare
Riscuri financiare
Beneficiarul nu este
Indi ibilitat canabil <A asigure
ndisponibilitatea
29 p o resursele financiare si de X
finantarii ot =i
B Capitat necesaie i tump
util
30 Insolvabilitatea Constructorul devine X
constructoruiui insotvabil
- : Sunt necesare finantari
32 Finantare ; s
Heg suplimentare, pentru X
suplimentara piat B
i costuri neprevazuie
Funlitii nanrnannzate Cn cnl de schimb noate
Evolutii nepregnozate Cursul de schimb poate
34 ale cursului de influenta costurile X
schimb finantarii
L / Rezultatul net este
35  Modificari de taxe si ; .
2 ; influentat de regimul X
impozite
' fiscal
N a STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI

Pagina |68



Tel: +40 722 648 743 .

waehitects

700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi B
CUI: RO1970596, J22/1543/1992 - a

Alocare

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului = LA
Beneficiar Impartita Constructor

Riscuri naturale

Evenimente de forta
majora, asa cum sunt
36 Forta majora definite in contract, X
impiedica sau amana
executarea contractului

Alte fenomene sau
evenimente, necuprinse
37 . in clauzele de forta
Alte riscuri naturale . .
majora, impiedica sau
amana executarea
contractului

O parte din aceste riscuri pot fi cuantificate cantitativ, respectiv evaluate pornind
de la niste valori initiale pe care le-ar putea influenta si ludnd pe rand in calcul
probabilitatea si impactul producerii riscului.

Matricea probabilitatii si impactului

Pentru determinarea probabilitatii si impactului s-a realizat o matrice a riscurilor din aceasta perspectiva:

Impact mare - probabilitate mica impact mare - probabilitate mare
1. Deficiente de proiectare 1. Depasirea duratei de construire
2. Modificari de proiectare 2. Lucrar defecte
3. Depasiri de costuri datorita configuratiei 3. Finantare suplimentara
geologice

Indisponibilitatea finantarii
5. Forta majora
Depasirea duratei de construire

Impact mic - probabilitate mica Impact mic - probabilitate mare

1. Schimbari legislative

Managementul riscurilor

Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora foarte atent,
care se poate manifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre deciziile urmatoare:

e evitarea riscului;
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e reducerea probabilitatii sau impactului riscului;
e transferarea riscului asupra altor entitati (incheierea unor asigurari);
e intocmirea unor planuri pentru situatii neprevazute sau de contingenta;

e acceptarea riscului (limitarea la monitorizarea situatiei).

Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totald a riscului din cadrul
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea
proiectului.

Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a impactului
sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi rentabila daca
se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.

Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe
care il are materializarea unui risc.

Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la
identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa
contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul respectiv nu trebuie
sau nu poate fi facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in timp, pe parcursul
proiectului.

Pentru fiecare din riscurile prezentate anterior se va specifica strategia de contracarare
dupa cum urmeaza:

Nr. risc Denumire risc Strategia de contracarare

| MNafsasambn Ao cwas ambawa Daddismmamwan wimemnaleed

] TIHLITIHILC U PI icuial NTWUULTI ©a | 1IoLulu

2 Modificari de proiectare Reducerea riscului

3 Depasiri de costuri datorita configuratiei geologice Reducerea riscului

) [ P S y 1 ) . i - 1= 1 i i e van = e [ o YR P gy a3

- ucpd;uca LUSLUI UL BCliCTale ue culistiunce neduLel ea i dLulul

5 Depasirea duratei de construire Transferarea riscului

6 Lucrari defecte Transferarea riscului

-y [oge IRy TP ) gt oy PPy e Y | - Ry USRI 7 Sy S e e w e s ol
/ SLHINVaAl 1 wegistaily rFlalul e pelittu situaiil nep evazule
8 Indisponibilitatea finantarii Planurile pentru situatii neprevazute
9 Finantare suplimentara Reducerea riscului
10 Forta majora Evitarea riscului
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CAPITOLUL 5

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO- ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere functional, structurarea spatiilor este identica in ambele
scenarii studiate. Toate lucrarile de suprastructura (structura de rezistenta, materiale
pentru inchideri exterioare si compartimentari interioare, finisaje, instalatii) sunt
identice in ambele formule.

Particularitatea amplasamentului - categoria geotehnica 3 (risc geotehnic “major”,
asa cum reiese din studiul geotehnic actualizat 2021) este un factor deosebit de important
in_analiza_multicriteriala_de mai jos. Prin urmare, comparatiile din punct de vedere
tehnico-economice vor viza sistemul de infrastructura pentru ansamblu (constructie si
ziduri de sprijin).

Indicii tehnico-economici de selectie sunt:

- Valoarea de investitie;
- Timpul de executie;
- Eficienta in exploatare.

VALOAREA DE INVESTITIE difera in cele doua scenarii.

SCENARIUL 1 - Fundarea indirecta a constructiei pe baza unui sistem de piloti forati
si adoptarea unui sistem de fundare directa pentru zidul de sprijin in aval, are avantajul
unei solutii optime de transmitere a sarcinilor constructiei in terenul bun de fundare,
reteaua de piloti contribuind totodata la stabilizarea extinsa a amplasamentului (versant).
Lucrarile de forare se vor desfasura preponderent de pe cota terenului natural.

Volumele reduse de sapaturi, precum si cele de betoane si armaturi aferente
pilotilor, conduc la costuri mai reduse, predictibile.

SCENARIUL 2 - Fundarea directa a constructiei si realizarea unui zid de sprijin in
aval, este supusa unor depasiri valorice fata de primul scenariu precum si unor riscuri pe
durata executiei. Avand in vedere ca pe acest amplasament au existat anterior
constructii, este posibil ca sapaturile sa_expuna resturi ale fundatiilor, acestea putand
conduce la adaptari_ale sistemului_de fundare directa (umpluturi, compactari, etc).
Totodata, sapaturile generale aferente acestui sistem de fundare vor determina
extracosturi (operatiuni de manipulare si transport). Zidul de sprijin din aval, va fi
constituit exclusiv din piloti forati cu diametre mari (de 80cm), cu costuri globale mari de
executie.
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TIMPUL DE EXECUTIE, in cele doua scenarii.

Avand in vedere operatiunile precum si volumele de lucrari pe care le implica
SCENARIUL 2, se prezuma ca acest scenariu va genera timpi suplimentari de executie.
Eventualitatea unor lucrari suplimentare (imbunatatatirea terenului in cazul descoperirii
unor resturi de constructii) vor genera deasemeni, depasiri de teremene fata de cele
prezumate.

EFICIENTA IN EXPLOATARE, in cele doua scenarii.
Acest criteriu are valori comparabile, apropiate in ambele situatii.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

In urma analizirii celor douid variante constructive elaboratorul recomanda
realizarea investitiei in SCENARIUL 1:

Fundarea indirecta a constructiei pe baza unui sistem de piloti forati si adoptarea
unui sistem de fundare pentru zidurile de sprijin in sistem tronsonat, cu fundare directa
si indirecta (piloti forati).

-
S
S
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Costurile estimate ale investitiei
SCENARIUL 1

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;

- in baza costurilor pentru investitii similare, a nivelului de dotare si echipare se
extimeaza un cost total de investitie de 19,333,794.30 inclusiv TVA

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice.

Costuri pentru functionarea obiectivului:

Energie electrica pentru iluminat, prize, climatizare, ventilare, echipamente:
95,704.39 lei/an fara TVA.

Incalzire: 38,506.50 lei/an fara TVA.
Apa potabila si canalizare: 7,467.90 lei/an fara TVA.
Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament: 25,000.00 lei/an fara TVA.

Alte cheltuieli: 50,000.00 lei/an fara TVA (costuri cu salubritatea precum si alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, inclusiv obiecte de inventar/mobilier,
rechizite, telefonie, internet etc).

SCENARIUL 2

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;

- in baza costurilor pentru investitii similare, a nivelului de dotare si echipare se
extimeaza un cost total de investitie de 19,942,324.08 lei inclusiv TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice.

Costuri pentru functionarea obiectivului:

Energie electrica pentru iluminat, prize, climatizare, ventilare, echipamente:
95,704.39 lei/an fara TVA.

Incalzire: 38,506.50 lei/an fara TVA.
Apa potabila si canalizare: 7,467.90 lei/an fara TVA.
Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament: 25,000.00 lei/an fara TVA.

Alte cheltuieli: 50,000.00 lei/an fara TVA (costuri cu salubritatea precum si alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, inclusiv obiecte de inventar/mobilier,
rechizite, telefonie, internet etc).

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
Pagina |73



700462, str. Th. Yascauteanu 2, lasi
CUE: RO1970596, J22/1543/1992
Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

| portal

rehitectis

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) Obtinerea si amenajarea terenului;

Conform extras de carte funciara nr. 94467 din 24.05.2021, dreptul de proprietate
asupra NC 140621 (numar cadastral in care se inscrie amplasamentul studiat) apartine
Universitatii de Stiintele Vietii “lon lonescu de la Brad” lasi.

Solutia de arhitectura presupune si amenajari exterioare - lucrari de sistematizare,
organizare platforme carosabile si agrementare spatii verzi.

Deasemeni, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 235 din 05.06.2019, sunt propuse
supralargiri ale caii de acces existente - acces din Aleea Mihail Sadoveanu, la gabaritul
de 7.0m latime.

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Noul obiectiv va fi bransat la toate utilitatile urbane prin racorduri la retelele
existente in incinta Statiunii Didactice. Se vor asigura:

- energie electrica,

- apa potabila

- canalizare (cu racord in reteaua de incinta care face parte dintr-un proiect
distinct, demarat de USV lasi)

- telefonie si date

b) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor
lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Suprafata teren (St) 61,380.00 mp
Suprafata construita (Sc) 897.50 mp
Suprafata terase construite, acoperite 100.90 mp
Suprafata desfasurata (Sd) 1,408.90 mp
Suprafata utila (Su) 1,300.86 mp
Regim de inaltime P+1E (partial)
Inaltime maxima la atic (streasina), fata de cota +0,00 +8.80 m
Inaltime maxima la coama, fata de cota +0.00 +9.75 m

Clasa de importanta (conform legii 10/1995) |

Categoria de importanta (conform anexei A1) C-normala

Gradul de rezistenta la foc (conform P118/2013) I
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DESCRIERE FUNCTIONAL :

e LINIE DE VINIFICATIE (descriere detaliata flux tehnologic - paginile 30-40)

Descriere succinta :

Materia prima - strugurii, sunt prelucrati primar pe platforma acoperita P.16, unde
sunt selectati, dezciorchinati, zdrobiti prin intermediul unor utilaje specifice, semi-
automate.

Mustul este stocat selectiv in recipientii de capacitati diferite, aflati in spatiul P.09.
In acest spatiu se produc procesele de decantare, macerare, fermentare si conditonare.
Recipientii sunt prevazuti cu instalatii de mentinere constante a temperaturii.

In spatiul P.10 se va realiza imbutelierea vinurilor, utilizandu-se o linie semi-
automata.

Produsul finit - vinurile imbuteliate sunt stocate temporar si distribuite prin
intermediul spatiului P.11.

o DEPOZIT DE FRUCTE (descriere detaliata flux tehnologic - paginile 41-47)

Descriere succinta :

Depozitarea fructelor provenite din productie proprie se va face diferentiat, in cele
trei celule ermetice (P.13-P.15), prevazute cu instalatii de climatizare (racire) si de
asigurare a parametrilor de umiditate. Sectia este completata cu un spatiu polivalent P.12
- hol / spatiu de sortare / livrari si de un spatiu anexa, tehnic - P.07.

e SPATH MIXTE :

Pe langa accesurile tehnologice, cladirea este prevazuta cu un acces destinat
personalului, studentilor, publicului.

In parter, zona mediana - de intersectie a celor doua functiuni principale, s-au
prevazut vestiare si grupuri sanitare, diferentiate pe sexe, utile personalului. Holul de
distributie P.02 va constitui un spatiu tampon intre cel doua functiuni din parter si va avea
legatura cu planul etajului, prin intermediul scarii de acces. Instalarea de sisteme de
control acces va permite limitarea circulatiilor neautorizate catre functiunile principale.

In planul etajului sunt prevazute spatii multifunctionale : laboratoare precum si
spatii de birouri. Tot la acest nivel se asigura grupuri sanitare suplimentare, centrala
termica.

SUMARUL FUNCTIUNILOR :

Cod | Functiunea | S(mp)
PARTER, cota +0.00

P.01 | Acces principal / Casa scarii 19.44

P.02 | Hol distributie 8.67

P.03 | Vestiar barbati 6.76

P.04 | Vestiar femei 5.54
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P.05 | Grup sanitar barbati 11.76
P.06 | Grup sanitar femei 9.00
P.07 | Spatiu tehnic (Dep. Fructe) 23.46
P.08 | Spatiu tehnic (Linie de Vinificatie) 23.00
P.09 | Incinta Vinificare (Decantare, Macerare, Fermentare, Conditionare) 333.00
P.10 | Incinta Imbuteliere 110.00
P.11 | Stocare intermediara 49.90
P.12 | Hol distributie / Sortare / Livrari 108.17
P.13 | Spatiu Depozit de Fructe - Celula ermetica / depozitare fructe 44,71
P.14 | Spatiu Depozit de Fructe - Celula ermetica / depozitare fructe 45,17
P.15 | Spatiu Depozit de Fructe - Celula ermetica / depozitare fructe 47.02
P.16 | Spatiu Depozit de Fructe - Platforma acoperita 100.90

TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER 946.50

ETAJ, cota +4.62

E.O01 | Casa scarii 14.00
E.02 | Hol distributie 38.43
E.03 | Sala de protocol / degustari 92.60
E.04 | Laborator 62.81
E.05 | Oficiu 9.87
E.06 | Birou 34.58
E.07 | Grup sanitar 8.30
E.08 | Grup sanitar 9.00
E.09 | Centrala termica 11.87
E.10 | Birou 24.30
E.11 | Birou 24.30
E.12 | Birou 24.30

TOTAL SUPRAFATA UTILA ETAJ 354.36

TOTAL SUPRAFATA UTILA | 1,300.86

SISTEMUL STRUCTURAL

Cladirea proiectata este alcatuita din doua tronsoane, separate intre ele de un rost
seismic de 20 cm la nivelul fundatiilor conform plansei R1- Plan fundatii.

e Infrastructura Cladirii

- Fundatiile constructiei sunt de tip retele de grinzi de fundare elastice, ce transmit
incarcari la teren prin intermediul pilotilor forati cu diametrul de 60 de cm si lungimea
de 15,00 m. Acestia se realizeaza din beton armat C25/30 armati cu bare longitudinale
BST 500C si freta din OB37 cu diametrul de 10 mm cu pasul de 15 cm.

- Grinzile de fundare au dimensiunile 0.7 x1.25 m din beton C25/35 cu armaturi
transversale OB 37 cu diametrul de 10 mm si longitudinale BST500C. Grinzile de fundare
au rolul de a rigidiza reteaua de piloti forati si de a prelua incarcarile transmise de
suprastructura. Latimea grinzilor de fundare asigura incadrarea presiunilor efective
trasmise la terenul de fundare in limita presiunilor maxime impuse de studiu geotehnic.
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- Placa de pe sol de la cota -0,05 m va fi realizata din beton C 20/25 armata cu
plase stnb ¢ 6 -100x100 in grosime de 25 cm.

e Suprastructura Cladirii
- Structura de rezistenta este alcatuita din cadre transversale, realizate din stalpi
de profil HEA 360 si HEA 220 respectiv grinzi de profil HEA 360. Structura cadrelor este
conceputa a se realiza din subansamblele de tip grinda - stalp, imbinarea acestora urmand
a se face cu suruburi de inalta rezistenta din grupa 8.8 si 10.9 pe santier, iar strangerea
efectuandu-se ca pentru suruburi nepretensionate.

- Structura de rezistenta constituita din cadre transversale va fi contravantuita atat
in planul acoperisului prin contravantuiri orizontale ROND 20 cat si in planul vertical al
stalpilor prin contravantuiri longitudinale de profil TRON 70x4 iar rigidizarea cadrelor pe
directia longitudinala axele 1 si 9 se face prin intermediul grinzilor longitudinale de profil
TCAR 100X100X5 montate la nivelul superior cat si la nivel median al stalpilor marginali.

- In plan orizontal pentru realizarea unui planseu de beton de clasa C20/25 se va
realiza un sistem de grinzi principale IPE 330 si grinzi secundare HEA 160.

- La executia planseului din beton armat clasa C20/25 de la cota +4.62 m se va
folosi tabla cutata cu inaltimea de 60 mm si grosime de 0,8 mm (MBS DA60) cu rol de
cofraj pierdut. Tabla va fi sustinuta si de popi (minim 2 popi pe distanta de 1,90 m pentru
fiecare bucata de tabld) Legatura dintre placa de beton armat si grinzile metalice se va
realiza prin intermediul conectorilor de tip dorn @19 care se vor suda pe toata lungimea
grinzii pe care reazema planseul.

- Planseul se va arma cu plase sudate STNB - 6x100x100 mm.

- Pentru elementele secundare ale structurilor (de tipul panetor de acoperis si
riglelor de fatada) se vor utiliza profile (Z150X2.5 si C150X2.5). Prinderea panelor si
riglelor se va face prin imbinare cu suruburi de inaltd rezistenta din grupa 8.8, prin
intermediul unor piese UPN 100 care se vor prinde de grinzi prin sudura de colf.

- Otelul folosit pentru structuri este laminat la cald - SR355JR. Otelut folosit pentru
pane este galvanizat si are marca $S350GD+275Z, recunoscut in tara noastra prin standardul
roman SR EN 10020-1994 ,,Definirea si clasificarea marcilor de otel” si a carui limita la
curgere este f, = 3500 daN/cm? .

- Sistemul de protectie anticoroziva a confectiilor metalice se va realiza in
conformitate cu indicativului GP 121-2013,,Ghid de proiectare privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel". Nivelul de performanta pentru sistemul de protectie
anticoroziva pentru clasa de corozivitate a mediului C2, cu durabilitate ridicata H (pentru
o durata de protectie mai mare de 15 de ani) se va realiza conform punctului 5.3.2. din
GP 121-2013.

- Pentru durata de viata estimatd a protectiei anticorozive si categoria de
corozivitate, gradul de pregatire a suprafetelor trebuie sa fie conform Tabelutui 22 - SR
EN 1090-2, adica P1.

- Protectia anticoroziva a constructiilor metalice se va face In conformitate cu
exemplele din GP 121-2013, punctul 5.3.2, pentru clasa de coroziune C2, pentru o durata
de protectie mai mare de 15 de ani, iar materialele pentru sistemul de protectie ales
trebuie sa fie agrementate de INCERC Bucuresti iar utilizarea lor se va face prin
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contactarea producatorului care va pune la dispozitia beneficiarului fisele tehnice si va
oferi garantii.

- Sudurile pentru realizarea ansamblelor se vor executa respectand prevederile
normativelor si standardelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS 9407-1975,
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre
elementele ce urmeaza a fi sudate;

Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi 0.7 din grosimea minima a pieselor
care se sudeaza, cu exceptia celor reprezentate pe plansele de confectie a ansamblelor.

- Preasamblarea elementelor structurilor metalice de rezistenta se va realiza numai
cu suruburi de Tnalta rezistenta din grupa 8.8 si 10.9, strangerea acestora efectuandu-se
ca pentru suruburi nepretensionate.

Verificarile si alcatuirile sectiunilor elementelor structurate s-a facut conform
P100-1/2013, SR EN 1993-1-1, SR EN 1993-1-5 5i SR EN 1993-1-8.

- Inchiderile exterioare pentru pereti acoperis vor fi realizate din panouri
termoizolante sandwich cu spuma poliuretanica si tabla din otel, zincata - 15 cm grosime

Verificarile si alcatuirile sectiunilor elementelor structurale se vor face conform:

SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale
si reguli pentru cladiri.

SR EN 1993 -1-1 Proiectarea structurilor de otel: Reguli generale si reguli pentru
cladiri.

SREN 1993 -1-5  Proiectarea structurilor de otel: Placi plane incarcate in planul
lor.

SREN 1993 -1-8  Proiectarea structurilor de otel: Calculul imbinaritor.

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare
pentru cladiri. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

Betonul utilizat:

. la executia betonului de egalizare este de clasa C8/10;
. la executia betonului din fundatii, grinzi si placa de pardoseala este de clasa
C20/25;.

Umpluturile din gropi se vor realiza imediat dupa indepartarea cofrajelor verticale,
acestea executandu-se in straturi succesive de maxim 15020 cm grosime, cu pamant de
calitate corespunzidtoare (pamant galben), pentru care se va asigura dupa compactarea
cu maiul mecanic un grad de compactare de mediu 95% si minim 92% respectiv ou = 1,70
t/m3. Calitatea pamantului de umplutura va fi verificata conform prevederilor
normativului C29/85.

Masuri de protectie pentru fundare:

a) Sistematizarea verticala si in plan a teritoriului prin asigurarea colectarii si
evacuarii rapide de pe intreg teritoriul construit a apelor din precipitatii si din eventuale
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pierderi masive de la retele si instalatii in aer liber, catre emisarul in functiune prin
prevederea de pante de minimum 2%; se vor realiza initial lucrarile de sistematizare care
sa asigure lucrarile de executie, urmand ca celelalte sa se termine odata cu punerea in
functiune a obiectivului.

b) Se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor; trotuarul din
jurut constructiilor, care va avea latimea minima de 1,00 m se va aseza pe un strat de
pamant stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior. El trebuie
sa fie etans, putand fi confectionat din asfalt turnat sau din dale, din piatra sau beton,
rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanseitatea in timp necesita o buna
compactare a stratului de pamant stabilizat.

c) Incintele sapaturilor pentru fundatii sau conducte vor fi amenajate (pante,
puturi, instalatii de pompare, etc.) astfel incat sa permita colectarea si evacuarea rapida
a apei din precipitatii pe toata durata executiei;

d) Prin masuri adecvate se va exclude umezirea terenului de fundare al
viitoarelor constructii prin lucrari de organizare, retele provizorii de santier, probarea
etanseitatii la retele si instalatii definitive, etc.

ARHITECTURA

Anveloparea structurii se va face cu panouri termoizolante. Avand in vedere
specificul functiunilor dominante, precum si necesitatea asigurarii unor parametri
specifici de temperatura in spatii precum celulele ermetice de depozitare, sectie de
vinificatie, se recomanda adoptarea unui sistem de inchidere cu panouri termoizolante cu
coeficienti de izolare termica (U) avand valori recomandate de 0.15 {[W/m2K] - (cod de
pereti in planuri P.01). Varianta studiata si evaluata valoric in prezentul studiu propune
utilizarea panourilor pentru pereti de tip PUR/PIR cu grosime de 15cm si a celor de
acoperis de tip PUR/PIR cu grosime de 20cm (U min. 0.11[W/m2K]). Separarea functiunilor
proceselor tehnologice de cele civile se va face prin pereti interior din panouri
termoizolante cu miez din PIR, (cod de pereti in planuri P.01).

Compartimentarile interioare in zona delimitata de planseul etaj vor fi realizate
din zidarii de BCA de 20cm grosime. In spatiile de birouri din planul etajului, inchiderile
exterioare se vor dubla cu un sistem de panotaj de gips carton pe structura independenta.

Scara de acces la etaj este pozitionata la distantele normate conform NP118/99
privind caile de evacuare intr-o singura directie.

In solutia propusa, s-a acordat atentie respectarii cerintelor de siguranta in
exploatare, respective la protectia utilizatorilor constructiei impotriva riscului de
accidentare in timpul utilizarii in spatiul interior si cel apropiat cladirii.

Siguranta in exploatare se refera la:

1. Siguranta la circulatia pedestra;

2. Siguranta la circulatia cu mijloace mecanice;
3. Siguranta privind utilizarea instalatiilor;

4, Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere;
5 Siguranta cu privire la intruziuni si efractii.

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IAS|
Pagina |79



700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi
CUI: RO1970596, J22/1543/1992 ¢ d
Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

portal

rchitects

Observatie: Pentru prevederi comune tuturor cladirilor se va consulta "Normativul
privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in
exploatare”

Siguranta la circulatia pedestra:

Se refera la protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul
deplasarii pedestre in interiorul cladirii si in spatiile publice din exterior in vecinatatea si
incinta cladirii.

Siguranta cu privire la circulatia exterioara cladirii;

a) Circulatia in incinta

-circulatia carosabila se va rezolva separat de circulatia pietonala;

-pentru cdile de acces paralele cu accesul pietonal se vor prevedea trotuare
inaltate fata de carosabil.

-denivelarile mai mari de 2,5 cm pe traseele de circulatie se vor prelua prin pante
de max. 8%.

-locurile periculoase din punct de vedere al circulatiei vor fi marcate §i semnalizate
vizibil;

-se va prevedea un iluminat corespunzator pe traseele de circulatie din jurul
cladirilor, la accesele in cladire si in zonele cu potential de accidentare.

-parcajele pentru pacienti, vizitatori sau personal se vor rezolva de preferinta
grupat n zona accesului principal astfel incat sa nu afecteze circulatia pietonala.

b) Siguranta cu privire la acces

-accesurile in incinta vor fi limitate ca numar si cu posibilitatea de control.
-accesurile in cladire se vor diferentia in functie de categoriile de utilizatori astfel:
-accesuri pentru personal, studenti si vizitatori;

-accesuri tehnologice

-pentru persoane care nu se pot deplasa singure sau cele in carucior, latimea
minima liberd a accesului in cladire va fi de 1,10 m.

-podestele de la intrare vor avea dimensiunile minime de 1,50 x 1,50 m.

-pentru accesul cu carucior rulant se vor prevedea rampe cu latimea minima 1,20
m. si pante de max. 8%

Siguranta cu privire la circulatia interioara
Masuri generale

- interferarea fluxurilor de circulatie: studenti, public, tehnologice se vor separa
prin echipamente de control acces.

-circulatia vizitatorilor nu va traversa serviciile cu circuit controlat (linie de
vinificatie, depozit de fructe) decat sub supravegherea personalului.
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-traseele de circulatie vor fi marcate distinct si vizibil pentru diversele directii si
functiuni pentru localizarea acestora fara dificultate.

Dimensionarea cailor de circulatie

caile de circulatie se dimensioneaza in functie de necesitatile functionale,
tehnologice, gabaritele aparaturii si echipamentelor, mobilare.

b) in toate incaperile din parter in care au acces studentii, se va asigura latimea
necesara trecerii cu caruciorul rulant

min. 0,90 m pentru deplasare in linie dreaptd, min. 1,00 m pentru intoarcere in
unghi drept, min. 1,50 m pentru manevra.

C) latimea coridoarelor se va determina in functie de categoria utilizatorilor si
modul de solutionare a spatiilor de asteptare.

-cdile de circulatie normala in cladire (usi, coridoare, scari) vor servi si pentru
evacuarea in caz de incendiu.

- latimea minima a unui coridor prin care circuld maxim 50 de persoane s-a
dimensionat la 1.20m (minim 1.00m).

d) inaltimea libera: pe caile de circulatie principale nu va fi mai mica de 2,40
m.

-inaltimea libera in spatiile din plan parter si cele din plan etaj va fi de minim 2,80
m.

e) gabaritele de trecere prin golurile de usi se stabilesc in functie de destinatia
incaperii, gabaritele aparaturii, a utilajelor, mobilierului si mijlocul de transport.

-latimea libera a usilor sectionale va fi de minim 3.00m si inaltimea de minim
3.50m, pentru trecerea cu motostivuitoare.

-indltimea libera a usilor normale de circulatie va fi de minim 2,04 m.

-pe caile de evacuare, dimensiunile usilor se vor stabili in conformitate cu cerintele
de siguranta la foc specifice.

Caracteristicile elementelor de constructie pe caile de circulatie
a) Usile

- pe traseele de circulatie vor fi vizibile, cu sisteme de actionare simple fara risc
de blocare §i nu vor avea praguri.

-sensul de deschidere nu va limita sau impiedica circulatia si nu se vor lovi intre
ele la deschiderea consecutiva.

-sensul de deschidere a usilor pe caile de evacuare va fi spre exterior
b) Pardoselile

-sa aiba suprafata plana, neteda, antiderapanta

-sa fie la acelasi nivel

- eventualele denivelari fiind preluate prin trepte si pante de max. 8% (trecere cu
carucior rulant)
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-sa fie realizate din materiale rezistente la uzura care sa nu produca praf sau scame
si sa nu se deformeze la socuri dinamice sau incarcari statice,

-sa fie usor de Intretinut si sa permita reparatii rapide in caz de deteriorare locala.

-sa fie rezistente la actiunea substantelor chimice (dezinfectanti, solventi,
reactivi, etc.)

-sa aiba un coeficient mic de conductibilitate termica si electrica,
c) pereti

-peretii laterali cailor de circulatie vor fi plani, netezi, fara asperitati, bavuri,
muchii taioase sau alte surse de ranire.

-se vor evita elementele iesite din planul peretilor care sa produca senzatia de
lovire (grinzi, stalpi, ghene de instalatii).

-suprafetele vitrate din pereti vor fi protejate la lovire pana la inaltimea de minim
0,90 - 1,00 m.

Siguranta cu privire la schimbarea de nivel

-diferentele de nivel sub trei trepte vor fi rezolvate cu plan inclinat cu panta de
max.8%.

-la denivelari mai mari de 0,50 m se prevad balustrade de protectie conf. STAS
6131.

-inaltimea curenta a balustradelor h = 0,90 m.

-ferestrele fara parapet sau cu parapetul sub 0,90 m ca si suprafetele de geam ale
usilor la mai mult de 0,50 m fa{a de sol se vor asigura cu balustrade de protectie (h
recomandat = 1,00 m)

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe.

-pentru scari relatia intre trepte si contratrepte va fi: 2h + | = 62-64 cm.
-dimensiuni uzuale h = 15-17cm (prevazuta in proiect de 16.5¢m)

[ = 28-30 cm (max. 34 cm) STAS 2965

-latimi uzuale rampe - min.1,20 m (impus de deplasarea persoanelor cu dificultati
de mers)

-indltimea libera de trecere intre doua rampe suprapuse masurata pe verticala (a
nasul treptei va fi de h min. 2,10 m.

-scarile vor avea mana curenta (fixata pe balustrada sau perete) pe o singura parte
in cazul rampelor cu latimi pana la {,20 m si pe ambele parti la rampe mai late.

-balustradele scarilor la rampe si podeste trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa nu
permita trecerea copiilor (distante intre elemente max. 10 ¢cm) si sa nu aiba elemente
orizontale care sa permita catararea (intre 0,12-0,60 m de la partea inferioara)

- mana curenta trebuie sa fie usor cuprinsa cu mana (diametru max. 5 cm) si sa nu
prezinte risc de agatare sau ranire.

-finisajul scarilor va fi realizat din materiale antiderapante.
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FINISAJE INTERIOARE.
Pardoselile sunt diferentiate astfel:

- In spatiile tehnologice (linie de vinificatie, depozit de fructe) vor fi aplicate
rasini epoxidice;

- In spatiile conexe (de circulatie, birouri, laborator, vestiare) se va aplica covor
PVC cu proprietati antibacteriene, antimicrobiene si antifungice si rezistent la solutiile
de aseptizare, cu scafe rotunjite (concave) la imbinarea cu peretii. In gruprile sanitare
precum si in cabinele de dus se vor aplica pardoseli ceramice.

Peretii spatiilor sunt diferentiati astfel:

- Inzonele de circulatie, spatii conexe - peretii vor gletuiti si vopsiti cu var lavabil,
respectiv placati cu faianta in grupurile sanitare.

- In spatiile tehnologice se va pastra aparent, finisajul panourilor termoizolante.

Tavanele vor fi din gips-carton, casetat- in general, sau lis in spatii cu caracter
public (holuri de primire) gletuite si vopsite cu var lavabil. Inaltimea libera in spatii va fi
de minim 2,80. Se vor prevedea trape de acces la toate echipamentele montate in tavane
lise.

Se recomanda utilizarea usilor metalice RF60 cu autoinchidere, cu exceptia
spatiilor de birouri, salii de protocol si a laboratorului.

FINISAJE EXTERIOARE.

Se vor folosi panouri termoizolante de calitate superioara si cu transmitanta
termica de max 0.15 U [W/m2K].

Tamplaria exterioara - Aluminiu cu geam tripan, indice de transfer termic maxim
W=0,60 W/mpK;

Trepte exterioare, trotuar perimetral - granit antiderapant (fiamat).

Restul incintei se va amenaja cu locuri de parcare, alei pietonale si acces auto din
beton elicopterizat.

Incinta se va imprejmui cu gard cu soclu de beton si panouri din plasa. Accesul in
incinta va fi restictionat prin bariere auto.

INSTALATII
1. INSTALATII INCALZIRE VENTILARE CLIMATIZARE

CONDITH DE MICROCLIMAT INTERIOR

Conform SR 1907/2 - 2014, respectiv SR EN 15251 temperaturile interioare
conventionale de calcul sunt:

incapere Temperatura Temperatura
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maxima interioara
pentru racire incaizire (grdC)
Grupuri sanitare 20
Sali de sedinta , birouri 24 +/- 1 22
Vestiare 24 +/-1 20
Depozit atmosfeora controlata fructe 0-4
Decatare, macerare, fermentare 20+/-1 8
Zona imbutelire, receptie, livrare 24 +/-1 16

CONDITII DE MICROCLIMAT EXTERIOR

larna - temperatura exterioara

Date climatice:

Localitate: 1ASI, zona climatica ll;

Text de calcul iarna: -18°C, 0,6 g/kg aer;
Text vara: +36° C si umiditate relativa 38 %;

DESCRIEREA GENERALA A SOLUTIEI

Conform NP 15/2010, cantitatea de aer proaspat necesara pentru asigurarea
calitatii aerului interior pentru toate spatiile este de 1000 mc/h, pentru functionarea
simultana a tuturor instalatiilor de ventilare mecanica.

Conform SR 1907-2014, necesarul de energie pentru incalzirea spatiilor, a aerului
proaspat este de 30 kWw.

Conform SR 6648/2014, necesarul de energie pentru racirea spatiilor de birouri
este de 20 kW.

Prezenta documentatie trateaza - in faza SF - lucrarile de instalatii incalzire,
ventilare-climatizare.

Instalatiile cuprinse sunt:

A Instalatii de climatizare cu detenta directa, birouri, zone depozitare fructe si
procesare-macerare;

B Instalatii de ventilare pentru spatiile tehnologice, vestiare si grupuri sanitare;

C Instalatii de incalzire, cu convectoare electrice;

D Instalatii termice pentru preparea apei calde menajere;

A INSTALATII DE CLIMATIZARE CU DETENTA DIRECTA
Pentru spatiile de birouri, vestiare, zona de receptie si livrare marfa, au fost
propuse sisteme de climatizare de tip split, cu diverse capacitati functionand in pompa
de caldura.
Intre unitatile interne si externe se vor trasa mascat sau ingropat traseele
conductelor freon precum si cablurile electrice de forta si automatizare.
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Pentru zona de depozitare fructe se va prevedea o instalatie tehnologica formata
din trei evaporatoare cu capacitatea de 15 kW in detenta directa cu freon si cu
condensator la distanta.

Sistemul va functiona doar in regim de racire fiind asigurate si un sistem de
degivrare electrica pentru evaporatoare.

De asemenea pentru aceste spatii se va prevedea un sistem de pulverizare al apei.
Monitorizarea si inregistrarea parametrilor aerului pe toata perioada de functionare a
acestor incaperi este o cerinta importantanta pentru aceasta zona de depozitare.

B INSTALATII DE VENTILARE- MECANICA

In zona de decantare, maturare s-a prevazut un sistem de ventilatie mecanica
format din 4 ventilatoare cu filtru de aer, cu debitul unitar de 4000 mc/h si un sistem
de evacuare naturala a aerului.

Pentru grupurile sanitare si vestiare se va exhausta un debit de aer de 1000 mc/h
aerul intr-o instalatie de ventilatie independent cu turatie variabila functionand in
functie senzorul de prezenta.

Ventilatoarele vor fi in carcasa fonoabsorbanta, vor fi prevazute cu racorduri
elastice, clapeta antiretur si vor fi montate in interior la tavan.

Distributia aerului tratat si evacuarea aerului viciat se va realiza prin intermediul
canalelor principale rectangulare si a canalelor secundare circulare, realizate din tabla
zincata, a clapetilor de reglaj si tubulaturilor flexibile fonoabsorbante amplasate la
racordarea grilelor sau anemostatelor.

C INSTALATII DE INCALZIRE CU CONVECTOARE ELECTRICE

Pentru temperaturi scazute au fost prevazute sisteme de incalzire cu convectoare
electrice dotate cu termostate locale si functionare in doua trepte.

D INSTALATII PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE
Pentru preparea api calde menajere au fost prevazute boilere cu capacitatea de 30
l, avand o rezistenta electrica de 1.5 kW.

2 INSTALATI SANITARE

2.1 ALIMENTAREA CU APA

Cladirea se va alimenta printr-o conducta noua dn 50 bransament de apa rece,
realizata subteran pana la zona grupului sanitar din parter.

Pentru traseele ingropate se vor respecta adancimile de inghet sau se vor realiza
masuri de protectie la inghet, cu posibilitatea de golire a tuturor conductelor.
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La trecerea conductelor de distributie prin pereti se vor prevedea tevi de protectie.
Rostul ramas intre teava de protectie si beton se umple cu material cu aceeasi rezistenta
la foc cu cel al elementului de constructie strapuns.

La amplasarea armaturilor se va tine cont de conditiile de reglaj si de inchidere.

Consumul specific de apa in perioada de recoltare este de: 11 mc/zi

2.2 INSTALATIH SANITARE INTERIOARE

Echiparea cu obiecte sanitare este conforma solutiei de arhitecturd, tinand cont
de prevederile normelor in vigoare pentru categoria birouri conform planurilor de
arhitectura:

- lavoare din portelan sanitar echipate cu baterii amestecatoare stative;

- vase closet din portelan sanitar cu rezervor de spalare montat pe vas

- spalator din inox echipate cu baterii amestecatoare.

Alimentarea punctelor de consum din cladire se face prin intermediul instalatiei
interioare realizata din teava polipropilena (PPR), bara, imbinata cu fitinguri prin
polifuziune.

Teava PPR va fi izolata ta termic cu tub izolator tip armaflex de minim 9 mm.

Pozarea coloanelor se va face in tavane false sau in ghene special amenajate.

Tuburile si fitingurile realizate din polipropilena au rezistenta la coroziune
electrochimica, conductivitate termica scazuta, pierderi mici de sarcina, igiena
ridicata a instalatiei, fiabilitate buna in timp.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apa se vor face cu
racorduri flexibile metalice din inox de ®1/2”.

Instalatia va fi prevazuta cu robineti cu obturator sferic montaj pe ramificatiile
spre grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu
obiectele sanitare.

Se vor asigura distantele de montaj a conductelor fata de elementele celorlalte
instalatii.

Prepararea apei calde se realizeza rin intermediul a 2 boilere electrice cu
capacitatea de 30 litri.

Pentru conductele exterioare din zona receptie marfa se va crea posibilitatea
golirii instalatiei.

2.3 INSTALATILE DE CANALIZARE MENAJERE

Conform 19-2015 debitul de calcul pentru apele uzate menajere la nivelul intregii
cladiri este de 4.5 l/s. Debitul mediu zilnic de ape menajere evacuate este de 11
mc/zi.

Apele menajere evacuate din cladire se vor racorda la reteaua de canalizare
menajera existenta in zona prin intermediul unui camin de apa cu fecaloide.
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Canalizarea apelor uzate menajere, colectate de la punctele de consum se va face
printr-o retea interioara si exterioara de canalizare care se va realiza din tuburi PP si
PVC-KG Dn50 si Dn110, imbinate cu inel de etansare, cu descarcare in caminul existent
la limita proprietatii.

Scurgerea si evacuarea la canalizarea exterioara si grupul de pompare, se
va realiza gravitational.

In toate zonele de productie si depozitare se vor prevedea sifoane de pardoseala
din inox racordate separat la canalizare

Pentru interventii in caz de colmatare a conductelor, se vor prevedea piese de
curatire.

Pentru instalatiile de canalizare exterioare si cele de sub placa din parter, se vor
utiliza camine si conducte din PVC -KG avand in vedere respectarea pantelor minime
normate. Pentru apele provenite din zonele tehnologice a fost prevazut un bazin de
decantare si stacare a apelor cu capacitatea de 10 mc.

2.4 APELE PLUVIALE

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii- maxim 35 {/s - se vor colecta intr-un bazin
de stocare cu capacitatea de 10mc (pentru udarea spatiilor verzi), surplusul se va
deversa pe suprafetele inierbate din spatele cladirii.

Instalatiile de alimentare cu apa si canalizare s-au proiectat pe baza unei conceptii
unitare tehnice, tehnologice si economice, astfel incat sa satisfaca cerintele
urmatoare:

- asigurarea In permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
temperatura si igiend impuse de Normativul 19 - 2015 si STAS 1478-90 si in acelasi timp
respectarea cerintelor de calitate obligatorii;

- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere si pluviale, la
parametrii ceruti de NTPA 002-2002, pentru respectarea normelor de igiena si de
protectia mediului;

2.5 INSTALATH DE HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Conform P 118/2 modificat 2018 cladirea nu este necesara dotarea cu hidranti
interiori sau exteriori.

3 INSTALATII ELECTRICE SI CURENT! SLABI

- Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, receptorii prevazuti
in cladirea studiata se clasifica in:
o receptori normali, pentru care s-a asigurat alimentarea pe o singura
cale;

STUDIU DE FEZABILITATE
Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe / USV IASI
Pagina |87



700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi &

CUI: RO1970596, J22/1543/1992 r_é &
I
office@portalarchitects.ro t

Tel: +40 722 648 743 L Eﬂrtal

architects

o receptori dubla-alimentare, pentru care s-a asigurat alimentarea din
doua surse de alimentare.
- Tipuri de instalatii functionale prevazute prin proiect:

instalatii electrice de iluminat normal interior;

instalatii electrice iluminat de siguranta/securitate;

instalatii electrice de prize si forta;

instalatii de paratrasnet si legare la pamant;

instalatii pentru protectie impotriva electrocutarilor;
Putere electrica instalata estimativa : 393,1 kW
Putere electrica absorbita estimativa : 216,2 kW

a) INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Instalatia electrica de iluminat include aparatajul (intrerupdtoarele si
comutatoarele) si sursele de iluminat (surse LED) pozitionate pe plafon, incastrate, la
perete sau suspendate, functie de specificul incaperii.

Aparatele de comanda a iluminatului se vor monta la o inaltime de 100-120 de
centimetri de la cota pardoselii finite cu exceptia celor a caror indltime de montaj este
precizata pe plansa.

Prizele de uz general se vor pozitiona la 30 cm de la cota pardoselii finite cu
exceptia celor a caror inaltime de montaj este precizata pe plansa.

Pentru corpurile de iluminat dotate cu acumulatori locali, care fac parte din
sistemul de iluminat de siguranta de securitate antipanica care sunt comandate si manual
se va prevedea alimentare separata de pe aceeasi faza - pentru un regim de incarcare
permanent al acumulatorilor, in paralel cu comanda.

Corpurile de iluminat de siguranta de securitate pentru evacuare vor fi in montaj
ingropat sau aparent, in functie de pozitia de montaj. Acestea vor fi inscriptionate
conform destinatiei si vor avea o functionare permanenta, cat timp exista personal in
cladire.

In spatiile de dpozitare si de productie vor fi montate corpuri de iluminat, prize si
aparataj de comanda in constructie etansa, montate aparent.

b) DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE
Tabloul electric general aferent cladirii va fi in montaj aparent situat in spatiul
tehnic de la parterul cladirii.

Coloana de alimentare a tabloului se va executa din cablu CYABY.

Distributia electrica se va realiza radial, de la tablourile electrice catre receptoare,
prin circuite si coloane de alimentare amplasate ingropat in tuburi de protectie sau
montate pe paturi de cablu metalice. Circuitele se vor realiza cu cablu cu intarziere la
propagarea flacarii tip CYY-F, cu sectiunile aferente rezultate din notele de calcul.
Contorizarea energiei electrice se va realiza general pe tot obiectivul.
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Alimentarea cu energie electrica a ECS (echipament control si semnalizare
incendiu), centrala antiefractie si supraveghere video se va realiza dinaintea
intreruptorului general al TEG, cu cablu tip NHXH FE180 E90 3x2,5mmp.

C) INSTALATIH DE CURENTI! SLABI
Obiectivul va fi prevazut cu urmatoarele categorii de instalatii de curenti slabi:
e Instalatii de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu
e Instalatii desfumare casa de scara
e Instalatii antiefractie si control acces
e Instalatii de supraveghere video
e Instalatii voce-date

d) RECEPTORI DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Sistem de iluminat de siguranta de securitate (SIS) cuprinde urmatoarele
categorii:

- iluminat de securitate de evacuare, amplasat pe caile de evacuare;

- sistem de iluminat de securitate impotriva panicii - SISIP - echipat si cu comenzi
manuale;

- sistem de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului - in camera de
amplasare a ECS

Conform NP-17/2011 se va adopta un sistem de iluminat de siguranta de
securitate la care alimentarea este asigurata din baterii locale cu dispozitiv de
comutare automata, in regim de incarcare permanenta.

Conform NP-17/2011, art. 7.23.7.1 instalatii electrice pentru iluminatul de
securitate pentru evacuare au fost prevazute:

- pe caile de evacuare spre exterior din cladire.

Conform NP-17/2011, art. 7.23.7.2 corpurile de iluminat pentru evacuare au
fost amplasate langa fiecare schimbare de nivel de pe traseul de evacuare, la fiecare
usa de iesire in caz de urgenta, la fiecare schimbare de directie pe traseul de evacuare,
precum si langa echipamentele de interventie si alarmare in caz de incendiu.

S-a respectat conditia ca de-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile
de iluminat pentru evacuare sa nu depaseasca 15 m.

Conform NP-17/2011, art. 7.23.7.3 lluminatul de securitate pentru evacuare
trebuie sd functioneze permanent cat timp exista personal in cladire. Sistemul de
iluminat pentru evacuare din cladiri de sanatate a fost proiectat astfel incat
acumulatorii s3 permita functionarea corpurilor de iluminat pentru evacuare minim 1h
dupa intreruperea sistemului de iluminat normal.
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lluminatul de sigurantd de securitate impotriva panicii conform NP-17/2011,
art. 7.23.9.1 va fi asigurat de corpuri de iluminat normal echipate cu kit-uri de
emergenta autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5
s de la disparitia tensiunii de alimentare si autonomie in functionare de minim 1h,
conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reactie la foc.

Acestea se vor prevedea in incaperi cu personal cu suprafata mai mare de 60 m2.
Conform NP-17/2011, art. 7.23.9.3 in afara de comanda automata a intrarii lui in
functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale
din mai multe locuri (pentru fiecare spatiu in parte) accesibile numai personalului de
serviciu al cladirii respectiv personalului instruit in acest scop (comenzile vor fi
actionate cu cheie). Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva
panicii trebuie sa se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat
cu aceasta.

Sistemul de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului conform NP-
i7/2011, art. 7.23.5.1 a fost prevazut in camera de amplasare ECS la parter deaorece
in aceasta incapere va fi situata centrala de detectie incendiu aferenta cladirii. Timpul
de functionare a corpurilor de iluminat pentru continuarea lucrului va trebui sa
constituie minim o ora dupa iesirea din functiune a sistemului de iluminat normal.

2. Instalatie de paratrasnet pentru protectia la lovituri directe.

in conformitate cu prevederile NP 17, cap. 6, a rezultat necesitatea realizarii
instalatiei de paratrasnet exterioard IPTE si interioara IPTI. IPTE se va realiza cu PDA
(corespunzator nivelului de protectie IV), un dispozitiv de amorsare amplasat pe
tacoperisul cladirii, avand timpul nominal de amorsare de 30us. La bara de egalizare a
potentialelor s-au legat masele si elementele metalice aflate in contact cu solul, pentru
care nu se asigura distanta de protectie, inclusiv conductoarele electrice active, prin
intermediul eclatoarelor adecvate.

3. Sistem de legare la pamant

Conform NP-17/2011, subcap 5.5., la BPPE sunt conectate cu legaturi demontabile:

- Conductoarele pentru legarea suplimentara la pamant a baretelor PE
din TE;

- SPD din TE,

- legaturile de echipotentializare de la BPE pentru carcasele
echipamentelor electrice care pot fi atinse simultan de o persoana, respectiv
echipamentele amplasate in camerele tehnice (camera TE-G).

Obiectivul va fi dotat cu o prizd de pamant artificiald ce va avea o rezistenta de
dispersie de cel mult 1 Ohm.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;
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VALOAREA DE INVESTITIE TOTALA ESTE DE 19,333,794.30 lei inclusiv TVA
(RESPECTIV 16,259,615.77 fara TVA)
din care C+M 8,300,655.34 lei inclusiv TVA (RESPECTIV 6,975,340.62 lei fara TVA).

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

Functiunea Spatii didactice si microproductie
Dimensiunile generale in plan 65.20 x 16.95
Regim de inaltime P+1E
Suprafata terenului 61,380.00mp
Aria construita la sol (+0.00) 998.35mp
Aria construita etaj (+4.62) 410.50mp
Aria desfasurata construita 1,408.90mp
Aria utila totala 1,300.86mp
Volumul total al constructiei 8,640.00mc
H cornisa (streasina) 8.80m
H max (coama) 9.75m
Suprafata aferenta trotuare 170.00mp
Suprafata platforma carosabila 1,700.00mp
Suprafata spatii verzi, aferenta constructiei 150.00mp
Categoria de importanta ,»C”
Clasa de importanta i

) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Costurile care vor fi acoperite: cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli de intretinere
(curatenie, mentenantd), cheltuieli de functionare (telefon, internet, imprimate,
rechizite), obiecte de inventar (mobiler), diverse.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
durata estimata de executie este de 12 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

indeplinirea cerintelor de calitate

Cerinta A, rezistenta si stabilitate.
Alcatuirea constructiva a infrastructurii si a suprastructurii asigura stabilitatea
constructiei.
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cerinta B, siguranta in exploatare

S-a avut in vedere ca solutiile sa respecte prevederile Normativului N.P.068-2002,
privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta In
exploatare urmatoarele domenii:

e siguranta circulatiei pedestre;

e siguranta cu privire la instalatii;

e siguranta cu privire la lucrarile de intretinere;
e securitatea la intruziune si efractie.

siguranta circulatiei pedestre

A) Siguranta circulatiei pietonale
A 1) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor
impotriva riscului de accidentare prin:

a) alunecare- pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

b) impiedicare- denivelari admise 2,5 cm;

c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale - latimea Libera a cailor pietonale
1,50 m minim;

d) cadere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protectie si sprijin;

e) coliziune cu vehicule in miscare - s-au prevazut trotuare intre zona carosabila
si cladire de minim 1,5 m (atime.

A2) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de accidentare
prin:

a) oboseala excesiva- rampe cu panta 8% cu maxim 6 m lungime;

b) cadere sau impiedicare- la trepte marginile vor fi clar vizibile;

¢) coliziune - rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor cu latime
minima de 1,20 m la finit;

d) alunecare- rampele vor avea pardoseala antiderapanta;

e) lovire- nu sunt prevazute muchii ascutite la rampele de acces.

A3) Siguranta cu privire la accesul in clddire impotriva riscului de accidentare prin:

a) oboseala excesiva- se va respecta relatia treptelor pentru cazuri generale, intre
inaltime treapta si latime (2 h + | = 62 +64 cm).

- rampa pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8% sau platforme
elevatoare;

b) coliziune - platforma la intrare pentru persoane cu handicap locomotor;

- latimi rampe si scari de acces dimensionate conform P118 si NP051.

c) latimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinatiei si numarului
de fluxuri conform P118;

d) cadere in gal - rampe si scari cu balustrade de protectie cu inaltimea si
intervalele calculate conform STAS 6131.

- se vor lua masuri care sa impiedice alunecarea bastonului.

e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si pe
vreme umeda.

- rampele de acces la garaje vor fi prevazute cu pante si materiale (rugoase) care
sa asigure folosirea in anotimpul rece (inghet pe carosabil).
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f) impiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin
agatare cu varful piciorului.

A4) Siguranta cu privire la circulatia interioara pentru asigurarea protectiei impotriva
accidentarii prin:

a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, pardoseli antipedante si
masuri in incaperile umede pentru evitarea alunecarii si producerii de accidente;

b) impiedicare- nu vor fi denivelari mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre
pardoseli;

¢) contactul cu proeminente joase - indltimea libera de trecere sub obstacole va fi
de cel putin 2,10 m finit.

d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafete laterale fara bavuri,
proeminente, muchii ascutite, etc.

e) contactul cu suprafete vitrate

- panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m trebuie sa fie realizate cu balustrada
de siguranta.

- suprafetele vitrate vor fi marcate pentru atentionarea utilizatorilor.

f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

- usile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atentionare;

g) coliziune cu alte persoane:

trasele de circulatie vor fi directe avand latimi ce asigura posibilitatea pentru
intoarcere mobilier; usile interioare vor avea latimi libere dimensionate conform
functiunii si corelate cu numarul de fluxuri rezultate conform P118/99.

h) producerea de panica:

- traseele de circulatie si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare In
rezolvarea functionala ;

- caile de circulatie vor fi marcate corespunzator.

A5) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel impotriva:

a) caderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute
conform STAS 6131 ;

b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranta;

c) ferestrele se vor deschide eu mecanisme reglabile usor de actionat de catre
utilizatori.

A6) Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, impotriva:

a) oboselii excesive- treptele se vor dimensiona la cazul general eu formula:

2h+l = 62-64 cm. - pentru trepte interioare

3h+l = 80-85 cm - pentru trepte exterioare

b) lungimea rampei scarii - maxim 17 trepte, dar rezolvarea corecta a raportului -
treapta contratreapta, evita aparitia oboselii;

c) caderea in gol - scarile, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu
-balustrade conform STAS 6131;

d) balustrade vor fi prevazute la scari si vangurile aferente.

e) alunecare - finisajul rampelor, scarilor si podestelor se vor executa din materiale
antiderapante;
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f) impiedicare - treptele se vor executa cu terminatie verticala fara proeminente
pentru a evita impiedicarea;

g) lovire la partea superioara

- indltimea libera de circulatie va fi 2,10 m la scari, podeste, coridoare si sali
aglomerate

h) coliziune - latimile rampelor si podestelor scarilor se stabilesc functie de
numarul de fluxuri conform P118 si NP051 , dar avand in vedere si functiunile deservite.

Siguranta privind instalatiile

se refera la eliminarea riscului de accidentare sau distrugere provocate de posibila
functionare defectuoasa a instalatiilor.

in acest sens se vor prevedea prin proiect instalatii impotriva:

- electrocutarii prin atingeri (directa sau indirecta) prin racordarea la nivelul de
protectie si apoi la priza de pamant sau joasa tensiune;

- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune prin relee de
protectie la curentii reziduali de defect,

- supratensiunilor de origine atmosferica prin prevedere conform Normativ |1 20/98
si a Standardului SR CE | 61 024/1 a instalatiei de protectie impotriva loviturilor directe
ale trasnetelor (IEPT).

Siguranta privind lucrdrile de intretinere

Lucrarile de intretinere se vor efectua cu luarea unor masuri de protectie a
utilizatorilor pe durata lucrarilor de curatenie sau reparatii a unor parti de cladire: -
fatade, ferestre, scari.

Securitatea la intruziune si efractie

Se recomanda beneficiarului montarea unui sistem de supraveghere si alarma dotat
cu senzori la nivelul zonelor de acces situate la niveltul parterului, parcajului suprateran
si subteran.

Cerinta C, securitatea la incendiu

Constructia se incadreaza in clasa de importanta Il si are gradut Il de rezistenta la
foc.

Imobilul nu contine adapost pentru apararea civila.

Pe cdile de evacuare nu se vor depozita obiecte care sa le micsoreze gabaritul sau
materiale inflamabile.

Masurile de siguranta in cazul unui incendiu vor fi stabilite printr-un scenariu de
securitate la incendiu in corelatie cu prevederile legale in vigoare.

Cerinta D, igiena si sandtatea oamenilor

a) Igiena si sanatatea oamenilor

Constructia va avea asigurata alimentarea cu energie electrica din reteaua publica
existenta in incinta, printr-un bransament individual.

Alimentarea cu apa rece se realizeaza din reteaua de incinta.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de incinta
catre sistemul pe care USV lasi il are in plan pentru modernizarea incintei. Apele colectate
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de pe platformele auto din parcare va fi trecuta in prealabil printr-un separator de
hidrocarburi.
Deseurile se vor colecta selectiv si se vor depozita pe o platforma gospodareasca
dupa caz, in containere metalice sau europubele PP.
Orientarea, luminarea §i ventilarea spatiilor se face conform cu prevederile
normelor in vigoare (Ordinul MS nr. 119 din 2014, STAS 6472, NP 008, STAS 6221, STAS
6646).

b) Refacerea si protectia mediului:

Constructia nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

In restul incintei, zona ramasa neconstruita, se va amenaja o zona verde, plantata
cu gazon si arbori pentru protectia mediului.

Modul de transportul deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

- deseurile rezultate din activitate (cele de natura organica) vor fi preluate local si
prelucrate in statia proprie de compost.

- restul deseurilor vor fi colectate selectiv si transportate cu mijloacele auto ale
societatilor care preiau deseurile; Transportul deseurilor se va face cu respectarea
cerintelor de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Toate activitatile de productie se vor realiza cu respectarea prevederilor din
autorizatia de mediu eliberata de APM lasi.

Cerinta E, eficienta energetica

a) izolarea termica si economia de energie

Pentru protectia termica a constructiei s-au prevazut la exterior inchideri de tip
sandwich cu izolatie PUR/PIR de 15 cm grosime si izolatie suplimentara cu vata minerala
10 cm montata in panotarile de gips carton aferente spatiilor conexe (birouri, laborator).

Tamplaria este prevazutd a se executa din aluminiu cu geam termoizolant.
Pardoseala de peste pamant este protejata {a partea inferioara cu polistiren extrudat de
10cm grosime.

Dupa finalizarea constructiei se va obtine, prin grija beneficiarului, un certificat
energetic, emis de un auditor energetic atestat, care sa clasifice constructia din punct
de vedere a eficientei energetice.

b) izolarea hidrofuga

Acoperirea va fi realizata cu panouri termoizolante de acoperis, cu izolatie PUR/PIR
de 20cm cm grosime. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin pante naturale citre
guri de preluare si coloane verticale ce vor colecta apa in sistem centralizat.

Cerinta F, protectia la zgomot.

Modul de inchidere perimetrala si superioara a constructiei asigura protectia la
zgomotul aerian si de impact in conformitate cu normativul C 125-2005. Tampléria
exterioara, din aluminiu si geam termoizolant va asigura o protectie fonicd adecvata. De
asemenea, planseele interioare sunt izolate fonic pentru a diminua si atenua zgomotele
interioare aeriene si de impact.

Amplasarea si montarea echipamentelor cu elemente in miscare se va face astfel
ncat sa se limiteze transmiterea zgomotului.
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Valorile admise pentru nivelul de zgomot sunt cele indicate in HG 493/2006 -
completat si modificat prin HG 601/2007, STAS 6156, precum si normativul C 125.

o Organizarea de santier i masuri de protectie a muncii

Lucrarile de imprejmuire si cele de realizare propriu-zisa a constructiei se vor
executa integral in incinta proprietatii, fara a afecta proprietatile vecine, domeniul public
sau drumurile perimetrale.

La -executarea lucrarilor se ver respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute in legislatia in vigoare, in special din Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii editia 1993 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319-2006,
N.M.A. a prevederilor Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 - cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si legislatie conexa.

Organizarea executiei se va face conform proiectului faza DTOE (Documentatie
Tehnica pentru Organizarea Executiei)

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate in
normele si legile enumerate, nu au caracter limitativ, constructorul avdnd obligatia de a
lua toate mdsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncd (masuri
prevazute si in Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari).

. Valorificarea proiectului

Prezentul proiect nu reprezinta un proiect de executie, ci doar documentatia de
fezabilitate. Anterior executiei se va intocmi un proiect tehnic si documentatie pentru
obtinerea avizelor si autorizatiei de construire. Prin grija proiectantului general de la
proiectul tehnic se vor respecta toate normele in vigoare la momentul inceperii executiei,
chiar daca acestea vor modifica unele aspecte tehnice ale acestui studiu.

Proiectul tehnic se va supune prin grija beneficiarului verificarilor A1, A2, B, Cc,
D, E, F, precum si Is, It, le, urmand a respecta toate conditiile impuse de avizatori.

5:6. Nominalizarea sursetor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Finantarea se va realiza din resurse propria, in conditiile legii de catre beneficiarul
lucrarilor - Universistatea de Stiintele Vietii - “lon lonescu de {a Brad” lasi.
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CAPITOLUL é

URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1Extras din documentatia P.U.Z., aprobara prin HCL nr. 235 / 2019.
- Document atasat
6.2 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
- Document atasat
6.3Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
- Document atasat
6.4 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
- Document atasat
6.5 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
- Documente atasate:
Aviz DelGazGrid - electricitate
Aviz DelGAzGrid — gaze naturale
Aviz ApaVital
Aviz Telekom
6.6 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarad
- Documentatie atasata
6.7 Avize, acorduri gi studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii i care pot conditiona solutiile tehnico-economice
- Aviz Comisie de Versanti
- Aviz Directia de Sanatate Publica

6.8 Studii de specialitate:
- Ridicare topografica actualizata, vizata OCPI
- Studiu geotehnic si de stabilitate + verificare Af.
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CAPITOLUL ;

TMPEEMENTAREA -INVESTHHEL

7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Beneficiarul lucrarilor este Universitatea de Stiintele Vietii ,lon lonescu de la
Brad” tasi.
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, lasi, 700490, Romania
E-mail: rectorat@uaiasi.ro
Web: www.uaiasi.ro
www.facebook.com/uaiasi

Universitatea de Stiintele Vietii "lon lonescu de la Brad" din lasi este o institutie
speciatizata in invatamantul superior-agronomic si medical veterinar, cuanvergurd ta nivel
national si european, avand ca misiune fundamentalad formarea de ingineri specializati in
agronomie, inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurald, ingineria
produselor alimentare, horticultura, biotehnologii agricole, ingineria. mediului, zootehnie,
de licentiati in biologie si de doctori medici veterinari.

Oferta academica se defineste prin facultati acreditate, domenii de studiu cu
impact profesional atatin Romania, cat siin strainatate, calitatein educatie, performanta
in cercetarea stiintifica, mobilitati europene, cariere de succes, facilitati si conditii de
studiu ultramoderne.

USAMYV lasi ofera in cadrul celor patru facultati urmatoarele specializari:

o - Facultatea de Agricultura
Specializari: Agricultura, Montanologie, Exploatarea masinilor si instalatiilor
pentru agricultura si industria atimentara, Ingineria si managementul afaceritor
agricole, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, Protectia consumatorului si a
mediului, Biologie, Managementul si conservarea solurilor, Producerea de
samanta si-material de plantat, Tehnotogii-de agricultura ecotogica, Tehnetogii
agricole moderne, Analizd si diagnoza in agricultura, Administrarea afacerilor
agricole, Managementul dezvoltarii rurale, Management in alimentatie publica si
agroturism, Mamagement st audit-tragricuttura, Expertiza pe fittera produsetor
alimentare, Siguranta alimentara si protectia consumatorului, Sisteme avansate
de procesare si controlul calitatii produselor agroalimentare, Evaluarea si

e - Facultatea de Horticultura
Specializari: Horticultura, Peisagistica, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole,
Amenajari peisagistice urbane si teritoriale, Horticulturd ecologica, Producerea
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semintelor si materialului saditor horticol, Protectia plantelor, Tehnologia si
controlul calitatii bauturilor;

e - Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si_Alimentare (Facultatea de
Zootehnie)
Specializari: Zootehnie, Piscicultura si acvacultura, Inginerie si management in
alimentatia publica si agroturism, Controlul si expertiza produselor alimentare,
Nutritia si alimentatia animalelor, Reproductie si ameliorare genetica,
Managementul calitatii si sigurantei alimentelor, Managementul productiilor
animale, Managementul exploatatiilor in acvaculturda, Alimentatia animalelor,
Tehnologia exploatarii bovinelor si cabalinelor, Tehnologia exploatarii suinelor,
Tehnica piscicola, Genetica, Tehnologia exploatarii pasarilor si animalelor de
blana, Tehnologia exploatarii ovinelor si caprinelor, Tehnologia produselor
animaliere;

« - Facultatea de Medicina Veterinara
Specializare: Medicina veterinara, Medicina veterinara (limba engleza).

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare: 14 luni, din care 2 luni proiectare + 12 luni executie lucrari.
Durata de executie: 12 luni calendaristice
Esalonarea investitiei-pe ant: anut - 100%

Resurse necesare: conform devizului atasat Valoarea de investitie estimata este de
19,333,794.30 lei inclusiv TVA

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Etapa 1- lansarea procedurlor de proiectare pntru fazele: PTH, DTAC si DTOE.

Etapa 2- lansarea procedurilor de executie

Etapa 3- lansarea procedurilor de achizitie echipamente si dotari

Etapa 4 - executia propriu-zisa

Etapa 5- montajul echipamentelor si utilajelor si punerea in functiune, teste.

Etapa 6- operarea liniei de Vinificatie si a Depozitului de fructe

Etapa 7- continuarea achizitiilor de echipamente si dotari din alte surse de
finantare

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si dotarilor se va face pe toata
durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblut de activitati prin examinarea directa
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sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii
cerintelor.

Obiectivul urmarii comportarii in exploatare este reprezentat de evaluarea starii
tehnice a constructiei si dotarilor si mentierea aptitudinii in exploatare pe toatad durata
de folosinta a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face prin urmarirea directa
prin examinare directa pe toata perioada de utilizare a cladirii iar rezultatul examinariii
fiind consemnat in cartea tehnica a constructiei.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt:
— Stabilirea datei inspectiei;

— Verificarea constructiilor;
— Verificarea stadiului precedentelor reparatii;

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriata si institutionata va fi asigurata de catre conducerea USV
lasi, respectiv de catre conducerea Facultatii de Horticultura si prin contributia
personalului Statiunii Didactice “Vasile Adamachi”.
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CAPITOLUL ¢

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Prin implementarea prezentului proiect, Universitatea de Stintele Vietii “lon lonescu
de la Brad” va atinge un nivel si mai ridicat de aplicabilitate a activitatilor didactice si
cercetarii stiintifice, cu beneficii directe, imediate, atat pentru studentii universitatii cat si

din cele rezultate din valorificarea materiala a productiei obtinute in cadrul Statiunii
Didactice.

Generarea de fonduri din activitatile de microproductie vor permite sustinerea

investitiilor viitoare —dotari cu-echipamente si tehnologii nei, in scopul maximizarii-efectelor
investitiei initiale.
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CAPITOLUL ?

.
| W

PIESE DESENATE

Denumire plansa Scara Cod

plansa
Reglementari urbanistice - extras PUZ aprobat 1:500 U2

ARHITECTURA

Plan de incadrare in zona 1:2000 A.0.1
Plan de situatie 1:500 A.0.2
Plan parter, cota +0.00 1:100 A.1.1
Plan etaj, cota +4.62 1:100 A.1.2
Plan acoperis 1:100 A.1.3
Sectiune 51-1 1:100 A.2.1
Sectiune 52-2 1:100 A.2.2
Fatada principala 1:100 A.3.1
Fatada posterioara 1:100 A.3.2
Fatada laterala dreapta 1:100 A.3.3
Fatada laterala stanga 1:100 A3.4

STRUCTURA DE REZISTENTA

SCENARIUL 1 - FUNDARE INDIRECTA (PILOTI FORATI + ZID DE SPRIJIN FUNDAT DIRECT)

Plan fundatii 1:100 R1
Detalii armare pilot 1:20 R2
Detalii grinda de fundare 1:20 R3
Detalii armare pardoseala 1:200 R4
Axonometrie - solutie structurala, cu infrastructura % R5
Axonometrie - solutie strcuturala (suprastructura) % R6
INSTALATIH
Plan coordonator de retele exterioare 1:500 RE.01
Plan parter instalatii termice, climatizare,ventilare cota +0.00 1:100 ITV.01
Plan etaj, instalatii termice, climatizare,ventilare cota +4.62 1:100 ITV.02
Instalatii termice, schema functionala agent de racire 1:100 ITv.03
Plan parter instalatii sanitare , cota +0.00 1:100 1S.01
Plan etaj, instalatii sanitare cota +4.62 1:100 1S.02
Plan parter, instalatii electrice, cota +0.00 1:100 IE.O1
Plan etaj, instalatii electrice, cota +4.62 1:100 IE.02
instalatii electrice, schema monofilara generala IE.03
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DEVIZ GENERAL pentru SCENARIUL 1

privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi”

Valoare ' TVA Valoare '
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 0,19 {cu TVA)
lej lei lei
1 Vi =T }- =
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1.  |Obtinerea terenului
1.2, Amenajarea terenului-spatiu verde 10.000,00 1.900,00 11.900,004
1.3.  |Amenajiri pt prot mediu gi aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00"
14, Cheltuleli pentru relocarealprotectia utilitagilor 0,00 0,00 0,
TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00] 0,00 0,00]
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistentd tehnici
3.1.  |Studii de teren 3.500,00 665,00 4.165,004
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00}
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00}
3.1.3. Alte studii specifice 3.500,00 665,00 0,00]
32, |Documentatii-suport si cheltuieli pt. obtinere avize, acordurl si autorizatii 1.500,00 285,00 1.785,00]
3.3.  |Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00}
34 Certificarea performantei energetice gi auditul energetic al cladirilor 3.000,00 0,00 3.wo,ooﬂ
3.5 [Proiectare 209.200,00 39.748,00 248.948,00]
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
35.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00]
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentafie de avizare a lucrarilor de interventji §i deviz 0,00 0,00 0,00"
3.5.4. Documentatile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.200,00 228,00 1.428,00]
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executje 18.000,00 3.420,00 21.420,00
3.5.8. Proiect tehnic gi detalii de executie 190.000,00 36.100,00 226.100,00
36. |Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.800,00 11.900,00}
3.7.  |Consultanta 0,00 0,00 0,00(
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investi{j 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00]
3.8.  |Asistenti tehnica (2%*4.1) 131.006,96 24.891,32 155.898,28“
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului (1%*4.1) 65.503,48 12.445,66 77.949,14
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor (0,8%*4.1) 52.402,78 9.956,53 62.359,31
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contro! al
lucrarilor de executie, avizat de catre 1.S.C. (0,2%*4.1) 13.100,70 248913 15'589‘63|
3.8.2. Dirigentie de santier (1%*4.1) 65.503,48 12.445,66 77.9491
TOTAL CAPITOL 3 358.206,96 67.489,32 425.696,28




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd

41. Constructii si instalatii
4.1.1 Obiectui 1 - HALA Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe 5.092.085,35| 967.496,22 6.059.581,57;
4.1.1.1 Rezistenta - infrastructura 1.183.257,00 224.818,83 1.408.075,8
4.1.1.2 Rezistenta - suprastructura 1.281.456,00 243.476,64 1.524.932,64]
4.1.1.3 Arhitectura 2.004.005,98 380.761,14 2.384.767,12}
4.1.1.4 Instalatii interioare 623.366,37 118.439,61 741.805,98
4.1.1.4.1 Instalatii sanitare 119.910,83 22.783,06 142.693,89
4.1.1.4.2 Instalatii de ventilatie 22.561,40 4.286,67 26.848,07
4.1.1.4.3 Instalatii de climatizare 16.386,70 3.113,47 19.500,17
4.1.1.4.4 Instalatii electrice interioare 349.105,10 66.929,97 415.435,07
4,1.1.4.5 Instalati anti-efractie 45,283,48 8.603,86 53.887,34
4.1.1.4.6 Instalatii de supraveghere video 38.668,54 7.350,82 46.039,36
4.1.1.4.7 Instalatii IDSAI (delectie, semanlizare, alarmare incendii) 13.961,71 2.652,72 16.614,43
4.1.1.4.8 Instalatii paratrasnet 17.468,61 3.319,04 20.787,65
4.1.2 Obiectul 2 - ZID DE SPRIJIN 660.745,64 125.541,67 786.287,31
4.1.3 Obiectul 3 - AMENAJARI EXTERIOARE 474.981,10 90.246,41 565.227,51
4.1.4 Obiectul 4 - RETELE EXTERIOARE 322.535,74 61.281,79| 383.817,53f
4.1.4.1 Instalatii sanitare alimentare cu apa 12.982,90 2.466,75 15.449 65
4.1.4.2 Instalatii sanitare canalizare 73.695,12 14.002,07 87.697,19]
4.1.4.3 Instalatii alimentare energie electrica 145.146,94 27.577,92 172.724,86)
4.1.4.4 Instalatii iluminat exterior 90.710,78 17.235,05 107.945,83]
TOTAL 4.1. 6.550.347,83]  1.244.566,09]  7.794.913,92}
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 349.489,31 66.402,97 415.892,28|
4.2.1 Montaj echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 259.824,00 49.366,56 309.190,56]|
4.2.2 Montaj echipamente instalatii sanitare 12.479,50 2.371,11 14.850,61|
4.2.3 Montaj echipamente instalatii de ventilatie 61.957,13 11.771,85 73.728,98)
4.2.4 Montaj echipamente instalatii anti-efractie 6.392,93 1.214,66 7.607.59)
4.2.5 Montaj echipamente instalatii IDSAI 8.835,75 1.678,79 10.514,54]
43. Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesitd montaj §.865.429,73 1.114.431,65 6.979.861,38|
4.3.1 Echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 5,196.495,00 987.334,05 6.183.829.05
4.3.2 Echipamente tehnologice Depozit de Fructe 301.030,88 57.195,87 358.226,75
4.3.3 Echipamente instalatii sanitare 81.327,33 15.452,19 96.779,52
4.3.4 Echipamente instalatii de ventilatie 235.618,92 44.767,59 280.386,51
4,35 Echipamente instalatii anti-efractie 19.116,00 3.632,04 22.748.04
4.3.6 Echipamente instalatii supraveghere video 15.774,37 2.997.13 18,771,50
4.3.6.Echipamente instalatii IDSAI 16.067,23 305277 19.120.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj gi
S echipamente de transport ] iy 0,00I
4.5. |Dotari 1.477.138,10 280.856,24]  1.757.794,34]
4.5,1 Dotari Linie de Vinificatie 584.288,10 111.014,74 695.302,84]f
4.5.2 Dotari Depozit de Fructe 777.150,00 147.658,50 924.808,50]f
4.5.2 Dotari conexe (mobilier, PSI) 115.700,00 21.983,00 137.683,00]!
46___ |Active necorporale 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 4 14.242.404,97 2.706.056,94]  16.948.461,91
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de gantier 65.503,48 12.445,66 77.949,14
5.1.1. Lucrdri de constructii §i instalafii aferente organizarii de santier {1%*4.1) 65.503,48 12.445,66 77.949,14"
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0,00 0,00 0,00]
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 76.728,75360 0,00 76.7g§,1§“
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitafji lucrarilor de constructi 34.876,70 0,00 34,876,70}
5.2.3. Cota :.aferenta IS(vJ'pentru oontrolul“statulm in amenajarea teritoriului, urbanism si 697535 000 6.975,35
pentru autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 34.876,70 0,00 34.876,70§
5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme, autorizafia construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00}
5.3. Cheltuieli diverse §i neprevazute [10%*(4.1+4.3+4.5.1+4.5.2)] 1.231.895,32 234.060,11 1.465.955,43"
5.4 Cheltuieli pentru informare gi publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 1.374.127,55 246.505,77 1.620.633,32
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
8.2.  |Probe tehnologice gi teste [0,5%*(4.3.1+4.3.2)] 274.876,29 52.226,50 327.102,79}



TOTAL CAPITOL 6 274.876,29 52.226,50 327.102,79
TOTAL GENERAL 18.259.615,77 3.074.178,53 19.333.794,30
Dincare: C+ M(12+13+414+2+41+42+511) 6.975.340,62 1.325.314,72 8.300.655,34
() Nota: In Cap.5, art.5.3.1 ia in considerare cresteri valorice datorate instabilttatii pietei materialelor, la
ote: data elaborarij S.F.
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi
CUI: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: 440 722 648743

office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 1
DEVIZUL OBIECTULUI 1

CLADIRE PENTRU LINIA DE VINIFICATIE S| DEPOZIT DE FRUCTE

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

“Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"

i

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 0,19 (cu TVA)
lei lei lei
1 7 3 4 5
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1. Constructii gi instalatii
4.1.1 Obiectul 1 - HALA Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe 5.092.085,35 967.496,22 6.059.581,57
4.1.1.1 Rezistenta - infrastructura 1.183.257,00 224.818,83 1.408.075,83{
4.1.1.2 Rezistenta - suprastructura 1.281.456,00 243.476,64 1.524.932,644
4.1.1.3 Arhitectura 2.004.005,98 380.761,14 2.384.767,12}f
4.1.1.4 Instalatii interioare 623.366,37 118.439,61 741.805,98
4.1.1.4.1 Instalatii sanitere 119.910,83 22.783,06 142.693,89
4.1.1.4.2 Instalatii de ventilatie 22.561.40 4,286,67 26.848,07
4.1.1.4.3 Instalatii de climatizare 16.386,70 3.113,47 19.500,17
4.1.1.4.4 Instalatii electrice interioare 349.105,10 66.329.97 415.435,07
4.1.1.4.5 Instalatij anti-efractie 45.283,48 8.603,86 53.887,34
4.1.1.4.6 Instalatii de supraveghere video 38.688,54 7.350,82 46.039,36
4.1.1.4.7 Instalatii IDSAI (detectie, semanlizare, alarmare incendii) 13.961,71 2.652,72 16.614,43
4.1.1.4.8 Instalatii paratrasnet 17.468,61 3.319,04 20.787,65
TOTAL | - Sucapitol 4.1 5.092.085,35 967.496,22 6.059.581,57
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 349.489,31 66.402,97 415.892,281
4.2.1 Montaj echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 259.824,00 49.366,56 309.190,56}
4.2.2 Montaj echipamente instalatii sanitare 12.479,50 2.3711,11 14,850,614
4.2.3 Montaj echipamente instalatii de ventilatie 61.957,13 11.771,85 73.728,98)
4.2.4 Montaj echipamente instalatii anti-efractie 6.392,93 1.214,66 7.607 59
4.2.5 Montaj echipamente instalatii IDSAI 8.835,75 1.678,79 10.514,54
[TOTAL Il - Sucapitol 4.2 349.489,31 66.402 97 415.892,28)
43. Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd montaj 5.865.429,73 1.114.431,65 6.979.861,38"
4.3.1 Echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 5.196.495,00 987.334,05 6.183.829,05
4.3.2 Echipamente tehnologice Depozit de Fructe 301.030,88 57.195,87 358.226,75
4.3.3 Echipamente instalatii sanitare 81.327,33 15.452,19 96.779,52
4.3.4 Echipamente instalatii de ventilatie 235.618,92 44.767,59 280.386,51
4.35 Echipamente instalatii anti-efractie 19.116,00 3,632,04 22.748,04
4.3.6 Echipamente instalatii supraveghere video 15.774,37 2.997,13 18.771,50
4.3.6.Echipamente instalatii IDSAI 16.067,23 3.052,77 19.120,00
44 UﬂI?je, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj gi 0,00 0,00 0,00i
echipamente de transport
4.5. Dotari 1.477.138,10 280.656,24 1.757.794,34)
4.5.1 Dotari Linie de Vinificatie 584.288,10 111.014,74 695.302L8%
4.5.2 Dotari Depozit de Fructe 777.150,00 147.658,50 924.808 50!
4.5.2 Dotari conexe (mobilier, PSI) 115.700,00 21.983,00 137.683,00]
48.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lIf - Subcapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 7.342.567,83 2.428.987,07 9.771.554,90
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1 (Total | + Total If + Total lil) 12.784.142,49 2.428.987,07] 15.213.129,58

BENEFICIAR,

UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD"
Rector,

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

paomcmnz corssmuqm

PROIECTANT, |
S.C. PORTALS. RL.

-3

vy
GaDIULARHNECTILOR
iy QD’(»"’:"‘

o vendi

RLTE

fsaaty ]




Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th, Vascauteanu 2, fasi
CUl: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: +40 722 648 743

office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 1
DEVIZUL OBIECTULUI 2
ZID DE SPRIJIN

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

“Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

arh. Florin C. MATE!
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Valoare ’ TVA Valoare ’
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fird TVA) 0,19 {cu TVA)
T Vi l% I%I %L
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investifia de bazd
4.1. Constructii i instalatii
4.1.2 Obiectul 2 - ZID DE SPRIJIN 660.745,64 125.541,67 786.287,31
TOTAL | - Sucapitol 4.1 660.745,64 125.541,67 786.287,31]
| 4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,
TOTAL Il - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utila;lje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si 0,00 0,00 0,0
echipamente de transport
45. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. _ |Active necomorale 0,00 0,00 0,00f
[TOTAL it - Sucapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 2 (Total | + Total il + Total IIi) 660.745,64 125.541,67 78628{%
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STHNTELE VIETIl "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C. PORTAL S.R.L.
Rector, Sef proiect,
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi

CUI: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 1
DEVIZUL OBIECTULUI 3
AMENAJARI EXTERIOARE

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"

Valoare ’ TVA Valoare ’
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) 0,19 (cu TVA)
lei % lei
il Z 3 1Y
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investifia de bazd
41. Constructii si instalatii
4.1.3 Obiectul 3 - AMENAJARI EXTERIOARE 474.981,10 90.246,41 565.227,51
TOTAL | - Sucapitol 4.1 474.981,10 90.246,41 565.227,51|
4.2.  [|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00f
ITOTAL Il - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice §i funcfionale care necesiti montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utila.aje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0
echipamente de transport
45. |Dotari 0,00 0,00 0,00]
4.6.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00}
TOTAL Iil - Sucapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0.0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 3 (Total | + Total il + Total Ill) 474.981,10 90.246,41 565.227,5?‘
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STHNTELE VIETH "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C.PORTAL SRLL.
Rector, Sef proiect,
Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu arh. Florin - ATE, o007
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi
CUL RO1970596, 122/1543/1992

Tel: +40 722 648 743

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

arh. Florin C. MATE!

office@portalarchitects.ro
SCENARIUL 1
DEVIZUL OBIECTULUI 4
RETELE EXTERIOARE
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului
"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"
Valoare ’ TVA Valoare ’
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli {tard TVA) 0,19 {cu TVA)
_ % lei lei
il Vi 4 _5
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41, Constructii si instalatii
4.1.3 Obiectut 4 - RETELE EXTERIOARE 322.535,74 61.281,79 383.817,
4.1.4.1 Instalatii sanitare alimentare cu apa 12.982,90 2.466,75 15.449,65
4.1.4.2 Instalatii sanitare canalizare 73.695,12 14.002,07 87.697,19)
4.1.4.3 Instalatii alimentare energie electrica 145.146,94 27.577,92 172.724 86}
4.1.4.4 Instalatii iluminat exterior 90.710,78 17.235,05 107845,83“
TOTAL | - Sucapitol 4.1 322.535,74 61.281,79 383.817,53]
4.2.  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 0,00 0,00 0,00}
[TOTAL il - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,0
43, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utll'flje, echipamente tehnologice si functionale care nu hecesiti montaj gi 0,00 0,00 0,0
echipamente de transport
45.  |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6.  [Active necorporale 0,00 0,00 0,00/
TOTAL Il - Sucapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 _0.00 0.00 0,00(
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 4 (Total | + Total ll + Total ill) 322.535,74 61.281,79 383.817,53]
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIET! "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C. PORTAL S.R.L.
Rector, Sef proiect,



Proiectant : sc PORTAL srl IASY Anexa_I - ACB
Obiectiv ;: Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe

Titular investitie : Universitatea de Stiinfele Vietii “Ivn Ionescu de la Brad” Iagi

Amplasament: Municipiul Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

SCENARIUL 1
Investitii totale - LEI
PERIOADA
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI
Nr.dd. | Componenta Anl | An2 | An3 | And | An5S | An6 | An7 | An8 | An9 [ Ani10 [ anii [An12 [ An13 [Anta T An1s T an16 1 An17 [ An18 T an19 V An20 T An21 VAn22 TAn23 [ An2¢ T An2s
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE
1.1. [Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 10,000.00]  0.00 0.00] 000 000[ 000 000 000  000] o000 o000 o000o] 000l o000 o000l o000 o000] 000 o000 o000] o00o] o000 o000 000 0.00)
12. oclﬁmzm“ asigurarea utilitatilor necesare 000] o000 o000} 000f o000 o000l o000 o000 o000 000 o000 o000 000 o000 000 000 o000 o000 o000 o000 o000 o000l o000 000 0.00
1.3, |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 358,206.96]  0.00 0.00f 000l o000 000] "000f 000 000f o000 000 o000 000 000 o000 000 000 o000 o000 o000 o000 ooo] o000 0.00 0.00
1.4, ifwh:;‘t‘lih Peniryl EWestia de baza - constictii si 14,242,40497| 000|000 o000o] 000 o000 o000] o000l 000f o000] o000| o000 o000| 000 o000 o000 o000 o000 o000f o000 000 o000 o000 o000
1.5, [Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote 14223223 000} 000 000 000 o000l o000] o000 o000 o000 o000l o000l o000 ©000f o000 o000 o0oco] o000 o000 o000l o000 o000 o000] o000 0.00
legale, costuri de finantare )
1.6. [Cheltuieli diverse si neprevazute 1,231,895.32]  0.00 0.00f 000 000 000 o000 000 000 000 000l o000 000 o000l o000] o000 o000 o000 o000 o000 o000 o000 o000 000 0.00
1.7. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00]  0.00 0.00 000 000 o000f o000] o000 000 o000 o000 o000 o000 o000l o000] o000 o0oo] o000 o000 o000 o000 o000 o000 000 0.00
L2 peniru in exploatare - probe tehnologice 274,.876.29]  0.00 000 o000 o000] 000 o000 o000 o000 o000 o000 o000 000 000 000 000 000 000 o000 000 000 o000 000 000 0.00
1.9. |TOTAL CHELTUIELI proiect / investitie 16,259,615.77]  0.00 0.00/ o000f o000 o0.00] ooof o000 o000l ooo] oool o000 o000 o00] o000 o000 o00] o000 ooof o000 o000 o060 o000 o.00 0.00]
1.10.1. [Inlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00]  0.00 0.00] 000 000[ 000 000 000 o000 000l o000l o000 o000l 000 o000 o000l o000 o000 o000 ooof o000 000f o000 000 0.00
1.10.2. | Valoare reziduala 0.00] ~ 0.00 0.00] 0.00] 000 " 000] 000 000 o000 0oofl o000o] o0ool o000 o0o00of o000 o000 o000f o000f o000 o000 o000 o000 o000] 000 -3,487.670.31
1.11. [Alte articole de investitie 0.00] oo00f ooof o060l ooo] ooe] o0.00] oo00of o000 o00of eocof ool o000 ooo] ooof o000l o000 ooo] o000l oeo] o000 o000 ooo] o000l -3487,670.31
1.12. ITOTAL, fara TVA 1 16239615771  0.00]  oo00] o000 o000 ooo] o000 o000 ooo] oo0o] ooo] oo0ef oo0o] o000 o.00] o000 ooo] o000 o.00] oeo] o000 o000 o000 o.00] -348767031
1.13. [Taxa pe valoare adaugata 3,074,178.53] 000 000[ 0.00] 000 000l o0.00f 000 o000 000] 000 000] 000 000] 000 000 000 o000 o000 000 o000 000 000 000 0.00
1.14. [Valoare TVA proiect 3,074,178.53] o000 000l 0.00f o000f o000 000 o000 o000l oo0o0 o000l oo00] o000 000 ooo]l o000 oo0o] o.00] ooel o000 ocoo]l oaoo] o00l o000 0.00
1.15. |TOTAL GENERAL | 19333794.30] 000l o0.00] o000 oo0o] o.00] o000 ooof o000 ooo oco] ooo] oco] oo0o] o00f o000 ooo] o0 o.00] o000 oo0o] o00] o0e0] o.00] -3487,670.31

Valoarea investitiei luata in considerare, in analiza financiara, este de 19,333,794.30 lei, corespunzatoare valorii cu TVA calculate in cadrul Devizului General a cheltuielilor necesare realizarii
obiectivului de investitii.

|Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Analiza financiara este realizata la nivelul investitiei.

Valoarea reziduala a investitiei a fost estimata ca diferenta dintre : costul investitiei la momentul respectiv, luand in considerare si structura ramasa de la proiectul initial si costul reabilitarii daca
proiectul initial nu ar fi fost implementat. Astfel, valoarea reziduala a investitiei in acest caz, pentru a ne mentine abordarea prudenta, o estimare la aproximativ 50% din valoarea initiala a lucrarilor
de constructii (C+M).
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Proiectant : sc PORTAL srlIASI Anexa_2-ACB
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie 5si Depazit de Fructe

Titular investitie : Universitatea de Stiintele Viefii “Ion Ionescu de la Brad" lagi

Amplasament: Municipiul Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

SCENARIUL 1
Costuri si venituri din exploatare - LEI
PERIOADA |
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE S1 INTRETINERE A INVESTITIEI
Nr.id | Cong Anl | An2 [ An3 Ans | AnS | An6 | An7 | A8 | An9 | Ani10 | Anill | Ani2 | An13 | Anid | AniS | And6 | An17 | An18 | Ani9 | An20 | An2l | An22 | An23 | An2d | An2S
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE
2.1. _|Cheltuicli de personal + contributii 0.00] _6.00] 0.0 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2._|Chehuieli cu apa potabila si canalizare 0.00]_0.00] _0.00 7,467.90 7,579.92 769362, 7,809.02 7.926.16] 3,045.05 8.165.72 3,288.21 8,412.53 8,538.72 8,666.80 8,796.80, 8,928.76] 9,062.69] _ 9.198.63 9336.61] __ 9,476.66, 5,618 81 5.763.09 0,909.54] 10,058 18] 10,209.08
2.3, |Cheltuieli cu energia termice i electrica 0.00] ©000] 000 13421089] 136224.05] 138267.41] 140.341.43] 142.446.55] 144,583.24] 146.751.99] 148.95327] 151,187.57] 153,455.39] 155.757.22] 158,09358f 160.464.98] 162.871.95| 165315.03] 167,794.76] 170311.68] 172,866.35] 175.45935| 178,091.24] 180,76261] 183,47405
2.4 _|Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00]  0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2500000]  25375.00f 2575563  26,14196]  26,53409] 26932.10] 27.336.08]  27,746.12] _ 28,16231]  28,584.75] _ 20.013.52]  29,448.72 _ 29,890.35]  30,338.81 0,753 8 31,25580] _ 31,7245.64
2.5._}Alte chelwieli 000] 000] 000 5000000 50,75000] 515i125] 52283.92[ 53,068.18] 53.864.20] 5467216] 5549225 5632363] 57,16950] 58027.04] 58897.45]  59,78091] 60,677.62] 61,587.79] _ 62,511.60] 6344928  64,401.02] 65,367.03 634754 67,34275| 6835289
2.6, [Costuri de exploatare totale 0.00]"0:00]0.00]191,678.79| 194,553.97] 197472.28| 100,434.37] 203440.88] 231,492.49| 23496488 238,48038| 242,066.70| 248,697.70] 249.383.16] 283,123.91| 386,920.77] 260,774.38| 264,686.20] 268,656.45] 21368634 176,176.63] 280, 288,142.21]  289.419.34]  293,760.63
2.7 |Sursa fonduri, din care 000 0.00f 0.00] 191,678.79] 194,55397] 197.472.28] 200.43437] 203.440.88] 23145249 234.964.88] 238.489.35] 242,06670] 245.697.70] 249,383.16] 253,12391| 256.920.77] 260,774.58] 263,686.20] 268,656.49| 272,686.34] 276.716.63| 280,92828] 28514221] 289.419.34] 293,760.63|
: T S
:::::‘; :!"""" buget de starlalte surse legal 000[ 000| 000| 19167879} 194,553.97) 19747228 20043437 203,440.88) 231,492.49| 23496488 238489.35| 24206670| 245697.70| 249,383.16| 253,123.91| 256920.77| 260,774.58| 26468620| 268,656.49| 27268634\ 276776.63| 290.92828| 285142.21| 2899193¢| 20376063
2.8, 0.00] 0.00] o.00] 19167879 194353.97] 19747228] 200 7| 203440.88] 231492.49] m,vuasi 23848935 242,066.70] 245,607.70] 249.353.16] 253,123.91] 256920.77] 260,774.58] 264,686.20] 268,656.49] 27268634 276,776.63] 280, 285142.21]  289.419.34) m,‘m.ﬂ]
29, |Alocari b e de Stat/Local 1 0.00] o.00] o.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00f 0.00] 0.00] _0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0,00 0.00 0.00 0.00
Analiza financiara este realizata Ia nivelul investitiei.
Total Costuri - au fost previzionate tinand cont de datele preluate din prezentul studiu 31 de informatnle primite de la Beneficiar privind modul de operare si intretinere a investitiei
Costurite aperarii infrastructurii, dupa finalizarea investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarutur.
Total venituri realizate - sunt reprezentate de Fonduri proprit (USV “lon lonescu de |a Brad” IASI) s1 Fonduri de 1n Bugetul de stat, prin intermedmul Mausterulus Educajiel Nationale.
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Proiectant : sc PORTAL srl IASI Anexa_3-ACB
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe

Titular investitie ; Universitatea de Stiingele Vietii “Ion Ionescu de la Brad” Tagi

Amplasament: Municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

SCENARIUL 1
Tabelul surselor de finantare - LEI
PERIOADA
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid. | Componenta Anl | Arn2 | An3 [ And [AnSTAn6 [An7 [4An8 [An9 [An10 [An1l [An12 | An 13 [An 14 [An15 [ An16 | An17 | An18 | An19 | An20 | An21 | An22 | An23 J An24 | An 25
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE

3.1. |Contribuite proprie 19,333,794.30]  0.00] 0.00] 0.00[ 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 000f 0.00f 0.00] 0.00] 0.00] o000 o0.00] 000l 000] 000] 000] 000 000 000 000] 000

Contributia eligibila a solicitantului 19,333,794.30 0.00] 0.00) 0.00{ 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o0.00{ o000l o000l o000 0.00] o0oo| o000| o0o0| 000] 0001 000F 0001 0001 000

Contributie cheltuieli neeligibile 0.00| 000f 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o0.00] o000] 0007 o000} o000] o000 o0o00| 000} oo0| o000] 000f 000 00087 000] 000
3.2. |Resurse financiare propii 19,333,794.30]  0.00f 0.06] 0.00] o.00] o.00f 0.00] 0.00] 0.00] o0.00] 0.00] o0.00] o000 o.00] o000l o0.00] o000l ooo] o00] o000 000 o000 000 o000 o000
3.3. |Autoritatea de Management 0.00] 000] 000} 000/ 0.00] 000] 0.00] 0.00f 0.00[ 000[ 0.00] 000] o0.00] 0.00] 000 000] 000] o000 000] 000] 000] 000 000 000] 000

Asistenta financiara nerambursabila 0.00] 000 0.00f 000 0.00] 0.001 0.00] 0.00f 0.00] o0.00f o0.00] o.00] 000l o000l oo00] o0.00] o0oo| 000] oo00| o0oo0] ooof o00| o000] 000l 0.00
3.4. _|Alocare nerambursabila solicitata 0.00] 0.00{ o.00{ 000 0.00) 0.00] o0.00] 0.00f 0.00] 0.00] o000] 0.00] o0.00] o00] o.00] o.00] 000 0.0 0.00] oovo] o000l o000 o000] 000 000
3.5. |Total resurse alocate pe proiect [ 1933379430 0.00] o0.00] 0.00] o.00] o.00] c.00] o0.00] 0.00] o0.00] 0.00] 0.00] 000] 0.00] 0.00] 000 000 0.00] 0.00] o0.00] o000 o.0f 000] o.00] o0.00

Sursele de finantare pentru realizarea investitiei sunt constituite astfel:

'Valoare totala investitie (inclusiv TVA) 19,333,794.30 LEI
* Alocare nerambursabila selicitata - LEI
* Contributie propie 19,333,794.30 LEI
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Proiectant : sc PORTAL srl IAST

Anexa 4-4CB
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depuzit de Fructe
Titular investitie : Universitatea de Stiingele Viepii “Ton Tonesca de la Brad” Iag
Amplasament: Municipiul lasi, Aleen Mikail Sadoveans nr. 3
SCENARIUL 1
Tabehd sustenabilitatii financiore - LEI
PERIOADS ;
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid, | Componenta Anl [ 4n2 | An3 dng | "AnS | Aws [ Ar7” | dAms | An9 | dni0 | dAnid_ | Awiz_ | An13_| dAnis | AniS_ | Awi6 | Ani7 | dnd8 | Ani9 | An30 | Anzi | Awad | dn23 | dm24 | dn2s
CONSTRUIRE_LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE.
Total resurse alocate rofect 19,333,794.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
esurse financiare propii 19,333,794.30 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA sistenta ﬁnanc:am nerambursabila v.ou 0.00 (.00 v.ou 0.00 .00 0.00 0.Ju 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri (incasar) totale 0.00 0.00 0.00] 191,678.79] 194,553.97{ 197,472.28] 200,434.37] 203.44088] 231,49249] 234,9G4.88] 238,489.35| 242.066.70] 245,657.70] 249,383.16] 253,123.91] 256,920.77] 260,77+.58] 264,686.20] 268,656.49] 272,6G86.34] 276,776.63| 280,928.28] 285.142.21| 289.419.34] 293,760.63
41 T°":a';‘:“" PHEEESUHER dinscttitatedde 19,333,794.30 0.00 0.00| 191,678.79] 194,553.97] 157,472.28] 1200,434.37} 203,440.88] 231.492.49] 234,964.88| 238,489.35] 242,066.70] 245.697.701 249383.16] 153,123.91| 256,920.77] 160,774.50] 264,686.20] 268,656.49] 272.686.34) 17677663 280.926.28) 285,142.21) 269419.34| 193,760.63
Costuri d exploatare totale 0.00] 0.00 0.00| 1591,678.79] 194,553.97| 197,472.28] 200,434.37] 203.440.88| 231,492.49| 234964.88] 238.489.35] 242066.70] 245697.70] 249,383.16] 253,123.91 256,920.77] 260,774.58] 264,686.20] 268,656.49] 272,686.34] 276,776.63] 280,928.28] 285,142.21] 289,319.34] 29,760.63
Costurile tutale ale investitiei 19,333,794.30 0.00 0.00 0.00 0.00 V.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cheltuieli ehigibile 19,333,794.30 0.06 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cheltuieli neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total iesiri prin investitie si din nctivitaten de
42. Lx T 19,333,794.30 9.00 0.00f 191,678.79| 194,853.97 197,472.28] 200,43437| 203,440.88] 231,492.48| 234,964.88| 138,489.35| 242,066.70| 245,697.70| 249,383.16{ 253,123.91] 256,920.77] 260,774.58] 264,686.20| 268,656.49] 272,686.34] 276,776.63| 280,928.28] 285,142.21] 289,419.33| 293,760.63
43. {Alocart bugeinre (Bugetnt de Stat/Local) I 0.00] 000 0.00] 0.90] 9.00] 0.00] 0.00} 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 9.00} 0.00] 0.00] 0.00] o.u0] 0.00( 0.00] 0.00] v.00] 0.00] .00
4.4 |Flux de pumerar net | o.00] 0.0l " o.00f o] o.00] 0.00] 0.00} 0.00] 0.00] 0.00{ 0.60] 0.90] 0.00{ 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 9.00] 0.00 0.00f 0.00f 0.00] 0.00
* Sustenabilitatea financiara este verificata daca acest rand este mai mare sau cgal cu 2erv pentru toti anii huati in ik Planut fi ! bilitatea fi ceea ce i ca proicciul nu trebnie sa riste g2 ramana

fara bani, aceasta tinand cont dk planiticarca bugetului si platilor ce vizeaza implementarea projectudui.
Sustenabilitatea apare in cazul in care randul Hluxutui net de numerar generat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare.

* Covturile operarii infrastructurii cunstituite in cadrul proivctului, dupa finalizares investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarutui,
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LEI)

(perioada de implementare a proiectului - anul 1) - SCENARIUL 1

Anexa_4.1- ACB

PERIOCADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1|LUNA2| LUNA3 | LUNA4 | LUNA5S | LUNA6 | LUNA7 | LUNAS | LUNA9 | LUNA10 | LUNA11 [ LUNAI2 AN1
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 [Resurse financiare propii 0.00 0.00] 128,949.00] 128,94%.00] 11,900.00] 77,949.14] 1,604,337.971 1,569,46127} 1,569,461.27] 1,569,461.27] 6,152,185.27 6,521,140.09] 19,333,794.30
2 |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de lichiditati 0.00 0.00f 128,949.00] 128,949.00] 11,900.00{ 77,949.14] 1,604,337.97] 1,569,461.27] 1,569,461.27| 1,569,461.27| 6,152,185.27] 6,521,140.09] 19,333,794.30
4 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 5,950.00 11,960.00
5 _|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00{ 128,945.00] 128,549.00] 11,900.00 0.00 25,983.05 25,983.05 25,983.05 25,983.05 25,983.05 25,983.05 425,696.28
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 1,299,152.32] 1,299.152.32] 1,299,152.32] 1,299,152.32} 5.875,926.32] 5,875,926.31} 16,948,461.91
g [Alte cheltuicli (organizare santier / comisioane, taxe, cote legale, 000  0.00 0.00 0.00 0.00] 77,049.14] 3487670 0.00 0.00 0.00 000  41,85204|  154,677.89
costuri de finantare )
9 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24432591 24432591 244 .325.91 244,325.91 24432591 24432591 1,465,955.43
10_|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 }Inlocuire echipament cu durata scuria de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 _|Cheltuieli pentru darea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,102.79 327,102.79
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00{ 128,949.00{ 128,949.00] 11,900.00| 77,949.14] 1,604,337.97] 1,569,461.27] 1,569,461.27| 1,569,461.27| 6,152,185.27| 6,521,140.09] 19,333,794.30
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00 0.00 D.OOI 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1.1._|Venituri proprii + buget de stat/alte surse legal constituite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. |Alocari bugetare (Bugetul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ICheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4__|Cheltuieli cu energia termica si electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |{Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00} 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00 0.00 0.00} 0.00 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00{ 0.00] 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00} 0.00
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LET)
(perioada de implementare a proiectului - anul 2) - SCENARIUL 1

Anexa 4.2 - ACB

PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1|LUNA2|] LUNA3 | LUNA4 | LUNAS | LUNA6 | LUNA7 | LUNAS | LUNAY | LUNA10 | LUNA 11 | LUNA 12 AN2
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 |Resurse financiare propii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 {Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de lichiditati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00} 0.00
4  |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 jCheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g |Alte cheltuicli (organizare santier / comisioane, taxe, cote 0.00] 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
legale, costuri de finantare )
5 [Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 JInlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 |Cheltuieli pentru darea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1.1. JVenituri proprii -+ buget de stat/alte surse legal constituite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. {Alocari bngctare (B%ct‘ul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numerar 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuicli cu energia termica si electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LEI) Anexa 4.3 - ACB
(perioada de implementare a proiectului - anul 3) - SCENARIUL 1

PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1] LUNA2 | LUNA3 | LUNA4 | LUNAS | LUNA6 | LUNA7 | LUNAS | LUNA9 | LUNA10 | LUNA11 | LUNAI12 AN 3
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 [Resurse financiare propii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 {Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de lichiditati 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli pentru asigurarca utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obiectivului
6 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 S;f:::;" pentru investitia de baza - constructii si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g [Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cote legale, costuri de finantare )
9 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 jInlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|2 |Cheltuieli pentru darea in exploatare - probe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ool 0.00 o.ool 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
L1 l‘:‘s‘;‘;’l‘it‘;’”"‘ *buget de stat/alte surse legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2, JAlocari bugetare (Bugetul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
3 |Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli cu energia termica si elecirica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ( LEI}
(perioada de operare si intretinere a investitiel)
SCENARIUL 1

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (luni) 12

Anexa 4.4-ACB

LOR

e —

T PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIET
[ Ane ] ans [ An6 [ An7 | Aw8 | An9 | A4nio | Anii | Ani2 | Ani3 | Anid | Anis | Ani6 | Ani7 An18 | Aml19 | An20 | an21 | An22 | An23 | An24 | An2S
ACTIVITATEA DE INVESTITI
1 [Resurse financiare propif 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_ |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 _|Virament diferents incasare 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
5 Total intrari de Uchiditatl 0.00 0.00 0.00[ - 0.00 m 0.00) 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00|
4 _|[Cheltuieli pentru obtinerea si amenajares terepuhui 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6_ IChetruieli pertru proiectare si asistents tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli santier / is taxe, cote
8 [icgate. costuri de finaotare ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 _ [Chettuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.0 0.00 000 0.00 0.00
10_[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0,00 0.00 0.00
11 |inlocuire echipament cu durats scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
12 |Cheltuieh pentru darea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00, 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i 0.00 0.00,
Total fesiri dc lichidiati prin mvestitil 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.60) 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 o.g} 0.00)
Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09) 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00 0.06] 0.00 0.00) 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
(R A, 191,678.79| 194,553.97] 197472.28] 20043437| 203.44088| 231.49249| 234,964.88] 238489.35] 242,066.70 245.697.70] 249,383.16] 25312391| 256920.77) 260,774.58| 264.686.20] 268.656.49] 272,686.34| 276,776.63 280928.28( 285,142.21] 289.419.34] 293,760.63
Venituri proprii + buget de stat/alte surse lepal constihuite
1.2 JAlocari bugetare (Bugetul de StatLocal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numersr 191,678.79|  194.853.97]  197472.28] 20043437| 203440.88] 231490.49 238,48938] 242,066.70] 245,697.70| 249383.16] 25312351 77| 260,774.58] _ 264,686.20] 268,666.49 272,686.34]  276,776.63|  280,92828|  285.142.21] 289.41534]_ 2%0,760.63
2_|Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_|Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 746790] 757992  71.693.62] _ 7,809.02] 792616] 8045051 816572 82882if  841253] 53872  8666.80]  8,796.80] 892876 9,062.69) _ 9,19863] ~ 933661] 947666]  961881]  9.763.09 .909.54f 1005818 10,209.92*
4_[Cheltuieli cu energia termica si electrica 134.210.89) 136,224.05] 138,26741] 14034143] 142,446.55] 144,583.24] 146,75199] 14895327 151,187.57] 153,455.39] 155,757.22] 158,093.58] 160,464.98] 162,871.95] 165,315.03] 167,794.76] 170,311.68] 172.866.35] 175.459.35] 178,091.24] 180,762.61] 183,474,08
S_[Cheltuieli de miretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00] 2500000 25375.00] 2575563 2614196} 2653409 2693210] 27.33608] 27,746.12] 28.16231]  28,58475] 29,013.52]  29,448.72] _ 29,890.45]  30.338.81]  30,79389] 3125580  31,724.64)
6_|Ahe cheltieli - 30.000001 50750.00] 51.511.25] 52283921 5306818| 33864201 54672161 5549225 5632463] 57169.50] 58.02704] 5889745| 59.78091] 60,677.62| 61,587.79] 62511.60] 63,44928] 64401.02]  65.367.03] _ 66,347.54] _ 67,342.75| _68.352.89
Pinti din activitatcs de exploatare, 191,678.79]  194,853.97] 197,472.28] 200,434 7| 203,440.88] 231.492.49] 13496488 238,48935] 2 70| 245,697.70]  249383.16] 253,123.91 | 272,68634] 276776.63] 28092828 28514221] 289.41934[ 390760.63
Fhux de numerar din activitaica de exploatare 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00, . 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00[ " " 0.00 .00, 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Riux do fichiditati net al perjoadei 0.00f 0.00} 0.00] 0.00} 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00) .00] 0.00 0.00 0.00] 0.00] .00] 0.00 0.00| 0.00] 0.00{ 0.00
Disponibil de numerar al hunii pi to 0.00 0.00] 0.00 0.00 9.00] 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00] 0.00 .00] 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar ia strsitul 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00] 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00
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Proiectant : sc PORTAL sl IAST Anexa_5-ACB

Obiectiv : C ire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe
Titular investitie : Universitatea de Stiingele Viegii “fon Tonescu de la Brad' lagi
Amplasament: Municipinl Iasi, Aleen Mikail Sadoveann wr. 3

SCENARIUL 1
Calculnrea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara o Investitiel - LEI
Tabel 1
PERIOADA
e LN IENTARE PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid | Comy Anl | An2 | 4a2 And_ | AmS | Ans | An7 | Ang | Ans | Ani0 | Anmil | Ant2 | Awiz | duls [ Anis | Ani6 | An17 [ 4n1s | Ani9 | An20 | Anal | Au23 | Am33 | Aw3d |  dn3s
CONSTRUIRE_LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE _
Venituri totale 191.678.79] _194,553.97] 197.472.28] 200.434.37 ) 3 260,774.58] 264,686.20] 268.656.49] 272,686.34] 276,776.63] 280,928.28] 285.142.21] 289,419.34]
Costuri de exploatare totale 191.678.79] 194,553.97] 197,472.28] 200,434.37 238,489.35] 242,066.70]_245,697.70] 249,383.16 260,774.58] 264,686.20] 268.656.49] 272,686.34] 276,776.63] 280,928.28 289,419.34
Valoare totala investitic 1933379430 o.00]  v.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 U.00 0.00 .00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00] -3,487,670.31
Total iesiri prin investitic si din activitatea de exploatare 19,333,79430]  0.00[ 0.00] 191,678.79| 194,553.97} 197,472.28] 200,434.37} 203,440.88] 231,492.49| 234,964.88| 238,489.35( 242,066.70] 245,697.70] 249,383.16| 253,123.91| 256,920.77] 260,774.58| 264,686.20| 268,656.49| 272,686.34| 276,776.63| 280,928.28| 285142.21| 289,419.34 193,760.63
5.1.|Flux de numerar net -19.333,794.30{  0.00] .00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .40 0.00 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00) 0.00] voul 0.00]  3,487,670.31
6.39%
-18,599,186.83
0.00] 0.00] 0.00 .56 0.92 0.89 0.85 0.82 0.79) 0.76 0.73] 0.70 0.68 0.65] 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 _0.51 _049 0.47] 0.46] 0.44 0.42
19.333,794.30]  6.00] 0.60f 191.678.79] 194553.97| 197,472.28] 100,43437] 203,440.88] 231.492.49] 23496488 235,489.35] 242,066.70] 245,697.70] 249343.16] 253,123.91] 256920.77] 260,774.58] 264,686.20] 269,656.49] 272,686.34] 276.776.63| 280,938.26] 185.142.21] '289.41934] 159539515
19,333,79430)  0.00] 0.00] 191678.79] 194553.97] 197.472.28] 200,434.37] 203,440.88] 231.492.49] 234,96488] 238,489.35] 24206670 245,697.70] 249.383.16] 253,123.91| 286,920.77] 260,774.38] 264,68620] 268,656.49 686.34] 276,776.63| 280.928.28] 285142.21] 28941534 123,953.88
1.00
Calculnrea Ratei Interne de R bilitate Fi tara s Capitatului - LEX
Tabel 2
PERIOADA . -
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid | Componenta An1 | An2 | 4n3 dnd | 4n5 | A6 | An7 | Ans | An9 | Ani0 | Anidl | Ani2 | An13_ | Anild | AnIS | Anis | 4wi7 | An18 | Ani9 | A4n20 | An2i | An22 | An23 | Am34 | An2S

CONSTRUIRE_LINIE DE VINIFICATIE SIDEPOZIT DE FRUCTE

285,142.21 } 293,760.63

Venituri totale 1 0.00] 0.00] 0.00] 191.678.79] 194,553.97] 197,472.28] 200,434.37] 203,440.88] 231492.49] 234,964.88] 238,489.35] 242,066.70] 245,697.70] 249.383.16] 253.123.91] 256920.77] 260,774.58] 264,686.20] 268.656.49] 272,686.34] 276,776.63
Costuri de exploatare totale | 0.00] 000 0.00f 191.678.79] 194,553.97| 197.472.28] 20043437 203440.88] 23149249 234.964.88] 238.48935| 242.066.70] 245.697.70] 249,383.16] 253.12351] 256,920.77] 260.774.58] 264,686.20] 268.656.49] 272,686.34] 276.776.63 285.142.21 293,760.63
Resurse flnanclare proprii alocate pentru protect 19,333,79430| 0.00| 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ool 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ool 0.00 0.00 0.00

19,333,79430] 0.00] 0.00| 191.678.79| 194,553.97| 197,472.28| 200,43437| 203,440.88] 231,492.49] 234,964.88| 238,489.35| 242,066.70) 245,697.70 249,383.16' 253.123.91} 256,920.77] 260,774.58] 264,686.20) 268.656.49| 272,686.34| 276,776.63 18,928.2![ 285,142.21] 289,419.34 293,760.63
-19}3?.7-94.30 0.00] 0.80] __6.00 0.00 0.0 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f 0.60 0.00] 0.00 0.00§ 0.00

Total fesiri prin investitie (contributie proprie) si din
ta

#NUM! - Flux de numerar net = § (zero) ; RIRF/K < 4%

-18,590,186.83

0.60 | 0.00] 0.96 0.92] 0.89) 0.85 0.82 0.79] 0.76 0.73 0.70 0.68] 0.65| 0.62 0.60| 0.58 0.56 53 0.51 49
19.333,79430]  0.00] 0.00] 191678.79 wgss.wl 175,552:34]  171,332:14] 167.213.87] 182,951.88] 178.554.00] 174,261.84] 170,072.85] 165,984.56| 161994.85| 158,100.45| 154299.95] 150,590.82| 146970.85] 143,457.00] 139,089.87] 13662473
| _0.00] 191,678.79] 194553.97] 197.472.28] 171332.14] 167.213.57] 18295188| 178,55400( 17426184 165,984.56] 161,994.55] 158,100.45] 154299.95| 180,890.82] 145,970.85] 143.437.90] 139.989.87] 13662473

5.6 [Valuctualizata - Chelt 19333.79430]  0.00 170,872.88
57 1 Beneficiu / Cost L0

* Rata de achualizare financina: 4%
* Indicele de actualizare financiara (IAF) arc 1a baza rata de actualizare financiara de 4%. Atat yata de actualizare financiara cat si IAF sunt parametri predefiniti.
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Protectant : sc PORTAL xri IAS] Anexs 6-ACB
Oblectiv : Coratraire Linie de Vinificatie si Depusit de Fructe
Tiodar invertitiy : Universitaten de Stiingete Viepid *Ion loescu de 1a Brad™ fagl
Amplesament: Municipinl fasi, Aleea ADiail Sadovesns ur. 3
SCENARITL 1
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi
CUI: RO1970596, J22/1543/1992

Tel: +40 722 648 743

office@portalarchitects.ro

DEVIZ GENERAL pentru SCENARIUL 2

privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi”

Valoare ' TVA Valoare ’
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fard TVA) 0,19 (cu TVA)
- Z 3 e *
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru oblinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului-spatiu verde 10.000,00 1.900,00 11.800,00
1.3.  |Amenajari pt prot mediu gi aducerea la starea inifiald 0,00 0,00 0,00“
1.4, |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilititilor 0,00 0,00 0,00)
TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00]
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00I 0,00[ 0,00}
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.  |Studii de teren 3.500,00 665,00 4.185,
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00"
3.1.3. Alte studii specifice 3.500,00 665,00 0,00]
32 Documentatii-suport gi cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri gi autorizatji 1.500,00 285,00 1.785,00"
3.3.  |Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00]
34 Certificarea performantei energetice gi auditul energetic al cladirilor 3.000,00 0,00 3.000,00“
3.5. |Proiectare 209.200,00 39.748,00 248.948,()0"
3.5.1. Tema de prolectare 0,00 0,00 0,00"
35.2. Studiu de prefezabiltate 0,00 0,00 0,00]
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventji i deviz 0,00 0,00 o'oo"
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.200,00 228,00 1,428,00"
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a praiectului tehnic si a detalilor de executie 18.000,00 3.420,00 21 _420,00"
3.5.6. Proiect tehnic §i detalii de executie 190.000,00 36.100,00 226.100,00]
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.900,00 11.900,0@]
3.7. |Consultanta 0,00 0,00 0,00}
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 0,00 0,00 0,00"
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00]
3.8.  |Asistenta tehnica (2%*4.1) 133.930,18 25.446,73 159.376,92)
3.8.1. Asistentd tehnicé din partea proiectantului {1%%*4.1) 66.965,09 12.723,37 79.688,4d
3.8.1.1. pe perioada de execufie a lucrarilor (0,8%*4.1) 53.572,07 10.178,69 63.750,77]
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control a
lucrarilor de executie, avizat de cétre 1.S.C. (0,2%*4.1) 13.393.02 254467 1t—"'9:37'69|
3.8.2. Dirigentie de gantier {1%*4.1) 66.965,09 12.723,37 79.688,
TOTAL CAPITOL 3 361.130,18 68.044,73 429.174,92




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii i instalatii
4.1.1 Obiectul 1 - HALA Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe 4.538.893,35 862.389,74 5.401.283,09
4.1.1.1 Rezistenta - infrastructura 630.065,00 119.712,35 749.777,35]|
4.1.1.2 Rezistenta - suprastructura 1.281.456,00 243.476,64 1.524.932,64
4.1.1.3 Arhitectura 2.004.005,98 380.761,14 2.384.767,12|
4.1.1.4 Instalatii interioare 623.366,37 118.439,61 741.805,98|
4.1.1.4.1 Instalatii sanitare 119.910,83 22.783,06 142.693,89
4.1.1.4.2 Instalatii de ventilatie 22.561,40 4.286,67 26.848,07
4.1.1.4.3 Instalatii de climatizare 16.386,70 3.11347 19.500,17
4.1.1.4.4 Instalatii electrice interioare 349.105,10 66.329,97 415.435,07
4.1.1.4.5 Instalatii anti-efractie 45,283,48 8.603,86 53.887,34
4.1.1.4.6 Instalatii de supraveghere video 38.688,54 7.350,82 46.039,36
4.1.1.4.7 Instalatii IDSAI (detectie, semanlizare, alarmare incendii) 13.961,71 2.652,72 16.614,43
4.1.1.4.8 Instalatii paratrasnet 17.468,61 3.319,04 20.787,65
4.1.2 Obiectul 2 - ZID DE SPRIJIN 1.360.099,00 258.418,81 1.618.517,81
4.1.3 Obiectul 3 - AMENAJARI EXTERIOARE 474.981,10 90.246,41 565.227 51|
4.1.4 Obiectul 4 - RETELE EXTERIOARE 322.535,74 61.281,79 383.817,53)
4.1.4.1 Instalatii sanitare alimentare cu apa 12.982,90 2.466,75 15.449 65}
4.1.4.2 Instalatii sanitare canalizare 73.695,12 14.002,07 87.697, 194
4.1.4.3 Instalatii alimentare energie electrica 145.146,94 2757792 172.724,86|
4.1.4.4 Instalatii iluminat exterior 90.710,78 17.235,05 107.945,83|
TOTAL 4.1. 6.696.509,19  1.272.336,75]  7.966.84594f
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 349.489,31 66.402,97 415,892, 28
4.2.1 Montaj echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 259.824,00 49.366,56, 309.190,56]1
4.2 2 Montaj echipamente instalatii sanitare 12.479,50 2.371,11 14,850,611
4.2.3 Montaj echipamente instalatii de ventilatie 61.957,13 11.771,85 73.728,98)
4.2.4 Montaj echipamente instalatii anti-efractie 6.392,93 1.214,66 7.607 59
4.2.5 Montaj echipamente instalatii IDSAI 8.835,75 1.678,79 10.514,54)
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesitd montaj 5.865.429,73 1.114.431,65 6.979.861,38
4.3.1 Echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 5.196.495,00 987.334,05 6.183.829,05
4.3.2 Echipamente tehnologice Depozit de Fructe 301.030,88 57.195,87 358.226,75
4.3.3 Echipamente instalatii sanitare 81.327.33 15.452,19 96.779,52
4.3.4 Echipamente instalatii de ventilatie 235.618 92 44,767 59 280.386,51
4.3.5 Echipamente instalatii anti-efractie 19.116,00 3.632,04 22.748,04
4.3.6 Echipamente instalatii supraveghers video 15.774,37 2.997.13 18.771,50
4.3.6.Echipamente instalatii IDSAI 16.067,23 3.052.77 19,120,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
Xl echipamente de transport 0,00 ey 0,00]
45.  |Dotéri 1.477.138,10 280.656,24]  1.757.794,34]
4.5.1 Dotari Linie de Vinificatie 584.288,10 111.014,74 695.302,84|
4.5.2 Dotari Depozit de Fructe 777.150,00 147 658,50 924.808,50]f
4.5.3 Dotari conexe (mobilier, PSI) 115.700,00 21.983,00 137.683,00]
4.6 [Active necorporale 0,00 0,00 0,004
TOTAL CAPITOL 4 14.388.566,33 2.733.827,60]  17.122.393,93
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de gantier 66.965,09 12.723 37 79.688 46|
5.1.1. Lucréri de constructii §i instalatji aferente organizarii de gantier (1%*4.1) 66.965,09 12.723,37 79.688,46“
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,00 0,00 0,00]
5.2, |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 78.352,60 0,00 78.352,6
5.2.1. Comisioanele i dobénzile aferente creditului bangii finaniatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructji 35.614,82 0,00 35.614,82]
5.2.3. Cota gferenta ISE) .pentru oontrolulnstatulu: in amenajarea feritoriului, urbanism si 712297 0,00 712207
pentry autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 35.614,82 0,00 35.614,82
5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme, autorizafia construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
53. |Cheltuieli diverse si neprevizute (*) 1591.354,10]  302.357,28]  1.893.711,38]
5.3.1[10%%(4.1.1.2+4.1.1.3+4.1.1.4+4.1.3+4.1 4+4.3+4.51+4.5.2+4.5.1+4.5.2)] 1.193.321,30 226.731,05 1.420.052,35"
5.3.2[20%*(4.1.1.1+4.1.2)] 398.032,80 75.626,23 473.659,03)
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 1.736.671,80 315.080,65 2,051.752,44
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. Pregatirea personalului de exploatare [ 0,00 0,00 0,00{




6.2.  |Probe tehnologice gi teste [0,5%*(4.3.1+4.3.2)] 274.876,29 52.226,50 327.102,79]
TOTAL CAPITOL 6 274.876,29 §2.226,50 327.102,79,
TOTAL GENERAL 16.771.244,60 3.171.079,48 19.942.324,08
Dincare:C+M{1.2+ 13+1.4+2+41+42+51.1) 7.122.963,59 1.353.363,08 8.476.326,67
(*) Nota:  InCap.5:

art5.3.1 ia in considerare cresteri valorice datorate instabilitatii pietei matenialelor, la data

elaborarii S.F.

art 5.3.2 ia in considerare crestenle valorice mentionate mai sus + necunoscutele din terenul

de fundare

BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIET!I “JION IONESCU DE LA BRAD" S.C.PORTALSR.L.
Rector, Sef proiect,

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

arh. Florin C. MATEI




Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th, Vascauteanu 2, lasi

CUl: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 2
DEVIZUL OBIECTULUI 1

CLADIRE PENTRU LINIA DE VINIFICATIE Sl DEPOZIT DE FRUCTE

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"

Valoare ’ TVA Valoare ’
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fird TVA) 0,19 (cu TVA)
- 2 e —
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii gi instalatii
4.1.1 Obiectul 1 - HALA Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe 4.538.893,35 862.389,74, 5.401.283,09§
4.1.1.1 Rezistenta - infrastructura 630.065,001 119.712,35 749.777 354
4.1.1.2 Rezistenta - suprastructura 1.281.456,00 243.476,64 1.524.932,64
4.1.1.3 Arhitectura 2.004.005,98 380.761,14/ 2.384.767 12
4.1.1.4 Instalatii interioare 623.366,37 118.439,61 741.805,98]]
4.1.1.4.1 Instaialii sanitare 119.910,83 22.783,06 142.693,89
4.1.1.4.2 Instalatii de ventilatie 22.561,40 4.286,67 26.848,07
4.1.1.4.3 Instalatii de climatizare 16.386,70 311347 19.500,17
4.1.1.4.4 instalatii eleclrice interioare 349.105,10 66.329,97 415.435,07
4,1.1.4.5 Instalatii anti-efractie 45.283,48 8.603,86 53.887,34
4.1.1.4.6 Instalatii de supraveghere video 38.688,54 7.350,82 46.039,36
4.1.1.4.7 Instalatii IDSAI (detectie, semanlizare, alarmare incendij) 13.961,71 2.652,72 16.614,43]|
4.1.1.4.8 Instalatii paratrasnet 17.468,61 3.319,04 20.787,65|
TOTAL | - Sucapitol 4.1 4.538.893,35 862.389,74 5.401.283,09}
4.2.  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 349.489,31 66.402,97 415.89
4.2.1 Montaj echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 259.824,00: 49.366,56 309.190,5
4.2.2 Montaj echipamente instalatii sanitare 12.479,50 2.371.11 14.850,61)t
4.2.3 Montaj echipamente instalatii de ventilatie 61.957,13 11.771,85 73.728,984
4.2.4 Montaj echipamente instalatii anti-efractie 6.392,93 1.214,66 7.607 59
4.2.5 Montaj echipamente instalatii IDSAI 8.835,75 1.678,79 10.514,54}
TOTAL Il - Sucapitol 4.2 349.489,31 66.402,97 415.892, 28]
43. Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesiti montaj 5.865.429,73 1.114.431,65 6.979.861,38]
4.3.1 Echipamente tehnologice Linie de Vinificatie 5.196.495.00 987.334,05 6.183.829,05
4.3.2 Echipamente tehnologice Depozit de Fructe 301.030,88 57.195.87 358.226,75
4.3.3 Echipamente instalatii sanitare 81.327,33 15.452,19 96.779,52
4.3.4 Echipamente instalatii de ventilatie 235.618,92 44.767,59 280.386,51
4.3.5 Echipamente instalatii anti-efractie 19.116,00 3.632.04 22.748,04
4.3.6 Echipamente instalatii supraveghers video 15.774,37 2.997,13 18.771,50
4.3.6 Echipamente instalatii IDSAI 16.067,23 305277 19.120,00
4 Uﬂla?ie, echipamente tehnologice gi functionale care nu necesita montaj i 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport H
4.5. Dotéri 1.477.138,10 280.656,24 1.757.794ﬂ
4.5.1 Dotari Linie de Vinificatie 584.288,10 111.014.74 695.302.8
4.5.2 Dotari Depozit de Fructe 777.150,00 147.658,50 924.808 5!
4.5.2 Dotari conexe (mobilier, PSI) 115.700,00 21.983,00 137.683,00§|
4.6. __|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il - Subcapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 7.342.567 83 2.323.880,59]  9.666.448,42
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1 {Total | + Total Il + Total llI) 12.230.950,49| 2.323.880,59]  14.554.831,08]
BENEFICIAR, PROIECTANT, _ =
UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETil "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C. PORTAL SIRL:UL 2R LCTiL0R
Rector, ject| DiRbcurta
Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu BIROU ARHITE MATEL 2
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, lasi

CUI: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: 440722648743
office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 2
DEVIZUL OBIECTULUI 2
ZID DE SPRIJIN

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi”

Valoare ' TVA Valoare ’
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) 0,19 {cu TVA)
lei lei lej
- 5 3 ra Y
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41. Constructii si instalatii
4.1.2 Obiectul 2 - ZID DE SPRUJIN 1.360.099,00] 258.418,81 1.618.517,81
TOTAL | - Sucapitol 4.1 1.360.099,00 258.418,81 1.618.517 81|
4.2.  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,0
43. _ [Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesiti montaj 0,00 0,00 0,00
44 'Uﬂl?je, echipamente tehnologice gi functionale care nu necesita montaj i 0,00| 0,00] 0,0
echipamente de transport
4.5.  |Dotari 0,00 0,00 0,004
4.6.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,0
TOTAL Il - Sucapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 2 (Totai | + Total Il + Total Ii) 1.360.099,00 258.418,81 1.618.517,8%
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C.PORTAL S.R.L.
Rector, Sef proiect,
Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu arh. Florin C. MATEI
BIROU AR WG T
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteany 2, lasi

CUI: RO1970596, 122/1543/1992

Tel: +40 722 648 743
office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 2
DEVIZUL OBIECTULUI 3
AMENAJARI EXTERIOARE

privind cheituielile necesare realizarii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi"

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

Valoare ' TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli (fird TVA) 0,19 {cu TVA)
; - g i
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
41. Constructii si instalatii |
4.1.3 Obiectul 3 - AMENAJARI EXTERIOARE 474.981,10 90.246,41 565.227 51
[TOTAL | - Sucapitol 4.1 474.981,10 90.246,41 565.227,51]]
4.2. _ [Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 0,00 0,00 0,00}t
TOTAL H - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3.  |Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44, Uﬁl:l:]e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj gi 0,00 0,00 0,00
achipamente de transport
45.  [Dotiri 0,00 0,00 0,001
4.6. _ |Active necorporale 0,00 0,00 ),00ft
TOTAL lll - Sucapitole 4.3+4.4+4.5¢4.6 0.00 0,00 ),00!
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 3 (Total | + Total Il + Total Il) 474.981,10 90.246,41 565.227:ﬂ
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETI “{ON {ONESCU DE LA BRAD" S.C. PORTAL S.R.L.
Rector, Sef proiect,

arh. Florin C. MATEI

BIROU ARHITECTURA
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Proiectant general: SC PORTAL SRL
700462, str. Th. Vascauteanu 2, fasi
CUI: RO1970596, 122/1543/1592

Tel: +40 722 648 743

office@portalarchitects.ro

SCENARIUL 2
DEVIZUL OBIECTULUI 4
RETELE EXTERIOARE

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

"Linie vinificatie si Depozit de fructe- USAMV lasi”

Prof. univ.dr. Gerard Jitareanu

Valoare ' TVA Valoare '
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fiird TVA) 0,19 {cu TVA)
1 : 4 y i
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1.  |[Constructii si instalatii ]
4.1.3 Obiectul 4 - RETELE EXTERIOARE 322.535,741 61.281,79] 383.817,53)
4.1.4.1 Instalafii sanitare afimentare cu apa 12.982,90, 2.466,75 15.449 65}
4.1.4 .2 Instalatii sanitare canalizare 73.695,12 14.002,07 87.697 19
4.1.4.3 Instalatii alimentare energie electrica 145.146 94 271.577,92 172.724 864
4.1.4.4 Instalatii iluminat exterior 90.710,78 17.235,05 107.945 83|
TOTAL | - Sucapitol 4.1 322.535,74 61.281,79 383.81 7,53]]
4.2.  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,001
TOTAL Il - Sucapitol 4.2 0,00 0,00 0,00
43. Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care necesiti montaj 0,00 0,00 0,00
4s Uﬁlfie, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj i 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
45 |Dotiri 0,00 0,00 0,00
4.6.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00]f
TOTAL Il - Sucapitole 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0,00 0,00l
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 4 (Total | + Total Il + Total Hl) 322.535,74 61.281,79 383.817,53'
BENEFICIAR, PROIECTANT,
UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETI! "ION IONESCU DE LA BRAD" S.C. PORTAL S.R.L.
Rector,




Proiectant : sc PORTAL srl IAST

Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe
Titular investitie : Universitatea de Stiinfele Vietii “Ivn Ionescu de la Brad” lagi
Amplasament: Municipiul Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Anexa 1-ACB

SCENARIUL 2
Investitii totale - LEI
PERIOADA
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEL
Nr.d. | Componenta Anl [4nz | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 | Anll [An12 | An13 ] An1d | Anl1S | Anl6 | An17 | An18 | An19 [An20 [ An21 [ An22 | An23 [An24 | An2S
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE S$I DEPOZIT DE FRUCTE
1.1. |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 10,000.00] 0.00) 0001 000l oool  ooo] o000 o0oo] o000f o000 o0oof oo00o] 000 000 000] 000 000 000} 000 000 000 000 000 000 0.00
12. fg’felc“;:ﬁf““ asigurarea utilitatilor necesare oool o000l 000l ool o000l o000l o000l o000l o000l o000l o00ofl 000l o000 o000 o000 o000] o000 o000l 000 o00f o000f 000 000 0.00 0.00
1.3. |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 361,130.18] 0.0 0.00] o000l oool oool ocoo[ ooo] o000 o000 ooo] o000 o000f o000 000 o000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00
1.4, iishi;ﬁh peniri imvestita de baza - consfructii si 14388,56633] 000 000 o000 o000l o000of o000] 000f o000l 000 000 o©000f o000l o000f 000f 000 000 000 000 000f 000f 000 000 0.00
.5, [|Alte cheltuieli (organizare santir / comisioane, taxe, cote 1453170  00o| o000 o0o00o| 000 o000 ©0o0o| o000 000 o000 o000} o000 o000 000 000 000 o000f 000 000[ 000 000 000[ 000 000 0.00
legale, costuri de finantare )
1.6. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,591,354.10]  0.00 000 o000l ooo] o000l o000 o000 o000l o000 o0oo] o000 ooo] o¢.o0ofl 000 o000 000} 000 000f 000 000 000 0.00f 0.00 0.00
1.7. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00] 0.00 000l oool ooo| oool oool o000 ooo] o000 o000 o000 000 o000 o000 000 o000f 000} 000} 000 000} 000 000 000 0.00
18 | hettuieli beniru darea in exploatare - probe tehnologice 274,876.29| 0.0 oool o000l o000l o000 o000l o000l o000 o000 000 o000 o000 000 000 000] 000 000f 000 000 000] 000 000 0.00 0.00
1.9. |TOTAL CHELTUIELI proiect /investitie 16.771,244.60] _000] 0.00] 000] 0.0, 000] o000 000f o.00f ocoo] o000l o000 000] 000 000 ooof 000 o000 000f 000 000 000 0060} 0.00 0.00
1.10.1. |Inlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00] ~ 0.00 o0ol oool o000 o000l oo00] oool ooo] o000 ooof o00 o000 o000 o000 000 000 000 000 000f 000 000 000} 000 0.00
1.10.2. [ Valoare reziduala 0.00] "~ 0.00! 000l o000l o000l oool oool oool o0ool o000 o0oo] o000 o000 o000 o000f o000 000 000 o000 o000f 000 000 0.00f 0.00f -3,561,481.80
1.11. |Alte articole de investitie 0.00] 0.0 000 0.00] o000, 000 000 o000 o000 o000 o000] o000 ooof ooco] o000 ooo] oocof oocof o000 o000 o000f 0.00f 0.00 0.00] -356148180
1.12. [TOTAL, fara TVA 16,771244.60] __0.00] _ 0.00] _0.00] 0.00] _0.00] 000] 006 000 000 000 o000 o000 o.00] ooo] o000 o00of o000 o000 _0.00f 0.00] 000 0.00] 000f -3561,481.80
1.13. |Taxa pe valoare adaugata 3.171.079.48] _ 000] _ 000] _000] _000] _0.00] 000] 000[ 0.00[ 000 000] 000 000 000 000 000] 000 0.00] o000 o000 000 0.00] 000 0.00] 0.00
1.14. [Valoare TVA proiect 3,171,079.48] __0.00] _ 0.00] 000 000 o0.00 000 000l 000 o000 o000 ooo[ ooof o.00 o000 o000 000 0.00] o000 o000 o000 oeof o0.00f 0.00] 0.00}
1.15. [TOTAL GENERAL 19.942324.08] __000] _ 0.00] 0.00] 0.00] 000 000 000 o000] o000 o000 oo ooo] o.00o] ooo[ oo0o] 000 o.00f o000 0.00] 000] o000 o000 000 -3561,481.80

obiectivului de investitii.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Analiza financiara este realizata la nivelul investitiei.

Valoarea investitiei luata in considerare, in analiza financiara, este de 19,942,324.08 lei, corespunzatoare valorii cu TVA calculate in cadrul Devizului General a cheltuielilor necesare realizarii

de constructii (C+M).

Valoarea reziduala a investitiei a fost estimata ca diferenta dintre : costul investitiei la momentul respectiv, luand in considerare si structura ramasa de la proiectul initial si costul reabilitarii daca
proiectul initial m ar fi fost implementat. Astfel, valoarea reziduala a investitiei in acest caz, pentru a ne mentine abordarea prudenta, o estimare la aproximativ 50% din valoarea initiala & lucrarilor
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Proiectant : sc PORTAL srl IAS] Anexa 2- ACB
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie 5si Depozit de Fructe

Titular investitie : Universitatea de Stiinpele Viefii "fon Ionescu de la Brad" [agi

Amplasament: Municipiul Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

SCENARIUL 2
Costuri si veniturl din exploatare - LEI
PERIOADA - ,
e TENIENTIRE PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEX
Nrid | Comp Ani [ An2 | An3 | And_ | AnS_ | _An6 | An7 | An8 [ ans | Ani0_ | Antl | Aniz | AnB3 [ Anid | _Ands | Ant6 | Ani7 | Ani8 | An15 | An20 [ An2l [ An22 T Aw2s [ An2¢ [ dn2s
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE S1 DEPOZIT DE FRUCTE,
7.1._|Cheltuieli de personal + contributii 0.00] _0.00]_0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) .00 0.00) 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00 6.00
22 Cheltuicli cu apa potabila si canalizare 0.00] 0.00] 0.00] 746750  7.579.92]  7.693.62]  7800.02]  7.026.16] _ G.045.05]  8.16572] _ 8.288.21]  8§A412.53] _ 8.538.72] _ 8.66680] _ 8,796.80] _ 8.078.76] _ 006269] _ 0.19863]  0.33661]  947666] _ 9.61881] 976309  9,909.54] 10,05818] 10,205.05
23, _|Cheltuieli cu energis terrica si clectrica 0.00] _000] 000] 13421089 136,224.05] " 138.26741] 14034143] 142.446.55] 144,585.24] 146.751.99] 148.953.57] 151.187.57] 153.455.39] 155.757.22] 158.093.58] 16046498 16287195] 16531503] 167.794.76] 170,311.68| 172.86635] 175450.35] 17809124 180.76261] 18347405
74 |Cheltuicli de intretinere si reparatii amplasament 0.00]_0.00] _0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00) 5.00] 25.000.00]  25.375.00]  25.755.63]  26,141.96]  26.53400]  26.932.10] _ 27.336.08] _ 27,746.12] _ 28,16231] _ 28,584.75] _ 20,013.33] _ 29,448.72] 29,89045]  30.33881] 30,79389] 3125580] 31,724.64
3.5 [Alte cheltuieli o0l 000 000l 30000001 3075000 STITios| 355953 55,008 18] 53864 20| S4€7216] 55407 25]  5632463] 57169 50| 58.027.04] _58.80745| _ 50.78091] 6067762 6158779 62.51160] 6344928 _64.40102] 65367.03] _ 66347.54] _67,342.75| __ 6835289
2.6 |Costurl de cxploatare totale 0.00]__0.00] _0.00] 191678.79] 1 97| 197,172.28( 200,434.37|_203,440.68] 231.492.49| 234.964.88| 238,489.35| 243,066.70] 245,697.70] 249383.16] 28312301) 2 7 260,77458] 2 268.656.49]_272,686.33] _276,T76.63 288,13271] 2894194
2.7, |Sursa fonduri, din care 0.00] 0.00] 000] 19167879 194,553.97] 197.472.28] 200434.37] 203,440.85] 231.492.49] 234.964.88] 238,489.35] 242.066.70] 245.697.70] _249,383.16] 253,12301] _256,920.77] _260,77458] _264,686.20 268,656.49] 272,686.34] 276.77663| 280.928 28| 285,14221] 28941934
et
enituri proprii + buget de stavlalle surse legal 000 ooo| aool 19167879 194.553.97| 197.472.28] 200434.37| 20344088 231.49249| 23496488 238489.35| 242.066.70| 245697.70] 249.383.16| 253,123.91| 256920.77| 260.774.58| 264.686.20| 26865649 27268634\ 276776.63| 280,92828| 285142.21| 289.419.34
0.00] 0.00]_ 0.00] 191,678.79] 10435397 19747228| 20043437] 203,440.88] 231.492.49] 234,964.88] 48935 2:2.066.70] 245,697.70] _240383.16| 25313391 930.77]_260,174.58] 264 268.656.49]_ 272.685.34] _ 276,7176.63 B31] 269.419.34 m;mea‘
2.9, |Alocari re ul de Stat/Local I o.00] o.00] o.00} 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00{ 0.00] 0.00]" 0.00] 0.00{ 0.00} 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00f 0.00]

Analiza financiara este realizatn Ia nivelul investitiei.
Total Costuri - au fost previzionate tinand cont de datele preluate din prezentul studiu si de informatiile primite de la Beneficiar privind modul de operare si mtretmere a mnvestitiel
Costurile operarii infrastructuri, dupa finalizarea uvestitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarutui.

Total venituri realizate - sunt reprezentate de Fonduri proprit (USV “Ton lonescu de la Brad™ IAST) st Fonduri de 1a Bugetul de stat, prm mt Tl Mi ulut Educatier National
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Proiectant : sc PORTAL srl IAS]
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe
Titular investitie : Universitatea de Stiingele Vietii “Ion Ionescu de la Brad” lagi
Amplasament: Municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Anexa_3-ACB

SCENARIUL 2
Tabelul surselor de finantare - LE1
PERIOADA
MELEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI
Nr.id. | Componenta An ] [4n2 [ An3 | And | AnS | An6 | An7 | An8 [An9 [An10 | An1l [An12 [An13 [Ani4 [An15 [An16 [An17 [ An18 [ An19 | An20 | An21 [ An22 | An23 | An24 [ An25S
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE

3.1. [Contribuite proprie 19,942,324.08] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00[ 0.00] 000] 000 000 o000l 000f 000 000 000] 000f 000f 000 000 000 0.00

Contributia eligibila a solicitantului 19,942,324.08| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o000] o000l o0o0o] o000 o000] ool o.00] o0o00| oocol 000] o000] o0.00] o0.00] o0.00] 0.00] 0.00

Contributie cheltuieli neeligibile 0.00| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o.00] 0.00] 0.00] 0.00] o0.00] 000] o000 o000l oool o.00] o000] 000 o000] o000} o0.00} o0.00] o0.00] 0.00] 0.00
3.2. |Resurse financiare propii 19942,324.08] 0.00] o0.00] 0.00] o.00] 0.00] 0.00] 0.00] o.00] o.00] o0.00] o000 ocoo] o00f o00] ow00] ocol o000 o0.00] 000 o06f o0.00f 000 000 0.00
3.3. [Autoritatea de Management 0.00] 000] o0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 000 o000] 000] o000] o0.00] 000] 000] 000] 000 000! 000j 000 000 0.00

Asistenta financiara nerambursabila 0.00] 000] 0o00| 0.00] 000 0.06] 0.00] 0.00] 0.00] o000] o0.00] 0.00] ooo] o0o] 0.00] o.00] o000] ooo] ooo] ooo] 000l o000] o0.00] o0.00] 0.00
3.4. [Alocare nerambursabila solicitata 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o0.00] o.00] 0.00] o.00] o0.00] o0.00] o0.00] o000 o000 o000 o00] o000 oo0of o.00] o.00] o00] o000 o000 000 0.00
3.5. |Total resurse alocate pe proiect 19.942,324.08]  0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] o0.00] o.00] o000 o0.00] o0.00] ooo] o000 oo o.00] o.00] o.00] 000] o.00] 000 0.00 o000 0.00] 0.00

Sursele de finantare pentru realizarea investitiei sunt constituite astfel:

'Valoare totala investitie (inclusiv TVA) 19,942,324.08 LEI
* Alocare nerambursabila solicitata - LEI
* Contributie propie 19,942,324.08 LEI
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Proiectant : sc PORTAL srl IAST

Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe

Titular investitie : Universitatea de Stiinfele Viegii “Ion fonescu de ln Brad” lag
Amplasament: Municipiul Iasi, Aleen Mikail Sadoveanu ar. 3

SCENARIUL 2

Tabelul sustenabilitatii financiare - LEI

Anexa 4 -4CB

m;fm?;;’,l::“ PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIE!
Nrid | Comgonenta Anl i dn2 | An3 dnd | An5 | An6 | An7 | An¥ | da3 | dn10 | Amit Aniz | An13 | Anid | AniS | Awi6 | Ani7 | dn18 | Ani19 | Am20 | Am21 | dn22 | da23 | Ar2t | An2S
CONSTRUIRE LINTE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE
19.942.324.08 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5¢ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00
19,942,324.08 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
sistenta financiara nerambnrsabila 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.09 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 _0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0¢ 0.00]
0.00 0.00 0.00] 191.678.79] 194,553.97] 197,472.28| 200,434.37] 203.440.88] 231,492.49] 234,964.88| 238,489.35] 242.066.70] 245,697.70] 249,383.16] 253,123.91] 256,920.77] 260,774.58| 264,686.20] 268656.49] 272686.34] 276,776.63| 280,928.28| 285.142211 289.419.34] 293,760.63
Tm‘:;':" Hnievetitie S dinacttiitateade 19,942,324.08 0.00 0.00| 151,678.79] 194,553.97| 197,472.28[ 200,43437 203,440.88' 231.452.49| 234,964.88| 238,489.35] 242,066.70| 245,697.70) 249383.16| 253,123.91| 256920.77] 260,774.58| 264,686.20| 268,656.49] 272,686.34| 1276,776.63| 2¥0,928.28| 1285142211 289.419.34| 293,760.63
Costuri de exploatare totale 0.00] 0.0 0.00] 191,678.79] 194,553.97] 197,472.28] 200,434.37] 203.440.88] 231492.49] 234,964.88] 238,489.35] 242.066.70] 245,697.70] 249,383.16] 253,123.91] 256,920.77] 260,774.58] 264,686.20] 268,656.49| 272,G86.34] 276,776.63] 280,928.28| 285 142.21] 289.419.341 293,760.63
Costurile totale ale investitiei 19,942,324.08]  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00 .00 9.00) 0.00
Total cheltuieli eligibile 19,942,324.08 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
Total cheltuiel: neehgibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total iesiri prin investitie sl din nctivitatea de j :
42 | atare 19,942 324.08 0.00 0.00| 191,678.79] 194,553.97| 197,472.28] 200,43437| 203,440.88) 231492.49| 234,964.88| 138,489.35| 242,066.70| 245,697.70| 249,383.16] 253,123.91] 256,920.77| 260,774.58| 264,686.20] 268,656.49| 272,686.34| 275,776.63| 180,928.28 zas,m:nl 189,419.34] 293,760.63
4.3. [Alocari bugetare (Bugetul de Stat/Local) L 0.00]  cool o000 0.00] (X | 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.g0] 0.00[ 0.00] 0.04] 0.06] o.00f 0.00] 0.00] 0.00
4.4 [Flux de numerar net 1 0.00] 0.00] o000 0.00]' o.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.60] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 9.00] 0.00] .00 0.00
* S bititatea fi iara este verificata daca acest rand este mai mare sau egal cu zero pentru toti anii luati in Planul fi /! ¢aza bilitatea §i iara, ceea ce i ca proiectul nu frebuic sa rite 54 ramana
fara bani, accasta tinand cont de planiticarca bugetului si platilor ce vizeaza implementarea projectului.
Sustentabilitatea apare in cazul in care randut tluxului net de numerar generat este pozitiv pentru toti anii Inati in considerare.
* Costurile operarii infrastructurii constituite in cadrul proiectulti, dupa finalizarca investitiei, vor fi suportate integral din bugetul Beneficiarului.
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LEI)

(perioada de implementare a proiectului - anul 1) - SCENARIUL 2

Anexa_4.1-ACB
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PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1{LUNA2| LUNA3 | LUNA4 | LUNA5S | LUNA6 | LUNA7 | LUNAS | LUNA9 | LUNA10 | LUNA11 | LUNAI12 AN1
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 |Resurse financiare propii 0.00 0.00] 128,949.00f 128,949.00] 11,900.00] 79,688.46] 1705937191 1,670,322.37} 1,670,322.37] 1,670,322.37} 6,253,046.37] 6,622,886.93| 19,942,324.08
2 |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
Total intrari de lichiditati 0.00 0.00] 128,949.00] 128,949.00] 11,900.00{ 79,688.46] 1,705,937.19] 1,670,322.37] 1,670,322.37] 1,670,322.37| 6,253,046.37| 6,622,886.93] 19,942,324.08
4 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 5,950.00 11,900.00
5 _ [Cheltuicli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00f 128,949.00{ 128,949.00] 11,900.00 0.00 26,562.82 26,562.82 26,562.82 26,562.82 26,562.82 26,562.82 429,174.92
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 1,328,140.99] 1,328,140.99] 1,328,140.99] 1,328,140.99] 5,904,914.99] 5,904,914.98] 17,122,393.93
g [Alie cheltuicli (organizare santier / comisioane. taxe, cote legale, 0.00]  0.00 0.00 0.00 0.00| 79.688.46]  35614.82 0.00 0.00 0.00 000 4273778 158,041.06
costuri de finantare )
9 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,618.56 315,618.56 315,618.56 315,618.56 315,618.56 315.618.56 1,893,711.38
10 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |Inlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 |Cheltuieli pentru darea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,102.79 327,102.79
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00] 128,949.00| 128,949.00| 11,900.00| 79,688.46| 1,705937.19] 1,670,322.37} 1,670,322.37| 1,670,322.37| 6,253,046.37] 6,622,886.93| 19,942,324.08
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1.1 |Venituri proprii + buget de stat/alte surse legal constituite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. |Alocari bugetare (Bugctul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  |Cheltuieli cu energia termica si electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00] 0.00 0.00| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] 0.00 0.00] 0.00} 0.00 0.00 0.00
A
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LEI) Anexa 4.2 - ACB
(perioada de implementare a proiectului - anul 2) - SCENARIUL 2

PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1|LUNA2| LUNA3 | LUNA4 | LUNAS | LUNAG6 | LUNA7 | LUNAS | LUNAY | LUNA 10 | LUNA 11 | LUNA 12 AN2
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 |Resurse financiare propii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
3 |Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de lichiditati 0.60 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
4 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivalui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g [Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote 0.00f  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
legale, costuri de finantare )
9 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |Inlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 JCheltuieli pentru darea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1.1. |Venituri proprii + buget de stat/alte surse legal constituite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. JAlocari bugetare (Bugetul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de pumerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli cu energia termica si electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.060 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (LEI) Anexu 4.3 - ACB
(perioada de implementare a proiectului - anul 3) - SCENARIUL 2

PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL
LUNA1| LUNA2 | LUNA3 | LUNA4 | LUNAS | LUNA6 | LUNA7 | LUNA8 | LUNA9 | LUNA10 | LUNA11 | LUNA12 AN3
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 |Resurse financiare propii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|
2 |Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Virament diferenta incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de lichiditati .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 [|See Rctpenm asigugareg ptikitatilgr necesare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obiectivului
6 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ; 0.90
7 Ss‘:lt::lh pentru investitia de baza - constructii si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g [Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cote legale, costuri de finantare )
9 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
10 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |Inlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 [Cheltuicli pentru darea in exploatare - probe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice
Total iesiri de lichiditati prin investitii 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
L1 :{J"lfs‘;“t; t‘;mpr“ * buget de stat/alte surse legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. |Alocari bugetare (Bugetul de Stat/Local) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total intrari de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
2 |Cheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |Cheltuieli cu energia termica si electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 [Cheltuieli de intretinere si reparatii amplasament 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plati din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 : 0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ( LEI}
(perioada de operare si intretinere a investitief)
SCENARIUL 2

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (lunf) 12

Anexa_4.4-ACB

PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI
And Ans Ane An7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 4 Anis Anl6 An 17 An18 [ an19 | An20 | An21 | An22 [ An23 | An2é | 4n2S
ACTIVITATEA DE INVESTITI
1_[Reswrse financiare propii 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 [Asistenta financiara nerambursabila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 000, 0.00, 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_|Virament diferents incasare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
E Total intrari de lichiditat] 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90) 0.00 .00 0.00 0.00 0,00 0,00} 0.00) 000 0.00
4 _|Cheltuieli pentru obtincrea si smenajarea teremlui 0.00 0,00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00) 0.00 0.00)
5 |Cheltuiel pentru asigurarea tilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 __|Cheltuieli pertru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |Cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
g e i (orgamzare sanier / 13K, ole 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ilcg ale, costuri de finantare J
9 [Cheituieli diverse si neprevazute 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10_[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11_Jinlocuire echipament cu durata scurta de viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
12 [Cheltuieli pentru derea in exploatare - probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,00 0.00 0.00) 0.00 0.00
= Total ieairi de Hchiditatl prin mmuml 0.00 0.00 0.00 .00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 8.00 0,00 0.00 ~0.00 0.00 0,00
Flux de lichiditati din activitatea de investiti 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00[° 0.00 _0.00 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00/ 0.00 0.00 0,00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 o .. 191,678.79 194,553.97| 197,47228] 200,434.37| 203.440.88| 231,492.49| 234,964.88| 238,489.35| 242,066.70] 245,697.70] 249,383.16| 253,123.91| 256920.77] 260,774.58| 264,686.20] 268,656.49] 272,686.34] 276,776.63] 280,92828| 28514221 289.419.34] 20378063
Venituri proprii + buget de stat/alte surse legal constiturte
1.2, JAlocari bugetare (Bugetul de StavLocal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6.00 0.00 0.00
Total tntrari de. numerar 191,678.79]  194.453.07] 197,472.28] 200434.37] 203340.88 231,492.49 238,489.35! 242.066.70] 245:697.70] 249.383.16] 283,123.91] 256920.77] 260,774.58] 2 268,686.49 272,686.34] 276,776.63 928.28] 285.142.21] 289,419.34) 293,760.63
2 _ICheltuieli de personal + contributii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00;
3 _[Cheltuieli cu apa potabila si canalizare 7,361.90 7.579.92 7.693.62 7,809.02 7.926.16 8,045.05 8,165.72, 8,288 21 8,412.53 3,538.72 8.666.80 8,796.80 3.028.76 9,062.69 9,198.63 5.336.61 9,476.66! 9,618.81 9,763.05 9,509.54]  10058.18]  10,209,05
4_|Cheltuieli cu energia termica si electrica 134.210.89] 136,224.05] 138,267.41] 140,341.43] 142,446.55] 144,58324] 146,751 99] 148,953.27] 151,18757] 153.45539] 15575722) 15809358 160464.98] 162,871.95] 16531503 167,794.76| 170,311.68] 172,86635] 17545935 178,01 24| 180,76261] 18347405
5 _|Cheltuieli de itretinere si reparatii amplasament 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00f  25000.00] 2537500 25755.63] 2614196 26534.09] 2693210} 27.33608] _ 27.746.12] _ 28,16231] 2838475 29,013.52]  29,448.72] _ 29,890.45] _ 30,338.8 30,793.89]  31,25580]  31.72464
6_|Ale cheltuieli 50,000.00[ 50,750.00] 51511.25] 52283921 53068.18] 5386420 5467216] 5549225 S$632463] 57.160.50f 58027.04] 58.897.35] 5978091] 6067762 61587.79] ~ 6251160] 63,449.28]  64401.02] 65.367.03| _66.347.54] _67.34275] 68,35289
Platl din activitate de cxplontare 191,678.79] 1 97| T197,472.28] 200,434. '71 203440.88  231,492.49 238.489.35|  242,066.70] 245,697.70] 249.383.16] 283,128.91 77| 260,774.88] 2 2 49| 272,686.34] 276,776.63] 280,928.28| 28514221| 28941934] 293,760.63
Flux de din activitatea de exploatare 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 _0.00 0.00 0.00§ 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 .00 .00 o.ool 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
[FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadel 1 .00} 0.00} 0.00 0.00} 0.9_0][ 0.00 0.00] 0.00 0.00% 0.00{" 0.00] 0.00 0.00{ 0.00]' 0.00 0.00 0.60} o.oo_[ 0.00 0.00] 0.00 .00
Dispanibil de numerar sl hunii precedente o.ogl 0.00{ 0.00 0,00 0.00] 0.00) 0.00 o.oql 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 __0.00 10.00] .00 .00
Disponibil de numernr In starsitul perioadei 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0,00) 0.00] 0.00 0.00 ~0.00 0.00 0.00]' .00 .00]
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Proiectant : sc PORTAL srl IAST Anexa_5-ACB
Obiectiv : Construire Linie de Vinificatie si Depozit de Fructe

Tiular investitie : Universitatea de Stingele Viefii “Ion Ionescn de la Brad” Jagi
Amplasament: Municipiul Iasi, Aleea Mikail Sadoveans ar. 3

SCENARIUL 2

Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiora o Investitief - LEI
Tubel 1
PERIOADA o
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid | Cowgonenta Anl | 4n2 | 43 And | Ans | Ans | w7 | An8 | Aws | Anio | Anid | An22 | An13 | Anld | Ami5 | Anl6 | Ani7 | Anis | Aw19 | An200 | An2i | An22 | An2i | An24 | An2S
CONSTRUIRE_LINIE DE VINIFICATIE STDEPOZIT DE FRUCTE
Venituri totale | 0.00] 0.00] 0.00] 191.678.79] 194,553.97] 197.472.28] 200.43437_' 203,440.88] 231.492.49] 234964.88] 238,489.35] 242,066.70] 245697.70] 249,383.16] 253.123.51] 256,920.77] 260,774.58] 264,686.20] 268.656.45] 272,686.34] 276,776.63| 280.528.28] 285.14221] 2§9.419.34 293,760.63
Costuri de cxploatare tofale | 000 ooo] ooo] 191678.79] 194355397 197.472.28] 200434.37] 203.440.88] 23149249 234964.88] 238,489.35] 242066.70] 245,697.70] 249,383.16] 253.12391] 256,520.77] 260774.58] 264.686.20] 268.656.49] 272.686.34] 27677663 zso.m,zsl 185,!42.21] zss,ue.ul 253,760.63
Valoarc totala investitic 19.942,324.08]  0.00] .00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0U 0.00 0.00 0.0 0.0U] 0.00] -3,561 481,80
Total iesiri prin investitic si din activitatea de exploatare 19,942,324.08| 000 0.00 191.678.79| 194,553.97| 197,472.28| 200,434.37| 203,440.88] 231,492.49| 234,964.88| 23848935 242,066.70| 245,697.70| 249,383.16] 253.123.91| 256,920.77| 260,774.58| 264,686.20] 268.656.4%| 272,686.34] 276,776.63| 280,528.28] 285,142.21| 28941934 293,760.63
S.1. [Flux de numerar net -19,942,324.08]  0.00{ 0.0, 0.00 0.00 0.00 0.00] .00 0.00 0.80 0.00] 9,80 _0.00 0.00 2.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00} uv.00] 0.00]" 3561481.80
-6.93%
-19,178,311.62
0.00] _0.00f o060 0.96 o.92| 0.85] 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73] 0.70 0.68 0.65] 0.62 0.60 0.58 0.56/ 0.53] 05 0.49 0.47 0.46 0.44 42/
19,942.324.08] v.00]  0.08] 151,678.79] 194,553.97] 197.472.28| 200,434.37] 203.440.88] 231492.49] 234964.4¥| 238,489.35] 242.066.70] 245,697.70] 249.383.16] 283,123.91| 256.920.77] 260,774.58! 264,686.20] 168,656.49] 272.686.34] 276,776.63] 2v0.92828] 185,14121] 389,419.34] 1,626740.31
19.942.32408]  0.00] 0.00] 191,678,791 194353.97] 197,472.28] 200,434.37] 203,.440.88] 231,492.49] 23.4964.88| 238.489.35] 242.066.70] 245,697.70] 249.383.16] 233,123.91] 236,920.77] 260,774.58] 264.686.20] 2168,656.49] 272,636.34] 276,776.63] 28092828 285142.21] 259,419.34 113.953.08
1.00
Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiara # Capitelulul - LEI
Tabel 2
PERIOADA . o
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE SIINTRETINERE A INVESTITIEI
Nrid | Comyg Anl | An2 [ 4n3 dnd | Aas | an6 | 4n7 | 4ns | An9y | An1o | Anil | Ani2 | Ani3 | Anié | Anis | Ani6 | 4n17 | 4n18 | Anis | An30 | An2l | An22 | An23 | An3d | 43S
CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE FRUCTE
Venituri totale | 0.00]  0.00] 0.00] 191.678.79] 194,553.97] 197,472.28] 200,434.37] 203 440.88 234 964.88 242,066.76] 245,697.70] 249,383.16] 253.123.91] 256,920.77| 260,774.58] 264,686.20] 268.656.49] 171686.34] 276,776.63] 280.918.28] 385.142.31] I185.419.34] 293,760.63
Costuri de exploatare totale | 0.00] 000 000] 191.678.79] 194,553.97| 197.472.28] 200,434.37| 203.440.88] 23149249 234.964.88] 238.489.35] 242.066.70] 245.697.70] 249,383.16] 253.133.91] 256.920.77] 260.774.58] 264.686.20] 268.656.43| 172,686.34| 276.776.63] 28092828 285.142.21] 289.419.34]  293.760.63
Resurse financlare proprii alocate pentru proiect 19,942,324.08|  0.00 o.ooI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ouI 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuntributie proprie
272,686.34] 276,776.63| 280,92828] 28514221 289,419.34 293,760.63

D.OOl 191.678.79| 194,553.97| 197,472.28) 200,434.37 203,440.88! 231,492.49( 234,964.88| 238,489.35 242,06&7(1245,697.70 249,383.16] 253.123.91| 256,920.77| 260,774.58 264,686.20] 268.656.49

19,942,324.08] 0.00
0.00 6.0u 0.0¢ 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00

-19,942.324.08]  0.00]" 0.0} 0.00 0.00 0.00 0.90) 0.90] 0.00 0.00 0.00, 0.00f 0.00 0.60 0,00 0.00 0.00
#NUM! - Flux de numerar net = 0 (zero) ; RIRF/K < 4%
~19,175311.62
0.00 0 g)_l oggl o.gg{ 0.89] 0.85 0.82 0.79] 0.76 0.73 _0.68 0.65 0.62 0.60 49 0.47] 0.46 0.4 0.42
_19.942.324.08] 0.00] 0.00] 191678.79] 194553.97| 175852.14] 171332.14] 167.213.57] 182951.88] 178.85400] 17426184 165,984.56] 161,994.55|' 158,100.45] 154,299.95] 73] 133.340.48] 130,135.18] 127,00693 123,953.88
161,994.55] 158,100.45] 154.399.95 L73] 133340.48] 130,135.18] 127,006.93 123,953.88

19942, 324.08) 0.00] 0.00] 19167879 194,553.97| 197,472.28] 171,332.14] 167213.87 182=951.88I 178,584.00] 17426184
100

Raportul Beneficiu / Cost

* Rata d¢ actualizare financima: 4%
* Indicele de actualizare financiara (IAF) arc 1o baza rata Je actualizare financiara de 4%. Atat vata de actualizare financiara cat si JAF sunt parametri predefiniti
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Prolectant : sc PORTAL srl IAST Anexa_6-ACB

Obiectiv : Constridre Linie de Vinificatie si Depodit de Fructe
Titular investitia : Universitatea de Stiinfele Viefii “lon lonescu de la Brad'” Iagi
Ampiasamens: Munlcipiul Iasi, Aleca Mihkail Sadoveans nr. 3
SCENARIUL 2
Calcularen Ratei de Rentabilitate Economica a Investitiel - LET

PERIOADA
IMPLEMENTARE PERIOADA DE OPERARE S1 INTRETINERE A INVESTITIEL
Compenenta F"‘"""’: And ]MZ |An3 And —[ AnS | An6 I An? r An8 l An9 An 0 An 1} Ani12 [ An13 —[ Anl4 | An 13 l An 16 ] An17 [ An 18 [ An 19 ] An20 } An 3l [ An32 l An23 ] An24 I An2s
CONSTRUIRE_LINIE DE VINIFICATIE ST DEPOZIT DE FRUCTE

[Cheltuieli de personal + contributii 1 0.00[ o0.00] o000 0.00 0.00 .00 0.00) .00 .00 0.00] 0.00] 0.00 00| ) 0.00] 0.00] 0.00 0.00] .00 0.00] 0.00] 0.00) o,ool 00 0.00)
{Cheltuieli cu aps potabils  canal 00| _0.00] 0.00 7,467 90 7,579.92 7.693.62, 7,809.02 7.926.16 8.045.05 8,165.72 8,288.21 8.412.53 8,538.72 8,666.80 8.928.76] 62,69 9.336.61 9.476.66 9,618.81 9,763.08 5.909.54 10,058.18 10,209.05
[Chelngel: cu energia temmics 5 electrica 00] 000 000 13471089 13622405 138267.41] 140341431 142446.55] 14458324]  146,751.99]  14895327]  151.187.57]  15345539] 155,757 71.95 1168  17286635) 1753%935] 17809124 18074261 183,474.08
[Chelfwels de intretinere si il mmplasament 0] 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 .00 00 25,600.00 25,375.00 25,755.63 26,141.96 26,534.09) 26,932. 5231 A18T2 29,890,435 30,338.81 30,793.65 31,255 80 31,724.64
Alte cheltwiell 00| _0.00] 000 50000000  50,750000  51351125] 5278392  53,068.18]  53.864.20) $54,672.10) 55,492.25 56,324.63 57.169.50 58,027.04) 77.62 4 6440102 65,367.03 66,347 54 57,341.75 68,352.89)
5.1, {Costurl de exploatare totzk “x .00{ 0.00{ 0. 19157 19747238 4372 .88 23145249 A3 79) 70| 249383361 1 2 [¥¥] A1 T60.60)
v""‘.‘t;';t‘:“"“ * buget de stavalte srse legal x 000 ooo] on00| 191,67879) 194553.97] 19747228] 20043437) 20344088 23149249 23496488  238,489.35|  242,066.70]  245697.70]  249.383.16|  253,12391|  256920.77]  260,774.58 268,656.49]  272,686.34] 27677663  2m092m28|  2sarn]| w4103 293760463
i de StalLocal) X 00| 0.00] 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00/ 0.60 0.00] 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00] 0.00| 0.00) 0.00 0.00
i x .00] _0.00] 0.00] 1,550,000.00] 1.550,000.00] 1.550.000.00] 1,550,000.001 1,550.00000] 1550,000.00] 1,550,000 00] 1,550.000.00] 1,550,000.00] 1,550,000.00] 1.550,000.00] ,550,000.00] 1,550.000.00] 1 %50,000.00] 1,550,000.00] 1,550,000.00] 1,550,000.00] 1.550.600.00] 1,550,000.00] 1,950,000 00] 1,550,000 03] 1.550,000.00
1 .00 0.00] 0.00] 1,741,678.78] 1,744 583.97] 1,747, 1.750,434.37] 1,753, 440.88] 1.781,492.¢! 58] 1,788, 489235} 066 1,795,697.70] _1,799,385.16]_150,123.91 920, 1810, 77 1814,606.20] 1 818.656.49] 1 776.63] 183098.28] 1835 14ad| 1 .34 1, )|
2 vestilie st valoare reziduala 1 19,542,324.08]_ 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00. 0.00] 0.00) 0.00 0.00]-3,361,481.80
[Venltwri (Inenmrftotate X .00] _0.00] 0.00] 1,741,678.79] 1,744,553.97] 1,747,472.28] 1,750,434.37] 1,753, 440.88] 1,781,492.45] 1784,964.88] 1,798,489.35] 1,792,066.70] 1,795697.70] 1,799.383.16] 1,803,123.91] 1,506.920. 1,810,774.58] _1.814,686.20] 1,81 9 34 776.63] 1,830 928.28 142,21 1839,415.34] 1,843,760.6)
Costurl (plat]) tofale, inclusly nvesitie x 19,942,324.08]  0.00] 0.00] 191,678.79] 194,553.97] 197,472.28] 200434.37] 203440.88] 231,49249] 234964.88 38935 242,066.70]  245,697.70]  249,383.06]  253,123.91]  256920.77]  260,774.58]  264,636.20]  263.65649] 272686.M] 2 1 19.34) 17]

33 do mumerar net x -19,941,334.08]  0.00] 000] 1 1 500 1 1,550,000.00]~1,550,000.00]" 1,550,000, 1.350,000.00]  1,550,000.00] _1,550,000.00] 000,001~ 1,559,000.00] 000.00) 000, 1,550.000.94] 1,556,000, ] 1 ; ] 1
5.4 Ge numrar et cunaat x -19.942,324.08] 0.00] 0.06]" 1.550,000. 000.00{ 500 .000.00]7,750,000.00] 5,300,000.00] "1 oo] 1 00 000.00]" 1 17, 00| 1 £ 20,150,000.00] 23 0o .00 27 3 00 237, 90|

4.86%
31639452
0 00] X X X X 0.78 0.75) 0.71 0.68) 0.64) 0.61 58 X
ooa] o.00] ooo]  1¥raE123] 17646619 1ToSHied] 164 99783] 1940128] 17a743.26]  1669msas] T 16141898 15603835 150837071 14580917 1e0saeme[  136,25057]  131.703.33]  127,318.39]

* Rata de actualizare financiara 5%
* ncheele de actualizare financiara (IAF) are la baza rata de sctualiare financiara de 5% . Atat mtade i inra cat @ IAF sumt
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Proiectant general | Projectant speciglitatea arhitectura:
S.C. PORTAL S.R.L.

Benelcia: | JN|VERSITATEA DE STIINTELE VIETII
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4221154311992
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A 1:1000

SEF PROIECT | arh. Floin CMATE! [\ /" foy Anglasament: Mun. IAS), Aleea M. Sadoveanu nr. 9 | PLANSA
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4 CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTIE PROPUSA
P+1E(partial)

“include terasa exterioara protejata, 5=100,90mp
ACE(ARIE CONSTRUITA ETAJ) = 41

ADC = 1408.90mp

| = = REGIM DE ALINIERE CONSTRUCTII

CONFORM PUZ APROBAT

| NOTA:
/ CONFORM TEMEI DE PROIECTARE, CELE DOUA
I FUNCTIUNI - LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT

DE FRUCTE, VOR FI INTEGRATE INTR-O
CONSTRUCTIE UNITARA.
CONSTRUCTIA SI AMENAJARILE VOR FI
CONFORME PUZ APROBAT:

- REGIM DE ALINIERE

- REGIM DE INALTIME

- PARAMETRIP.O.T.si C.U.T.

- CAIDE CIRCULATIE

- SPATH DE PARCARE

q ACCES PRINCIPAL

q ACCESURI TEHNOLOGICE

} CREVBIL ARGTECILOR
M 80kA5IA

2

OU ARHITECTURA Fisn wendt
RATE!

AC*(ARIE CONSTRUITA LA SOL) = 898.40mp

0.50mp

6p6050 ,
‘ Z e,
o % A
No] '... y / 7 : 7 "7" ._..
., . 7 & “ N}/ o :
CLADIRE PROPUSA: ’ . 7 ///////////// 7 Bl
«  CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013): i / 7 7 PRRQ
¢« CATEGORIA DE IMPORTANTA (HGR766/97): *C" 7 / aa%// / ////// revizia 02
«  ZONA CLIMATICA: It (-18°C) [ e S 2 -
+  GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/99): Ii ~ 7| Proiectant general | Proiectant specialitatea arhitectura: Beneficiar;
: LoD s EonLENT /) e gene ; UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETI
&5 _|R01970596 ; "ION IONESCU DE LA BRAD" |ASI
: 7 J221154311997 =
Zene:lclur: USAMV Ion glor;‘escu; de lj:r;;dl j o rt a T]tlu pIOieCI' Proiect
e. M. Sadoveanu nr. 9, Mun, lasi, Jud, las : rolect nr.
ing. ELISEI Ioan NomenclaturaiL 35~ 32-4-c=3-TI-4 : : . STUDIU DE FEZABILITATE
' . upraf. masurata r an situctiel Qa @[F@h ut@@ﬁg 2 g
Autorizatie RO-IS-F nr. 0079 N it o agea | SeenesE 0722648743 pentru investitia: | 912021
Scopul lucrarlt Construire (nie de vemf-‘lca1:Iem:s)L(;i‘:::u;;)z:.J %%Lf‘r;ltc;;s/c(;:sngegglzg omce@ponalammtectsm CONSTRUIRE LINIE DE VINlFICAT'E
Actiunea Numele Semnatura PLAN DE SITUATIE CU COTE SI CURBE DE NIVEL
Masurat ing. ELISEL loan 31?50(;60 Echidietanto e=100m SPECIFICATIE NUME REMNATURA Scara: S' DEPOZIT DE FRUCTE S.F.
Tt e sieten de projectier STERED 70 EF PROIECT | arh. Florin CMATEI | \| ( //2 F0 Amplasanent Mun, 1AST, Aleea M, Sadoveanu . 8| PLANGA
Contr., STAS ine, ELISEL foan Plansa 1 Plan de referinta: Marea Neagro S i on.n 1l Bplasamen; S : '
Ve = SoPT Tos PROIECTAT | arh. Florin C MATEI Datar | Titlu plansa: PLANDE SITUATIE| A () 9
Aprobat OCPI Iosi 2000 DESENAT arh. Florin C MATEI 01/2021 (pe suport topo actualizat XI1.2020)| " "™




ACCES
1| < Z0NA 9 10 11 12| S2 13
1 - 2 3 A o L : : , 1 C, | 10.00 = 147.50
— — 1 505 ) 1150 . 300 , 168 9.8 W 30 L B0, i L 30 , 145
T ; [ . | 3;529 | 1 1 kL | | el | | N kL ‘ ©n) Pereti exteriori si interiori ~ panouri sandwich
i . Y hp=2.60 . hp=150 _ ~ autoportante din metal/poliuretan (PIR)/metal, de
: Al T _ ,‘___USU sechonng%—r"’“-“”"""‘" — R e a — — 4 ———— T ———ft——. . S| [y ~ 150mm grosime (U=min.0.15 W/m2K).
: M 11 685 ’p), p e —t Pereti interiori — zidarie neportanta din blocuri BCA
?Lm.m S5 (@ | _l= PO = I A E TR WL | e se‘im”'“ de 200mm grosime, Euroclosa A1 (recomandabil
g | | ! P, | [ /N | SPATIU TEHNC ™ * i R Ytong A+D0/mortar M50Z), rezistenta la foc El 180.
’% ® = | - oy G R e | [l | ACCES TEHNOLOGIC A Post it 0/ d ) .
E ) L P1 ) = 5:21944"][) | | rr : ﬁ| S=23.4ﬁmp : HOL DIS-IRIBUIIE Tsﬁ%RTARE / I_NRARI Jr,x DEPOZIT FRUCTE §§ \V\,f eretl intenorn de Com.pul'tlmentqre usori, 'dE
= t PLATFQRMA ACOPEFH+— STDCéﬁ(E) ll'}rS[ FMIETDMRA Sk Ltf A o = | 100/ 150/200mm grosime, pe structura simpla/dubla
B = | 100.9mp : ‘ = | = _ s o — din profile zincote de 50mm, dubluplacati cu coli
% | 5=4390mp | -2 | p.gg/vgt‘gm B. P04/¥E§4T[ARF |[ | ‘{ | ( = gips—carton rezistente la umiditate, cu fonoizolatie
| PRIMIRE STRUGURI. SELECTIE | ”_7_'_11 ame corawams | 5 os ;H N j"_ _=§_~_{ mlih b= = . . . : _‘ e e ‘* . _ = | vata minerala la interior, rezistenta la foc El 60.
DESCHIORCINARE, 7DROBIRE, PRESARE 9 | . ! = L ) i | ©04> Panotaje gips—carton pe structura simpla din profile
" (amplasare wuje/operatiuni segonere) i T e o G . _
v usa_sectionala | : _ = , i u uri
3 : a - ectionalo | e : ?I > | i il zincate de 50mm, placare simpla (dublura panour
|| | @ = | 4 300 1 A > ol | . termoizolante).
3 - - ‘ = ?@tw” —— , s B = = = s
i i AN | B | o LINIE DE VINIFICATIE
222 ss W W AGCES py, € | ‘0 | - 2
b e e | wmr&ﬁ@ AN | | DECANTARE, MACERARJE%E RMENTARE, CONDITIONARE l = DEPOZIT DE FRUCTE
[ HE - SPATII MIXTE / COMUNE
— I {’! | § — B
| , stive e[:ropuleli stive Jumpaleni B ARIE CONSTRUITA PARTER = 897.50mp
. 2 - /ARIE CONSTRUITA TERASA ACOPERITA PARTER =100.90mp
B , L . T e — e - amE P 3 =l e - B ARIE CONSTRUITA ETAJ = 410.50mp
' : | ;2 pog (UM L - B P14 pis | ARIE CONSTRUITA DESFASURATA = 1408.90m
1 IS SPATIU TEHN e[ng#A JTRME”?R CELULA ERMETICA GELULA ERMETICA e : i
S 4D o n T || __AFERENT LINIEJ DE VINIFICATIE DEP. PALET] FRUCTE DEP. PA!%TI FRUCTE DEP. PALET) FRUCTE
S = - | - % | S:Q},[}[]mp S=44.71mp S=4 ‘|7mp S=47.02mp -
' ol 1 TONA DEPOZTARE. TEMPORARA AVBALA e ~ (BIROU ARITECTURA
‘ (TR I T ™
= sl et L i I (_U24) T s ST i = = - = X ~ - = } e i '7i A
A A——— 1 — = ==U==t e =TT E
e | - T G |
i E‘ l | 2215 l 1.90 l 190 l 1.50 l Gé J 4 16.20 ' . L - | PROIECTARE CONSTRUCT]I -
— ] T - 500 500 500 [ 200 0 500 W 500 500 500 4 | / il
: = oo i | , grgieggaﬁ‘gtnsersll-l Proiectant specialitatea arpitectura: | Beneficiar, UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII
------ — — i 1 __I : ; e L L N\
1 2 3 4] § 5 6 a U 8 ) A 10 1 12| 13] [Rotsnosi gy "lON IONESCU DE LA BRAD" IAS|
UTMLE FLAT‘FORMA ACOPERTA (OBILE—dispunere temporara): UTILAJE VINFICATIE. (FIXE): UTILAJE VINIFICATIE (MOBILE/FIXE):| ~ ACCES ZONA IMBUTELIERE UTILAJE TEHNOLOGICE (FIXE): ACCES SPATIU TEHNIC p 0 rtal Titlu profect; STUDIU DE FEZABILITATE | Pt
MASA DE SORTARE VIBRANTA U1 : U48 RECIPIENTI FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI 100HL/8buc ECHIPAMENT IMBUTELIERE, DOPUIRE U29 UNITATE DE OSMOZA INVERSA APA U15 ¢ CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013): Il T068783 L Rarchitects pentru investitia
ELEVATOR MOBIL U2 U49 RECIPIENT) FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI 50HL/Bbuc ECHIPAMENT ETICHETARE U30 GENERATOR DE AZOT U24 «  CATEGORIA DE IMPORTANTA (HGR766/97): "C” ofie@potarhiets. o CONSTRUIRE LINIE e YNHIEA e 01/2021
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CATEGORIA DE RISC DE INCENDIU: "E”
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LEGENDA PERETI :

+4.62 = 152,

12

A Pereti exteriori si interiori — panouri sandwich

outoportante din metal/poliuretan (PIR)/metal, de

150mm grosime (U=min.0.15 W/m2K).

02> Pereti interiori — zidarie neportanta din blocuri BCA

de 200mm grosime, Euroclasa A1 (recomandabil

Ytong A+DO/mortar M50Z), rezistenta la foc EI 180.

1 Pereti interiori de compartimentare usori, de

100/150/200mm grosime, pe structura simpla/dubla
din profile zincate de 50mm, dubluplacati cu coli
gips—carton rezistente lo umiditate, cu fonoizolatie
vata minerala la interior, rezistenta la foc El 60.

Panotaje gips—carton pe structura simpla din profile
zincate de 50mm, placare simpla (dublura panouri

termoizolante).

LINIE DE VINIFICATIE
DEPOZIT DE FRUCTE
SPATII MIXTE / COMUNE

ARIE CONSTRUITA PARTER = 897.50mp
ARIE CONSTRUITA TERASA ACOPERITA PARTER =100.90mp

ARIE CONSTRUITA ETAJ = 410.50mp |

ARIE CONSTRUITA DESFASURATA = 1408.90mp
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SISTEM ACOPERIS:

PANOURI SANDWICH autoportante din metal/poliuretan (PIR)/metol, de
200mm grosime (U=min.0.11W/m2K).

— LUMINATOR CUPOLA (POLICARBONAT/AI)4+TRAPE VENTILARE

~  SISTEM DE PANE
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SISTEM ACOPERIS:
~ PANOURI SANDHICH autoportante din metal/poliretan (PIR)/metal, de
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Proiectant general / Proiectant specialitatea arhitectura:
S.C. PORTAL S.R.L.
RO1970596 &

Senclela | JNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII
"ION IONESCU DE LA BRAD" IAS|

J22115431992

<> ST 0E ACOPERS - PAYOUR TERIOZOLAE ] p 0 I'ta I PO o IDIU DE FEZABILITATE [Pt

<> TAHPLARE Al CU GEAM TRPAN i Aremiteets pentru investitia: | 012021

<> PERETE SEMSTRUCTURAL (CORTV) ofce@partartiets o CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE

<> U3 SECTONLE WOUSTRALE weorontel e | seuarura | soma SI DEPOZIT DE FRUCTE | SF,

e 1:100

® LUMINATOR (SEC“E VINHCATIE) SEF PROIECT | arh. Florin C MATEI [ \m\ Ampmamem: Mun. IASI, Aleea M. Sadoveanu nr. 9| PLANSA

<> SSTE PRELUARE APE PLUVILE (JGHEABURI/BURLANE) PROIECTAT | arh. Florin CMATEI | YW | Dater | Tily glanse: FATADA POSTERIOARA| A 3 9
DESENAT arh. Florin C MATEI | 01/2021 (SuDy "
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Proiectant general / Proiectant specialitatea arhitectura:

S.C. PORTAL S.R.L

el UNIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII

RO1970596 "JON IONESCU DE LA BRAD™ [ASI
1221154311992 ¢
p o rt a I Tity proiect: FEZ Proisct nr.
= B Ieronitecte STUDIU DE FEZABILITATE
0;22.648.?4? ' ‘- pentru investitia: | g1/2021
ufice @poraarhitects o CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA |  Scara: SIDEPOZITDE FRUCTE | sF,
A 1:100
SEF PROIECT | arh. Florin C MATE “ CL/ Amplasament: Mun. IASI, Alesa M. Sadoveanunr. 9| PLANSA
PROIECTAT | arh. Florin CMATE! | AOWY® | Data | Tifly plensa FATADA LATERALADREAPTA| A 3 9
DESENAT arh. Florin C MATEI | ] 01/2021 (VEST)| " "™




LEGENDA FINGAE:
<> INCHDER! EXTERIOARE - PANOUR! TERMOIZOLANTE
<> SISTEM DE ACOPERIS - PANOURI TERWOIZOLANTE
<> TWPRE A CU GEAN TRIAN
<> PERETE SENISTRUCTLRAL (CORTN)
P> USI SECTIONALE INDUSTRALE
D> LUMNATOR (SECTIE VINFICATE)
<UD SISTEM PRELUSRE APE PLUVALE (JGHEABURYBURLANE)
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Proiectant general / Proiectant specialitatea arhitectura:

S.C. PORTAL S.R.L.

RO1970506
[DI543/198) r

benefciat | NIVERSITATEA DE STIINTELE VIETII
"ION IONESCU DE LA BRAD" IAS]

Titly proiect: .

reiteatt = STUDIU DE FEZABILITATE | Profectnr
9%22_543 J{S e pentru investitia: | g1/2021
4 kb CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA |  Scara: SIDEPOZIT DE FRUCTE | sF.

A 1:100

SEF PROIECT | arh. Florin C MATEI | | Amplasament. Mun. IASI, Aleea M. Sadoveanunr. 9| PLANSA
PROIECTAT | arh. Florin C MATE! | \\% Data: | Titlu plansa: FATADA LATERALA STANGA A3.4
DESENAT arh. Florin C MATEI | ) 01/2021 (EST)| "™




— (109 20 BST 80015 PC521 212,00 ik ;'H- L T .
® . Ty
Plan cofraj - armare pilot T 9 20BST 500 PC52 1.=4.95
sc. 120 capelele jontari intre berele marce 1515 ¢ va fiva prin
e ngir je 15cm
11212 bst 500.1.40 INEL RIGIDIZARE L=1.46m e 5o
. . . I 140 , ; 0 e A0 . P Y. R
- [ 140 @ @ 13z 120837:—4&-: 1.40 . 140 140 1.40 ' s
@o 1
| 4,154.154,15¢ r— S — — o %
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| [ /15 A (5) 9% 20 BST 500 PC52 1=4.95m et capat (81
| 1.
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# 1,15 'Lﬁs i [N || ——— - o v
(4331712 0B37 L=40
2 ) 8/15 bst 500 L=151.05m
I
o
w0
~
#.154,154.15¢
———e— 1 -
NOTE X | ORDINUL ARNNECTHOR
- Pentru executarea pilotilor se vor respecta urmatoarele standarde si normative: NP 123-2011, NP045-2000, GE029-97. CONTROLUL CALITATII PE PARCURSUL EXECUTIEI Oid rOMANIA
- Executantul va comunica proiectantului tehnologia de executie si numarul de piloti estimati a se executa pe zi. 5 FP cazll g:lni;:tl::n:ﬁrr:'unten messarse Vegt e, ?a da:ea noroiului pe tot timpul excavaliei pe probe luate din gaura de foraj; >
S : . . iR . L . e parcu ecesare urmatoarele determindri:
- Betonarea pilotilor se va face in conformitate cu instructiunile din "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor -la ﬁefa,e 10 m* de beton pus in opera se preleveaza probe de beton de la locul de turnare si se determin consistenla lui pri —
din beton, beton armat si beton precomprimat partea 1: NE 012-1-2007 Producerea betonului si partea 2: NE 012-2-2010 Executarea metoda tasarii conului; Flon
; h po 3 @8N
lucrarilor din beton - la fiecare 20 m® de beton pus in opera, dar cel pulin o data pentfru fiecare pilot, se preleveaza probe (3 cuburi) de beton de 13 locul MATE|
- puncte de sudura 1cm la fiecare metru de freta pe contur de turnare si se determina clasa betonului; i sy || P
- puncte de sudura 2cm la fiecare inel de rigidizare pe contur - pentru fiecare pilot trebuie sa se intocmeasca o curbd de betonare, porlie cu paorlie, din care sé rezulte masumkda beto - «&d
i lung1mea pilotului. A Ay SR
' 5nc modificare a elemetelor proiectate se va face numai cu acordul scris al proiectantului. y E
Sect| une 1 ..1 Orice neconcordanle cu amplasamentul, vor fi aduse la cunostinla proiectantului. '
M ' g
MATERIALE: Beton: conf. NE 012/2010 Bare ghidaj =
Otel beton conform ST 009-2011: - C 25/30 (3400) 0-20; XC2; S4: CEM >
BST 500 I1/A-S 42,5 E

- Rezistenta la rupere - 550 N/mmp beton armat C25/30

| (3)110 12/1.40 OB37 =1.48m inel rigidizare

i
A i

- Rezistenta la curgere - S00 N'mmp ;264 de durabilitate D51/30 T ‘ — S ::'wm':-( w#@ NSTRUC! ——
- Rezistenta de calcul - fy=435 Nimmp olasa de expunlere X3 3 distantieri pe sectiunea.. j Sﬁﬁ' etr rididizare D [ [ T Numar— - Tif»g me lotal (m) |
- Alungire A5- minim 20,0 % - consistenta S4 pI|OtUIUI 4 '—4‘\ mh L, e 3_3 } | Pozibie ‘ Diametru '._ T Lunglme m )L DBS? . ‘ PCSZ l
= - continutul maxim de cloruri CI 0,20 2= | melement total | ,
- Rezistenta la rupere - 360 N'mmp — _ ient’ cem 11a-S 42,5 I SR s el BN A AR AN 1
- Rezistenta la curgere - 235 N'mmp  _ aoreqat maxim ag=20 mm ' / .6.\\\ ‘ 10 9 - 495 12,00 }_ .5940 0
- Zﬁ?ﬁ:ﬁ:ﬁw fnai:?_i é;vgi’o)o N/mmP _ raport maxim A/C = 0.50 BN o 8 bst 500 - § L5 mm tg N 4740 80700
Acoperirea minima de beton a armaturii: doza.J thilmde. cment 500 kg/mo g\ 2\ ¢ BIS A m | 3 | 12 ‘_ "o 605.. |_ 1.48 177, JS@S 461— _,i
ab = 5,00cm - fisuri < 0,3 mm FRETA | ‘ If 4 | 12 | 3 | 185 | 040 |726 OOL {
5 | 2 | 9 4 | 4% 21502’5;‘
(1)9¢/20/15 BST 500L=12.00m | 6 12 | 1 | s | 112 | [s160]
o - | Lungime Tn funcpie de diametre (m) 8107,0011683,008390,25
FRETA © 10/15 OB37 1=147.40m  Grutete (ki) e ______4_062 e
ABATERI LIMITA PENTRU PILOTI | Greutate totald in funchie de diametre (kg) 5002, 02|1494 5@723 9!&
1. Abaterez limita admisa la pozilia In plan a pilolilor la nivelul == 4.5 MC/ PILOT fotal 35 buas 247 me  Greutate fotala n funchie de gradul obeluiui (kg) | 649652 2072392
. grln;l-lsd;:.gldlzare fala de cea prevazuta in proiect: PORTAL S RL S R01970596 Beneficir UNIVERSITATEA DE STIINTE S
2. Abaterea limitd admis la inclinarea axei pilotului fala de cea PR _ J2%412.Z4634/81 ?’gg AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA FORWT 3
previzudd n prect 3 11012/1.40 0B37 L=1.48 N wew.portalarchitects.ro "ION IONESCU DE LA BRAD" IAS|
R b; cta : o -
3. Abaterea limita admisa la dimensiun: o S.C. SORMIH S.R.L. - IASI - J22/1184/2008 Tithy project: STUDIU DE FEZABILITATE Proiect nr.
. pentru diametrul pilotului = 2.00 cm; & 120B37 I=1.12m inel rigidizare capat CUI 23688473 NR TEL 0751580630 " 01/2021
4. Abateri limitd admise la cote fald de cele prevazute in proiect: LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE Fora:
. pentru cota bazei piloltu:u:: 1:1% cm; SPECIFICATIE NUME SEMNATURA _ Scara: FRUCTE" —S -
. pentru cota capului pilotului: £5 cm; \ ~ ' = ' a1
SEF PROIECT[arh. Florin C MATEI| Yo 1:20 1RSI, AL Sadoveany . 9
PROIECTAT [ing. MJEMNOSCHII | #7A_ -1  'pata: |t planso R?2
DESENAT |ing. MJEMNOSCHI 7~ = | 01.2021 ittt




e '70 E—

1§¢ 13/85 635837 (7) (1 1 0 10/15 0837 Sectiune grinda de fundare

I 0150837 | sc1.20

LARHIECTILOR

.Tﬁ‘s 5
I \\\ W ): k‘
| \ i
] \"'\\'. |
13 o \ |
o™ \ '
B 2 £
o9 U‘\¥ ‘
| | Qi ‘:‘1‘ :
| E fﬁu / | ‘
i‘ ‘ “J‘, \ T onomy
i Qj; Yo ..!1 .30 \ﬁj BIN ROMANI
5@ P @ 7145 :
‘L‘; : ’//}} A
| 10 16 BST 500 ( 7 7710/15 OB37
1 (10) & 16 BST 500
(11) 2/ 10/15 0B37
2
e |
RPN
8| 8 5|
Lo
\\g‘ o
\ 60 ! 11 7¢10/15 0B37 L=2.18

(8)  7710/150B37 L=3.34

Grinzi fundare = 350 me

MATERIALE l ) o Numar “ Lunglme to!ala |,m}
IALE: Beton: conf. NE 012/2010 : - B ; T rra—
Otel beton conform ST 009-2011: G 25730 (B400), 0-20, XC2; S4; cem || 2Pe | Diametny [ element\ o FUn9me (M) 0B37 | PCS2
BST 500 WA-S 425 ; A . #4102 16|20
- Rezistenta la rupere - 550 N/mmp beton armat C25/30 7 10 7 ‘ 2450 256 5272'99
- Rez@stenta ta curgere - 500 N/mmp - clasa de durabilitate D51/30 8 10 [ i 2450 | 3 % ”871'53 VUO —T—
- Rezistenta de caleul - y=435 NfmmMp  _ qjasa de expunere X3 T 0 ‘F —5 T 4200 ;_3 50 4200 o
E)glgr_}gire AS- minim 20,0 % - consistenta S4 L= 1 @ L % 1‘ ‘(j .
Rezistenta | 360 N/ - continutul maxim de cloruri Cl 0,20 '710 i 16 __2 - 700 1,00 700,00
- Rz‘;:;z?m Ig ;‘:ﬁ;;er; ok NTnTnﬁp - ciment CEM IlA-S 425 11 | 10 | 14 | 4500 | 218 10682, Oq
- ! e - agregat maxim ag=20 mm | Lungime in funcpie de diametre (m) 5137,00:700,00 4200,00
- Rezistenta de calcui - fy=210 Nfmmp  _ 2008 Havim ALC = 0,50 Gregtale umtarap(k i {m) I ._? 06 ¢ Tae 247
- Alungire AS-minim - 25,0 % ... - dozaj minim de ciment 300 kg/mc 9 -
Acoperirea minima de beton a armaturii: fisurl < 0.3 mm Greutate totald in funchie de diametre (kg) ) 5509,531106,0010374,0(
ab = 5,00cm ' | Greutate fotald in funchie de gradul obelului (kg)  15500,53 11480.00
RO1970596 | Beneficio. ~ UNIVERSITATEA DE STIINTE
PORTAL SRL-pr cenerat i | AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA | VIA (0
) ) www_partalarchitects.ro "ION IONESCU DE LA BRAD" IASI
Proiectant rezistenta: ﬁﬂu roiect' Pfoiect o
SCUI 23608473 NR TEL or5istontn 20 L% STUDIU DE FEZABILITATE | (7o)
— LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT DE Tz
SPECIFICATIE] NUME SEMNATURA | *  geara: FRUCTE" SF.
SEF PROIECT]arh. Florin C MATEI | 371 ™ | 1:20 IAS], Al. Sadoveanu . 9
PROIECTAT |ing. M.JEMNOSCHI onsilar/ Data: itiu_plansa: R 3
DESENAT |ing. M.JEMNOSCHI| /( 01.2021 DETALIU GRINDA DE FUNDARE
v




f,-Ln H) py e = 3
I 5 H e 4t i 1 Tl
1 1 % T T )
*o
T ‘ ‘ % | |
| | |
@ E] @ @ [E @ i m ] EE
—-T;s:?‘.:-ui mnmffr
omtoubus
2 . Lungime
- | Numar totald o
Flon wandi Fezibiel Diametru [ in ) Lur;fg}l)m ¢ Lﬁ@? Sﬂ?al
. MATE! i | element | '@ 78
—— 7‘4!1}" |/ oo A1 |8 | 2784 | 2784 | 080 PN
LB 1l e Eungime Tn funcpie de diametre (m) 222720
! ; , | Greutate unitara (kg/m) 3 0,40 |
Greutate fotald in funchie de diametre {kg) 879,74
placa de pardoseala b.a. i Greutzte total in funchie de gradul opelulu (k) 879,74
C20/25 armata cu plasa Total (kg) 879,74
/ sudata @6x100/@6x100 {
."//
| / | —
[ 7 [ o] —1 S o s (s — =
Y|>--o.o--oouoou----uoo-?l‘_) NUITIEFJD“-!- R
&l BETON ARMAT C20/25, T Uimensiuni | Diametru | ~. Greutate plasa Greutate . .
S R e N 25 CLASA DE EXPUNERE XC2 (RO) P ) Tt m) e | DM O o) ol (kg e fabic tpe
A R $ ,\%I B gﬁﬁggﬁéﬁi‘;‘?ﬁ D51/30 1| 135 136 | 600x245 60(60 | 0,000 6590 | 896240  117GQ 283
. . : N CONTINUTUL MAXIM DE CLORURI Gl 0.20 2 8 8 | 294x245 BO[B0  0,10[0,10 3229 | 258,33 117 GQ 283
_______________________________________________ = 5 27842 8 BST 500 C L=60 CIMENT CEN Il 32.5 R ' 3 8 | 8 534245 60[60 | 010[0,10 6524 | 521,93 117 GQ 283
e, —,—,——— (?J - & AGREGAT MAXIM ag=16 mm 416 | 16 300245 | 60[60  0,0[0,10 528 52720 11760283
————— e — T - - f:'_: - RAPORT MAXIM NC = 0’50 | 5 8 ‘ 8 _j.?gsz\S 6-0 | 5-0 | D.TE 0,10 52,81 ‘ 420,88 ‘H? GQ 283
AK DOZAJ MINIM DE CIMENT 320 kg/mc 6 | 8 ‘ 8 2,14x2.45 ‘ 8.0]6.0 | 0,10 | 0,10 23,50 188,03 | 117 GQ 283
placa de pardoseala FISURI < 0,3 mm  Total mass: (kg) i 10878,77 |
folie PVC OTEL BETON STNB SIBST 500 C
strat de balast (grad de compactare minim 95%) ACQPERIREA CU BETON MINIMA
. &
_umplutura (grad de compactare minim 92%) P ORT AL SRL PR GENERAL RO1970596 | Beneficia. ~ UNIVERSITATEA DE STIINTE
e ee2e2 | AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA b=
) ) www.portalarchitects.ro "ION IONESCU DE LA BRAD" IASI
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CONSTRUCTH EXISTENTE

CONSTRUCTIE PROPUSA
P+1E(partial)
AC*(ARIE CONSTRUITA LA SOL) = 998.40mp

“include terasa exterioara protejata, =1 00.80mp
ACE(ARIE CONSTRUITA ETAJ) = 410.50mp
ADC = 1408.90mp

=== REGIM DE ALINIERE CONSTRUCTII
CONFORM PUZ APROBAT

NOTA:;
CONFORM TEMEI DE PROIECTARE, CELE DQUA
o FUNCTIUNI - LINIE DE VINIFICATIE SI DEPOZIT
s == = _ ' b » TNy 7 T ) ! & DE FRUCTE, VOR F| INTEGRATE INTR-O
sTR.-PSEGQR“ s o e Wy B Ay b T CONSTRUCTIE UNITARA.
- ' T I~ ; CONSTRUCTIA S| AMENAJARILE VOR FI

CONFORME PUZ APROBAT:

- REGIM DE ALINIERE
- REGIM DE INALTIME
- PARAMETRIP.O.T.siC.U.T.
- CAI DE CIRCULATIE
- SPATIl DE PARCARE

i

Legenda

—— conducte alimentare cu aparece
~—— conducte cmalizare menajera

~——— conducle canalizare tehnologica
o condncte ape phaviale

cablun alimentare cu energl

£d et
CRUTL ARHPECTILOR
Did ROk i

—

BIROU ARHITECTURA
*

VI

36050

kot

32271543 /1992

PROIECTARE CONSTRUCTII

-
Ip]
™
™M
o))
0

CLADIRE PROPUSA:
+  CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013): Il
r% +  CATEGORIA DE IMPORTANTA (HGR766/97): "C"
s ZONA CLIMATICA: Il (-18°C)

+  GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/98): i
+  GRAD SEISMIC ECHIVALENT: VI

/ Z/l‘_ﬂ ////% revizia 02

pecialitatea arhitectura: Benaficiar: UNIVERS'TATEA DE ST”NTELE VIET”
"|ON IONESCU DE LA BRAD"" IASI
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5.C. PORTAL S.R.L. ‘

122115431597
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ing. ELISET Toan Saoea, mametn e plan st elinei fice Bportdarchitects o architects S
Autorizatie RO-IS-F nr. 0079 :cpu:aei, cF 1:%:: " ' _ : : e pentru investitia: 01/2021
Scopul lucrarit Construlre lnie de verificuﬁeﬂ;l«:‘:p;:zg‘ dﬂaf:rxzt;sfoqsnfﬁg‘l}]é Pmlectant spemamaiea instatatii: S.C.CHMATHERM CENTER S.R.L CONSTRU!RE LINIE DE V]NlFICATEE
Actiunea Nuréele Semnatura PLAN DE SITUATIE CU COTE SI CURBE DE NIVEL SIDEPQZIT DE FRUCTE SF.
Scara .
Masurat ing, ELISET Ioan 1=500 Echidistﬂnta e=1.00r'\ SPEC{F[CAT'E NUME %MNATURA .Iscsaaz
ng Ioan | " ie1 k
Sed:dz;s : : Zﬁ:: I SE’SW: = :m'ejt'z STERZD 70 SEF PROIECT | arh. Florin C MATEI Amplasanant Mun. IAS], Aleea M. Sadoveanu r. 9| PLANSA
. ng. oan i ¢ Mar eagra
S R Planse T SRS AT N PROIECTAT | Constantin lacomi Date: | Titly plansa: PLAN COORDONATOR DE RETELE RE01
Aprokat OCPI Iasi O DESENAT Constantin lacomi 1212021 .




ACCES
2 6 7 PRINC]%AL <7 8 9 10 11 12 S2| 13
I | E g - — T 000 7 e 8 % [] o e T 0 T r T s ] +0.00 = 147.50
' ARIE AANSTRITTA BIRTER — RaTEfe
ARIE CONSTRUITA PARTER = 897.50mp |
_ - L__,___Dq 3 A = ARIE CONSTRUTTA TERASA ACOPERITA PARTER =100.90mp
: : : E —— = f————Teme=: - — C ARIE CONSTRUITA ETAJ = 410.50mp
o] - 100 ‘ P Gl | = 1408,
. (W) s 80 e | sow —@ S0W wm%m Spli 18000 Bruh Rasal p— R ARIE CONSTRUITA DESFASURATA = 1408.90mp
T | | P07 |
l i R e | P12 | et EMmoLooe Leoend
P.16 N P X | I %’?94 mp|— s=2f?.56m§w % HOL DISTRBUJEE./ SORTARE / LVRAR! - DEPOZIT FRUCTE gHld
PLATFORM ACOPERTA 0N STOCARE NTERMEDURA T U o R ducte alvcal
$=100.9mp PRODS FINT Ao A conducte ZIyCO1 TECE
G N2 S POYVESIRE. || POAAETRE | [ N o
PRMRE STRUGURI, SELECTIE = |- Sé\é-i?ﬁmpf\ ﬂrS£5-54mP | | | |
DESCHIORCINARE, ZDROBIRE, PRESARE = - i . |. | | | |
(omplasare utilaje/operatiuni sezoniere) | | | e 0 h | | |
QJD— L Hg | j | E': Bz éy_mp K E\ﬂilatcr
B e . = ——— H= . e : ;QU% P[] : = e — E AR ;{E_: L B
e \1 LA OO (SR —0 [ 0= R
M ™ ACCES D ( A09 | I 11.76mpiey k| 9.00mp evaporalor f? f'_ﬁ evaporator A evaporator
VINFIRINE DECANTARE, MACERARE, [ERMENTARE, CONDITIONARE | ) | A | e 1500 W wnidificaor || |umdicaor v ||| et 1500w
314 5mp | 2 U g \J e
| 1500W @ : ‘ BIROU ARHITECTURA
” ot ) 010 @ U C_E] @ Q f' stive europoleli stive eLropule’i stive quropaleti | o B - f‘Ear.vai;L:gim;ﬁa';“
g U9 (U6 - e " = 4 . . i 5 : e
Q ~— W o =110.00mp - C_@B { | A13 pli4 Pli5 N '“"_‘::
M SPAFIL WEHN LETOTATERVETILA (ETOTA ERWETIGA QEtUA ERMETIGA | B,
(1 57 5T (O] O R DYF. Php], HUCTE DEP. PALATI FRUCTE DEP. PALATI FRUCTE | | OCTARE CONsT e
! P . e " =~ IN (T 3=2500mp-— m: DL =4517mp S=41102mp -
yoi| thiler 8001 ZONA DEPOZIARE. TEWPORARA AVBNAK = - |
| (1) WS (@ W (050 R 060)% (U7 (@) Wy L G U | e (D
Catre agregat racire. 1L |\~ | = f V4 | |l | || —
4 = . - : : ﬂg}$ i SOWAR @24
A -— -— —= — - o = — T + : : - = T = A T
| Sp! ZM!O Buh $plt '405 Buh - E]ISpIiHSOOO Buh w/ Splt 1800 Btufh u itate condensare unitate concensare mitate conden : )) s
; 15000W I W g gf- - o revizia
TOW : . o : . Y/,
I " _ i grglegtoaig%gfngr;h! Proiectant specialitatea arhitectura: \ ITATEA DE STIINTELE VIETII
1 2 3 4 8 S 6 A / 8 9 A 10 11 - S2 5*2% 1%01 39925 "ION IONESCU DE LA BRAD" |AS|
UTILAJE PLATFORMA ACOPERITA (MOBILEdispunere temporara) UTILAJE VINIFICATIE. (FIXE): UTILAJE VINIFICATIE. (MOBILE/FIXE):|  ACCES ZONA IMBUTELIERE UTILAJE TEHNOLOGICE (FIXE): ACCES SPATIU TEHNIC iosars M p o rtal Titlu project STUDIU DE FEZABILITATE | Pokcter
MASA DE SORTARE VIBRANTA Ut U48 RECIPIENT! FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI 100HL/8buc CCHPAVENT WELTEUERE, DOPURE 29 UNITATE DE OSMOZA INVERSA APA U15 olice@partdanctitectsro M@ Clhillects pentru investitia: | g1/2001
ELEVATOR MOBIL U2 U49 RECIPIENTI FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI 50HL/6b HIPAMENT ETICHETARE U30 GENERATOR DE AZOT U24 | T '
DESCIORCHINATOR U3 U0 RECIPIENTI FERMENTARE WUST STRUGURI ALBI 30HL;2|,EE ECHIPAMENT UMPLERE BAG-IN-BOX U7 COMPRESOR CU PISTON U34 prolectant specilates intalafii: S.C.CLIMATHER CENTER SRUI - CONSTRUIRE LINIE DE VINIFICATIE
MONOPOMPA TRANSFER MUSTUIALA SI TESCOVINA U4 US1 RECIPIENT! FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI 10HL/2buc INSTALATIE DE DEDURIZARE APA U45 , SI DEPOZIT DE FRUCTE | §F.
—— PRESA PNEUMATICA U5 U52 RECIPIENTI FERMENTARE MUST STRUGURI ALBI SI STABILIZARE TARTRICA 100HL/1buc il NLNE SEMNATURA | - Soere
INUA PRESARE STRUGURI UB 1:100
BANDA INCLINATA EVACUARE TESCOVINA U7 US3 VINIFICATOR DE FERMENTARE STRUGURI ROSII/AROMAT! 100HL/Sbuc SEF PROIECT | _arh, Florin G MATE| Anplssanent Niun AST, Aleea M. Sadoveanu . 9| PLANSA
ELECTROPOMPA PRELUARE. MUST UB US4 RECIPIENT FERMENTARE STRUGURI ROSII/AROMAT! S0HL/Sbuc — o
US5 RECIPIENT FERMENTARE STRUGURI ROSII/AROMATI 30HL/1buc PROIECTAT | Constantinlacomi | " | Data: | Titly plarsa: INSTALATII TERMICE
DESENAT Constantin lacomi \ 12/2021 PLAN PARTER V.01




4 10 12 0
@ | +4.62 = 152.12 |
\Y
ARIE CONSTRUITA PARTER = 897.50mp
: — . — = = w__J ARIE CONSTRUITA TERASA ACOPERITA PARTER =100, 30mp
: “ﬁ‘i‘f:ﬁ —— r— - = - p— “‘nggﬁ:“m'*ﬂ B ARIE CONSTRUTA ETAJ = 410.50mp -
§ 1500 B s it 000 Buh Foomn O " T e AREE CONSTRUTA DESFASURATA = 1408, 90mp
E1] E12
BIROU ~- BIROU
5=24.50mp | 5=25.45mp
4 ™ I M
_ = — —
= 0 Spitd00Buh g 0N
LUMINATOR + TRAPE VENTILATIE v :
/ hp=90 1 ip=90 hp=190
< 1 50 / ! 50 / Tio [ BIROU ARHITECTU I:\q
1000 m ——
Ly = ; | GRS ARSNETILOR |
i ; Gil s
Ap9 E ; shil
DECANTARE, MACERARE,_FERMENTARE, CONDITIONARE : = on s
5=324.6mp T 5 A 20 MATES
21 LABORATOR, ANALITE SENZORILE e
5=92.60m V
Conv, Bl Conv, El
L a4 150 W Aoy L :
— = - = ‘ %: - :é A e TR
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0722648743 BEE 3 o rta Proiect nr.
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« ZONA CLIMATICA: Il (-18°C) S| DEPOZIT DE FRUCTE
« GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/99): I SPECIFICATIE NUME MNATURA | Scara: SF.
. oen 1:100
: EQL%G%FEIIAS\ M?g ERéiﬁvJﬂ?LEEIJ?-CEIHIDIU' 3 SEF PROIECT | arh. Florin C MATE %\i' P Anglasament; Mun. 1ASI, Aleea M. Sadoveanu . 9| PLANSA
' PROIECTAT | Constantin lacomi L[] oata | Titl plarsa: INSTALATH TERMICE
DESENAT Constantin lacomi VL[ 122021 PLAN ETAJ [TV.02




FERMENTATION TANKS

GLYCOL CHILLER
o PLATE HEAT
EXCHANGER

GLYCOL SUPPLY
GLYCOL RETURN

CONDITIONING TANKS

WATER IN
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WORT OUT
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"|ON IONESCU DE LA BRAD" IASI
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ACCES ACCES
1 7 3 4] Sl o 5 6 7] PRNCRALZ (8 9 10 1 12] 2 13 0.00 = 147.50
| _ £, ARIE CONSTRUTA PARTER = B97.50mp
_ ™ I et M - - O =t ARIE CONSTRUITA TERASA ACOPERITA PARTER =100.90mp.
C 2 === e T == = = C ARIE CONSTRUITA ETAJ = 410.50mp
= m.me / $0.00 1 0 = J | VAN : il , ARIE CONSTRUITA DESFASURATA = 1408.90mp
000 | () | ~ | 4 N I SIRE FRCT 0
LIS | N Thr ol | o, Legend
&) y . | sl AFERESNTZ:?E% FRUCTE E o = 2 TR el
Pl —S5F1944mp | =2546m HOL DISTRIB IE SORTARE / LIVRARI = L~“DEPOZIT FRUCTE
pwfgm%;g(]()p[, " SO HEBuEDRA e ] e A . U% 6 (%R / % | —— conducte apa rece
-_- ] m o i : Bl ) o r I | I . : A _ : e
| 7 | PM/VESTIAR 3 -. 7 ———— conducte apa calda
PRIRE. STRUGURL SELECTE | = | | N4
DESCHORCINARE, ZDROBIRE, PRESARE | | S ‘ A —— conducte canalizare mena]era
(omplasare uhluje/opemtlum sezoniere) | ‘ | /N E I
1 | N as, e % sl |2 R | -~ conducte canalizare tehnologica
] HT = H — R e —— ——= e B
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W : = S EN u—a— o | S—%ﬂemp 7 | s Pl S=4517mp h02mp
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Oficiuf de Cadastru si Publicitate Imobiliara IAS]

o Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard lasi

he
.

Adresa BCPI: LOC: IAS], STR COSTACHE NEGR! NR. 48 COD POSTAL: 700071 TEL: 0232/316797

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 7396 / 2020

intocmit ast3zi, 30/12/2020, privind cererea 200433 din 11/12/2020
avand aviz de incepere a lUCrarilor cU Nr v din coesrnass

1. Beneficiar: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA |ON [ONESCU DE

L.A BRAD DIN |AS]
2. Executant: Elisei loan

3. Denumirea lucrarilor receptionate: plan de situatie
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiiior care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara IASI canform avizului de incepere a lucrarilor:

Numar act  [Data act | |lip act mitent

DXF 11.12.2020 jinscris sub semnatura privata [ELISE[ {OAN

DXF LOCAL  11.12.2020 linscris sub semnatura privata FLISEI IOAN
EXTRAS 16.11.2019 [registrul cadastral al QOCPI I1AS]

OpP 11.12.2020 [inscris sub semnatura privata [Portal SRL

CIF 23.08,1993 lact administrativ MIN FINANTELOR
Cl 3169 24.09.2019 act administrativ MURN [ASH

PAD 11.12.2020 inscris sub semnatura privata [ELISEl IOAN
ANEXE 11.12.2020 Bact administrativ ELISEI IOAN

Asa cum sunt atasate ia cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 7396 au fost receptionate 1 propuneri:

#* - Documentatia intruneste conditiile prevazute in regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor
de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
aprobat prin Ordinul 700/2014 al directorutui general al ANCPI.

- Personalul OCPI nu-si asuma responsabilitatea determinarii si integrarii cotelor in planul de referinta
Marea Neagra 1975 si identificarea detaliilor planimetrice.

- Persoana autorizatd réaspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
intocmirii documentatiei §i corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar.- ODG 700/2014 - Art, 29, - (1)

6. Erori topologice fata de alte entitti spatiale:

ldentificator ﬁ“ip eroare [Mesaj suprapunere
Nu exista erori topologice.

Semnat digital de

Lucrarea este declaratd Admisa Dumitru- Dumitru-Daniel Dascalu
. Data: 2020.12.30
Daniel Dascalu 2t 52 122"
inspector

DUMITRU DANIEL DASCALU

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



Memoriu tehnic

Masuratorile de unghiuri si distante au fost realizate cu ajutorul statiei totale TCR
705 cu precizia de 2", Sistemul de proiectie STEREO 70. Pentru intrarea in sistemul de
proiectie STEREO 70 s-a executat o retrointersectie in punctul de statie 450 din care
s-au determinat punctele de statie 401,402 etc prin drumuire desfasurata combinata cu
radiere. Punctele geodezice vechi vizate din punctul de statie sunt in stare buna. Prin
stationarea punctelor de statie 401, 402 etc s-au facut ridicarile de detaliu care
definesc caracteristicile terenului, reteaua stradala, utilitatile si vecinatatile, etc.(s-a
folosit o drumuire desfasurata, combinata cu racii_ere). Reprezentarea reliefului a
constat in raportarea planimetrica a punctelor determinate altimetric si inscrierea langa
fiecare punct a cotei respective ; se obtine astfel un plan topografic, care are altimetria
redata prin puncte cotate, numit plan cotat. Pentru o mai buna reprezentare a
diferentelor de nivel au fost folosite curbele de nivel cu echidistanta e=1.00m. Planul
de situatie in format analogic este prezentat la scara 1: 500 ; s-au folosit semne
conventionale. Imobilul este identificat cu numarul cadastral 140621, CF 140621 si
este situat in Ale. M. Sadoveanu nr. 9, Mun. lasi, Jud. lasi
Precizia obtinuta la determinarea punctelor de statie si a punctelor de amanunt se
incadreaza in tolerantele admise (in acest caz +0.10m).

Sistemul de cote folosit : Marea Neagra. ‘ .

Datele culese de pe teren au fost stocate in memoria statiei totale, au fost
descarcate in calculator si prelucrate automat, pe baza unui program specializat.

. Raportarea automata a coordonatelor s-a realizat cu ajutorul calculatorului si a
unui program specializat. N o . _
o 66828#prafata imobilului s-a calculat analitic. Suprafata ridicata planimetric este de
: a

Lucrarea se executa in scopul: ,Construire linie de venificatie si depozit de fructe
conf PUZ aprobat cu HCL nr.235/05.06.2019”
Beneficiarul lucrarii : UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA

VETERINARA ,ION IONESCU DE LA BRAD” |IASI
Executantul lucrarii: Ing. ELISEI loan cu autorizatia RO-IS-F nr. 0079

Situatia juridica a terenului: Certificat de urbanism nr. 3169/24.09.2019

Prezentul Memoriu tehnic a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul de avizare,
receptie si inscriere Tn evidentele de cadastru si carte funciara

Executant autorizat : DATA:
Ing. ELISEI loan Dec 2020
,{ 2 i



CALCULUL SUPRAFETELOR

TEREN

Pct X (m) Y (m)

1 636096.0930 693317.5340
2 636104.9790 693321.0030
3 636116.7765 693328.5197
4 636124.5898 693342.0593

5 636078.9502 693437.4833
6 636077.2732 693445.8182
7 636069.0477 693446.3133
8 636062.4107 693443.0412
9 636053.8299 693457.9110
10 636044.7122 693453.8191
11 636041.3324 693448.8969
12 636025.7418 693441.0523
13 636031.9349 693428.9303
14 636060.2471 693365.9508
15 636062.8407 693359.0701
16 636066.2337 693349.7000
17 636068.8255 693336.9649
18 636073.1009 693325.7729
19 636075.9394 693317.7588
20 636083.9250 693313.1260

| S=6682.00mp
Intocmit:
Ing. ELISEI loan
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