Anexa IIa / la contractul de finanţare

  
CONTRACTOR
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE                                                                                                    nr. …………………
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

Ion Ionescu de la Brad IAŞI.

Se aprobă,RECTOR 

Prof. univ. dr. Gerard  JITĂREANU
	Programul:  
	IDEI

	Tipul proiectului: 
	Proiecte de cercetare exploratorie

	Cod proiect: 
	ID_670


PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI 
Denumirea proiectului .. CERCETARI IN VIVO SI IN VITRO PRIVIND INTERACTIUNEA ALTOI-PORTALTOI PENTRU EVIDENTIEREA TIMPURIE A INCOMPATIBILITATII PRIN UTILIZAREA UNOR BIOMARCHERI LA SPECII DE POMI.
· Structură cadru-

	
An
	Etapa
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget

	Necesar  resurse financiare

(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2007

	Unică
	1. Infiintarea campului experimental
	- Parcelarea si pregatirea terenului
	Cheltuieli de personal, şi cheltiueli indirecte(reigie)
	5.153
8.800
	
	Deviz postcalcul
Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	- procurarea si  verificarea virusologica si biologica a portaltoilor.Plantarea portaltoilor utilizati penru altoirile la par:  P.F. Harbuzesti si Cydonia oblonga BN 70
	Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (procurarea materilului săditor)
	4.000

5.000
	
	Deviz postcalcul

Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	2.pregăirea materialului biolgic
	2.1. Recoltatea, verificarea virusologica si biologica a ramurilor altoi
	Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (ramuri altoi)
	5000

1000
	
	Deviz postcalcul

	
	
	
	2.2. procurarea materialelor necesare înfiinţării culturilor in vitro 
	Cheltiueli materiale (autoclav, medii de cultură, sticlărie laborator  etc.)
	20.000
	
	Deviz postcalcul

	
	
	3. Documentare si organizarea activitatii de cercetare
	- Documentarea propriu zisa a participantilor la proiect , activitate care implica achizitia si studierea de lucrari stiintifice privind particularitatile fiyiologice si biochimice ale interactiunii altoi –portaltoi la pomii altoiti , metode si tehnicii de mictopropagare in vitro a pomilor, aparute in tara si strainatate, efectuarea deplasarilor pentru documentare.  
	Cheltuieli de personal, cheltiueli pentru deplasarea în vederea documntării în ţara sau strainatate
	11000

3047
	
	Deviz postcalcul

Procesverbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	- Pregatirea si introducerea doctoranzilor angajati in activitatile de cercetare care urmeaza a fi abordate, in functie de competentele fiecaruia, in vederea armonizarii procesului de cercetare colectiva cu scop si finalitate comuna.
	Cheltuieli de personal, cheltuieli  pentru achiziţionarea de  lucrari stiintifice, software, elemente de retea
	10000

2000
	
	Deviz postcalcul

	
	
	
	- stabilirea tehnicilor de lucru, elaborarea si verificarea metodelor de cercetare, achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare desfasurarii experimentelor. 
	Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru kituri şi reactivi 
	11000

2000
	
	Deviz postcalcul

	
	Total etapă
	88000
	10.12.2007
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor. Raportul annual de activitate.
	


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2008

	Intermediară

	1. Infiintarea culturilor in vitro
	1.1. - Initierea culturilor in vitro utilizand diferite explante (meristeme, muguri terminali sau axilari vegetativi, apexuri de lastari, noduri) 
	Cheltiueli de personal
Cheltuieli indirecte

Mobilitati 
	14.000
35000

5000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	1.2  Producerea materialului biologic utiliznd diverse tehnici de micropropagare (multiplicare prin lastarire axilara sau prin muguri adventivi, embriogeneza somatica) in vederea stabilirii conditiilor optime de cultivare cu o rata sporita de multiplicare.
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (luxometru, reactivi, consumbile)
	14000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	2. optimizarea condiţiilor de cultură 
	2.1. cultivarea explantelor  pe diferite medii de cultura cu balante hormonale diferite în vederea stabilirii conditiilor optime de creştere
	Cheltiueli de personal


	14000

	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	2.2. monitorizarea principalilor indicatori de creştere (Biomasa, RAZ etc. )
	Cheltiueli de personal


	14000
	
	Sinteza lucrarilor

	
	
	3. realizarea mictoaltoirilor in vitro
	3.1. Realizarea combinatiilor genotipice altoi-portaltoi de par cu grad de compatibilitate diferit prin tehnica microaltoirii in vitro
	Cheltiueli de personal


	14000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2. experimentarea diferitor condiţii de cultură in vederea stabilirii conditiilor optime de cultivare
	Cheltiueli de personal


	14000

	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2 Monitorizarea indicilor morfometrici (procent de prindere , biomasa, lungime lăstari)
	Cheltiueli de personal


	16000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Total etapă
	150000
	5.07.2008
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Finală an
	1. 1. Realizarea combinatiilor altoi-portaltoi la par
	1.1. Selectarea unor soiuri de par cu caracteristici foarte bune (productivitate ridicata, rezistenta la factorii de stres biotic si abiotic,) si care prezinta grade diferite de afinitate cu gutuiul, verificarea virusologica si biologica a materialului destinat altoirii
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (material săditor)
mobilitati
	16000
5000

10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	1.2 Realizarea combinatiilor genotipice altoi-portaltoi de par cu grad de compatibilitate diferit prin altoirea soiurilor selectate pe portaltoii plantati in anul precedent utilizand diferite tehnici de altoire
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (echipamente pentru altoire )
	16000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	2. monitorizarea evoluţiei şi a starii fitosanitare a pomilor altoiti
	2.1. Monitorizarea indicatorilor morfometrici si a procentului de prindere la altoire.
	Cheltiueli de personal


	16000
	
	Sinteza lucrarilor

	
	
	
	2.2. Monitorizarea starii fitosanitare a pomilor altoiti
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (substanţe pentru tratamente fitosanitare)
	16000
5000
	
	Sinteza lucrarilor

	
	
	3. Determinari anatomice, fiziologice si biochimice in vitro
	3.1. Determinarea unor indici fiziologici (continut de pigmenti asimilatori, conductibilitatea electrica a sevei din zona punctului de altoire) a combinatiilor cu grad de afinitate diferit la soiuri de par produse prin tehnica microaltoirii in vitro
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (echipamente pentru analize fiziologice : PAM, )
	16000
35000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2. Determinarea unor indici biochimici (activitate enzimatica, continut de proteine, fenoli, glucide etc.) in cadrul  combinatiilor cu grad de afinitate diferit la soiuri de par produse prin tehnica microaltoirii in vitro
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (HPLC, aparat electroforeză)
mobilitati
	20000
25000

10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Total etapă
	200000
	15.12.2008
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor Raportul annual de activitate


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2009

	Intermediară

	1. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin altoire in vivo  
	1.1. Selectia unor soiuri de prun si cais cu grad de afinitate diferit pentru corcodus si altoirea acestora prin diferite tehnici pe portaltoi de Prunus cerasifera ,  P.F. Renclod verde si Prunus armeniaca
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli indirecte
mobilitati
	14000
35000

10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	1.2 Monitorizarea procesului de creştere  şi a stării fitosanitare a pomilor altoiţi
	Cheltiueli de personal


	14000
	
	Sinteza lucrarilor

	
	
	2. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin tehnica microaltoirii in vitro
	2.1. Realizarea combinatiilor genotipice prun/corcodus si cais /corcodus cu grad de compatibilitate diferit prin tehnici de micromultiplicare si microaltoire la soiuri de prun  si cais  
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale
	14000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	2.2. Testarea conditiilor optime de cultivare (explante, medii de cultura, balanta hormonala, tehnici de micropropagare) prin determinarea unor indici morfometrici.
	Cheltiueli de personal


	14000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	3. Studii privind dinamica unor indicatori, fiziologici si biochimici pe parcursul desfasurarii proceselor de regenerare tisulara a combinatiilor de par si gutui produsi prin microaltoire in vitro 

	3.1. Monitorizarea dinamicii indicatorilor morfoanatomici la soiurile de par atoite in vitro pe parcursul desfasurarii prceselor de crestere si dezvoltare
	Cheltiueli de personal


	14000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2. - Monitorizarea dinamicii indicatorilor biochimici la soiurile de par atoite in vitro pe parcursul desfasurarii prceselor de crestere si dezvoltare
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale
	14000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2- Studii comparative privind desfasurarea proceselor fiziologice si biochimice la nivelul punctului de altoire in cadrul combinatiilor de par si gutui produse in vivo  si in vitro
	Cheltiueli de personal

mobilitati
	16000
15000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Total etapă
	180000
	5.07.2009
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Finală an
	1. Determinari  morfo-anatomice  in vivo  la soiuri de Pirus   
	1.1. Determinarea indicilor morfometrici ale combinatiilor Pirus  /Cydonia si Pirus  /Pirus   din campul II al scolii de pomi
	Cheltiueli de personal


	16000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	1.2 Efectuarea periodică de secţiuni morfoanatomice prin punctual de altoire a pomilor cu grad de afinitate diferit
	Cheltiueli de personal


	16000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	2. determinări fiziologice si biochimice in vivo  la soiuri de Pirus   
	2.1. Determinarea unor indici fiziologici (continut de pigmenti asimilatori, densitatea stomatelor per mm2 de limb foliar, rata fotosintezei, conductivitatea hidrica prin punctul de altoire, , rezistenta la rupere la punctul de altoire, conductibilitatea electrica a sevei din zona punctului de altoire) la soiuri de par din campul II a scolii de pomi
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale
	16000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	2.2. Determinarea unor indici biochimici (activitatea enzimatica, continutul de proteine, fenoli, glucide etc., spectrul polipeptidic) la soiurile  de par din campul II a scolii de pomi.
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale
	16000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	3. Prelucrarea datelor 
	3.1. Compararea rezultatelor determinărilor  morfoanatomice, fiziologice şi biochimice efectuate asupra soiurilor de păr cultivate in vivo şi in vitro
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale (software, elemente de reţea)
mobilitati
	16000
16000
20000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2. Evidenţierea potenţialilor indicatori utilizabili ca biomarcheri pentru fenomenul de incompatibilitate 
	Cheltiueli de personal

mobilitati
	20000
14000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Total etapă
	170000
	15.12.2009
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor Raportul annual de activitate


	An
	Etapa 
	Obiective
	Activităţi
	Categorii de buget1
	Necesar  resurse financiare 
(Valoare lei)
	Termen de decontare2
	Rezultate livrate pe etapă

	2010
	Unică
	1.  Determinari anatomice, fiziologice si biochimice in vivo  la prun
	1.1. - Descrierea morfoanatomica a procesului de concrestere dintre altoi si portaltoi la soiuri de prun si cais altoite pe corcodus
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli indirecte


	25000
21200
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	1.2  Testarea biomarcherilor fiziologici şi biochimici selectati in urma rezultatelor obtinute la soiurile de Pirus   in vederea aplicarii acestora in cazul combinatiilor de prun si corcodus
	Cheltiueli de personal

Cheltiueli materiale
	25000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	2. Determinari biochimice, fiziologice si  anatomice in vitro la prun si cais
	2.1. Monitorizarea dinamicii indicatorilor biochimici si fiziologici in cadrul combinatiilor de prun/corcodus si cais /corcodus cu garad de compatibilitate diferit produse prin microaltoiri in vitro  
	Cheltiueli de personal

Cheltuieli materiale


	25000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	2.2. Compararea datelor experimentale obtinute prin determinari biochimice, fiziologice si anatomice in vivo  si in vitro la prun si cais in vederea stabilirii similaritatii proceselor de dediferentiere si rediferentiere tisulara in vivo  si in vitro.
	Cheltiueli de personal

Mobilitati pentru diseminarea rezultatelor


	25000
10000
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	3. Sinteza datelor
	3.1.- Sinteza rezultatelor si elaborarea unei monografii privind interactiunea altoiului cu portaltoiul prin prisma proceselor biochimice, fiziologice si   anatomice ce au loc la nivelul punctului de altoire in vivo si in vitro
	Cheltiueli de personal

Mobilitati pentru diseminarea rezultatelor


	25000
6953
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	
	
	3.2. Elaborarea unor concluzii si recomandari utile pentru implementarea lor in practica producerii materialului saditor pomicol.
	Cheltiueli de personal


	28847
	
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor

	
	Total etapă
	212000
	30.09.2010
	Deviz postcalcul

Proces verbal de avizare a lucrărilor (Model A). Sinteza lucrarilor. Raportul annual de activitate


Director de proiect,










 Contabil şef,

     Prof. univ. dr. Gică Grădinariu



       





Ec. Mihai Gherghinoiu 
Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.
� Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)


2 Conform HG 475/2007 durata unei etape este de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia anului 2007.
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