

Anul	Etape/ Categoria de activitate/ Denumirea activității/ Participanti	Durata Etapa (luni)	Responsabili
I	Etapa I Proiectarea demersului experimental	3	Stanciu Mihai CO-USAMV
	Activitate I.1 Documentare stiintifica, constituirea si instruirea echipelor de cercetare	1	Stanciu Mihai CO-USAMV
	Activitate I.2 Elaborarea chestionarului, aplicarea experimentală si realizarea unor modificari daca va fi necesar	2-3	Stanciu Mihai CO-USAMV
	Etapa II Realizarea demersului experimental	9	
	Activitate II.1 Aplicarea chestionarului privind dificultatile de invatare la sfarsitul semestrului II al anului universitar 2007-2008 pe un esantion reprezentativ in universitatile partenere	4	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	Activitate II.2 Analiza cantitativa si calitativa rezultatelor chestionarului	4	Stanciu Mihai CO -USAMV
	Activitate II.3 Realizarea de interviuri cu studentii din anul I, cadre didactice	5	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	Activitate II.4 Analiza rezultatelor obtinute de catre studenti la sfarsitul primei sesiuni	5	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	Activitatea II.5 Proiectarea unor trasee de invatare individualizate pentru studentii din anul I	6-7	Dumitriu Iulia-Cristina Partener II- UB Ignat Aurora-Adina Partener I-USV
	Activitatea II.6 Organizarea si desfasurarea atelierelor invatarii		

	II.6.1 Atelierele invatarii -chei ale unei invatari eficiente;	10	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	II.6.2 Integrarea TIC in procesul de invatare a studentilor	14	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	II.6.3 Promovarea invatarii in echipa prin elaborarea unor proiecte de grup	11	Dumitriu Gheorghe Partener II- UB
	II.6.4 Initierea studentilor in realizarea unor proiecte tematice cu caracter interdisciplinar din perspectiva teoriei inteligentelor multiple	12	Stanciu Mihai CO -USAMV
	II.6.5 Consolidarea unor deprinderi de munca intelectuale specifice activitatii studentesti	13	Sacară Liliana Partener II- UB Ignat Aurora-Adina Partener I-USV
	II.6.6 Initierea studentilor in metodologia cercetarii stiintifice	15	Dumitriu Constanța Partener II- UB
III	Etapa III Diseminarea si generalizarea experientei pozitive	6	
	Activitatea III.1 Organizarea unui workshop cu participarea studentilor si a cadrelor didactice universitare pe problematica promovarii calitatii in procesul instructiv-educativ si stimularea creativitatii studentilor.	14	Stanciu Mihai CO -USAMV

	Activitatea III.2 Organizarea unui simpozion pe problematica pedagogiei universitare Centrarea demersului educational pe nevoile si interesele studentilor. Directii de modernizare a procesului de predare-invatare si evaluare in invatamantul superior.	15	Stanciu Mihai CO -USAMV
	Activitatea III.3 Realizarea si publicarea unui ghid al invatarii eficiente	16	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	Activitatea III.4 Realizarea unui site care va sintetiza experienta acumulata in problematica dezvoltarii metacognitiei la studenti, inclusiv in limbi de circulatie internationala (engleza si franceza).	3, 12, 16	Stanciu Mihai CO -USAMV Dumitriu Constanța Partener II- UB Clipa Otilia Partener I-USV
	Activitatea IV.5 Infiintarea Centrului Regional de Pedagogie Universitara (CRPU) la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est.	16	Stanciu Mihai CO -USAMV
	Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniul specific proiectului (simpozioane nationale / internationale)	4-16	Stanciu Mihai CO -USAMV