

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI
Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole viabile in contextul economic european

Anul	Etape/ Activități	Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizatia executanta	Termene	Rezultate/ Documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse financiare *)			Finantare din buget pe etape
						(Valoare in lei)			
						Total	Din care		
							Finanțare din bugetul Progra- mului 4	Finanțare din alte surse (cofinanțare) în lei	
2007	Etapa I Organizarea infrastructurii de cercetare si evaluarea potentialului apicol din Romania	A1.1	USAMV IASI	12/14/2007	Metoda de cercetare si crearea de baza de date/Raport privind metodologia de cercetare si potentialul apicol din Romania	55448	55448	0	100815
			ICDA Bucuresti			33269	30245	3024	
			ICES Iasi			15122	15122	0	
	Activitate I.1 Alegerea metodei de cercetare si procurarea de materiale si echipamente	A1.2	USAMV IASI	10/18/2007	Metoda de cercetare/Referat justificativ al metodei de cercetare/ Lista necesar materiale/Facturi achizitii materiale si echipamente	16634	16634	0	30245
			ICDA Bucuresti			9981	9074	907	
			ICES Iasi			4537	4537	0	
	Activitate I.2 Evaluarea cantitativa si caliativa a factorilor ce caracterizeaza potentialul apicol din Romania	A1.1	USAMV IASI	12/14/2008	Creare baza date/Raport preliminar de cercetare	38814	38814	0	70571
			ICDA Bucuresti			23288	21172	2117	
			ICES Iasi			10585	10585	0	
2008	Etapa II Culegerea datelor operationale	A1.1	USAMV IASI	12/14/2008	Raport preliminar de cercetare	243853	243853	0	474578
			ICDA Bucuresti			101998	92725	9273	
			ICES Iasi			69683	69683	0	
			AGRICONS Iasi			75149	68317	6832	
	Activitate II.1 Pregatirea fermelor etalon pentru cercetare si procurarea de materiale si echipamente	A1.1	USAMV IASI	3/18/2008	Firme etalon /Referat/ Lista necesar materiale/Facturi achizitii materiale si echipamente	146312	146312	0	312074
			ICDA Bucuresti			61199	55635	5564	
			ICES Iasi			41810	41810	0	
			AGRICONS Iasi			75149	68317	6832	
	Activitate II.2 Culegerea datelor din fermele etalon	A1.1	USAMV IASI	9/18/2008	Creare baza date/Raport preliminar de cercetare	48771	48771	0	81252
			ICDA Bucuresti			20400	18545	1855	
			ICES Iasi			13937	13937	0	
	Activitate II.3 Centralizarea	A1.1	USAMV IASI	12/14/2008	Baza date/ Referat	48771	48771	0	81252

	datelor		ICDA Bucuresti		concluzii	20400	18545	1855	
			ICES Iasi			13937	13937	0	
2009	Etapa III Analiza rezultatelor obtinute in cadrul cercetarilor socio-economice	A1.1	USAMV IASI	7/15/2009	Lucrari stiintifice, publicatii, Raport preliminar de cercetare	74.767	74.767	-	151781
			ICDA Bucuresti			58.795	53.450	5.345	
			ICES Iasi			17.829	17.829	-	
			AGRICONS Iasi			6.308	5.735	573	
	Activitate III.1 Analiza rezultatelor obtinute in cadrul cercetarilor socio-economice	A1.1	USAMV IASI	7/15/2009	Lucrari stiintifice, publicatii, Raport preliminar de cercetare	74.767	74.767	-	151781
			ICDA Bucuresti			58.795	53.450	5.345	
			ICES Iasi			17.829	17.829	-	
			AGRICONS Iasi			6.308	5.735	573	
	Etapa IV Elaborarea fluxului si a managementului modelelor de exploatare apicole	A1.1	USAMV IASI	12/15/2009	Referat si Lucrari stiintifice/ Raport de cercetare	26.684	26684	0	54170
			ICDA Bucuresti			20.984	19076	1908	
			ICES Iasi			6.363	6363	0	
			AGRICONS Iasi			2.252	2047	205	
	Activitate IV.1 Elaborarea fluxului si a managementului modelelor de exploatare apicole	A1.1	USAMV IASI	12/15/2009	Referat si Lucrari stiintifice/ Raport de cercetare	26.684	26684	0	54170
			ICDA Bucuresti			20.984	19076	1908	
			ICES Iasi			6.363	6363	0	
			AGRICONS Iasi			2.252	2047	205	
2010	Etapa V Sinteza cercetarilor, implementarea modelelor de exploatare apicole si editarea ghidurilor practice privind modelele de exploatare apicole viabile	A1.1	USAMV IASI	9/18/2010	Ghiduri practice; Raport final de cercetare; Lucrari stiintifice, Web-site, CD, brosururi, Pliante, publicatii	317.198	317198	0	614557
			ICDA Bucuresti			223.601	203274	20327	
			ICES Iasi			80.389	80389	0	
			AGRICONS Iasi			15.065	13696	1369	
	Activitate V.1 Elaborarea modelelor de exploatare apicole viabile si procurarea de materiale si echipamente	A1.1	USAMV IASI	4/18/2009	Modele de exploatare apicole /Referat si lucrari stiintifice/Lista necesar materiale/Facturi achizitii materiale si echipamente	45.000	45000	0	118000
			ICDA Bucuresti			71.500	65000	6500	
			ICES Iasi			8.000	8000	0	
	Activitate V.2 Implementarea modelelor de exploatare apicole la nivelul fermelor etalon	A1.1	USAMV IASI	4/18/2009	Conventii privind implementarea modelelor de exploatare	105.000	105000	0	137000
			ICDA Bucuresti			24.200	22000	2200	

		ICES Iasi		apicole la nivelul fermelor etalon /Raport de implementare	10.000	10000	0	
Activitate V.3 Evaluarea rezultatelor obtinute si evidentierea problemelor tip	A1.1	USAMV IASI	7/18/2009	Problemele tip ale productiei apicole si strategiile de abordare/ Indrumar privind productia apicola si lucrari stiintifice	65.000	65000	0	112696
		ICDA Bucuresti			29.700	27000	2700	
		ICES Iasi			7.000	7000	0	
		AGRICONs Iasi			15.065	13696	1369	
Activitate V.4 Centralizarea observatiilor, studiilor si rezultatelor experimentale	A1.1	USAMV IASI	8/18/2010	Raport preliminar de cercetare	45.000	45000	0	96500
		ICDA Bucuresti			46.200	42000	4200	
		ICES Iasi			9.500	9500	0	
Activitate V.5 Elaborarea si editarea ghidurilor practice tehnico-economice destinate asigurarii unui management performant in productia apicola	A1.1	USAMV IASI	9/18/2010	Ghiduri practice; Raport final de cercetare; Lucrari stiintifice, Web- site, CD, brosur, Pliante, publicatii	57.198	57198	0	150361
		ICDA Bucuresti			52.001	47274	4727	
		ICES Iasi			45.889	45889	0	
	TOTAL				1.444.757	1.395.901	48.856	1395901