



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI PROIECTARE STRUCTURALĂ, CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN SIT,
SERVICII DE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODĂ, NR.86b, CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

PUNCT DE LUCRU: BD. BARBU VACARESCU, NR. 162, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : bemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII (REABILITARE PARTIALĂ CLADIRE ATELIER MECANIC FERMA REDIU PRIN SCHIMBAREA FUNCTIUNII SPATIULUI ÎN AMENAJAREA UNUI PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE) ARHITECTURA

Acest program este întocmit în conformitate cu prevederile :

- LEGII 10 din 18 ianuarie 1995 privind Calitatea în construcții.
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora .
- HG 51 din 5 februarie 1996 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice, și a punerii în funcțiune a capacităților de producție

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie : PV	Cine întocmește și cine semnează: I, B, E, P, PSI .	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1.	Predare amplasament și trasare	PV	B, E, P	
2.	Verificare montaj pereți de zidărie	PV	B, E	
3.	Verificare finisaje	PV	B, E	
4.	Verificare montaj tamplarie	PV	B, E	
5.	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	B, E, P	

BENEFICIAR,



PROIECTANT, EXECUTANT,

INSPECTORATUL DE
STAT ÎN CONSTRUCȚII

NOTA 1. Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut în coloana.

2. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea, cu maxim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea .

3. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va anexa la cartea construcției.

4. PV - Proces verbal; PVD – Proces verbal faza determinanta; PVA - Proces verbal de lucrări ascunse; B – buletin de încercări

5. B - Beneficiar; E - Executant; P - Proiectant; PSI - Comandamentul Trupelor de Pompieri, I – Inspectoratul de Stat în Construcții